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EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY 
 
This document contains the annual report for fiscal year 2012 and quarterly report July to 
September 2012. The annual report covers the period from October 1, 2011 to September 
30, 2012 and the quarterly report is covering the period July 1 to September 30, 2012. 
 
The USAID/ Education Reform in the Classroom project consists of two main areas: 1) 
Capacity Building and Professional Development of Education Human Resources, and 2) 
Classrooms of Quality.  The project main objective is to achieve equitable access to quality 
education through the provision of technical assistance to the Ministry of Education. 
 
At the beginning of fiscal year 2012 presidential and municipal elections were held, thus 
marking the end of the term in office of the former government. Then during the first 
quarter transition to the new administration and the first contacts with the designated 
authorities were conducted. In the second quarter, the new authorities began working and 
the project held a series of meetings to determine the prioritization of areas of technical 
support to be provided to the new administration. It was not until the third quarter that the 
project was able to learn about the key processes for which the authorities were interested 
in receiving technical assistance. 
 
These processes concern mainly the National Reading Program; the National System of 
School Coaching -SINAE-; teacher professional development and educational human 
resources training under specializations, diplomas and masters; development of 
educational materials for literacy learning and teaching, the formulation of textbooks and 
educational materials policy and Intercultural bilingual education. 
 
During the fourth quarter there was an intensive activity in the areas of opportunity to 
complete actions developed by grantees, associated to strengthening what is called 
municipalities’ friends to reading: organization of educational quality municipal committees, 
municipal development of educational plans, creation and/or strengthening of libraries and 
early reading socialization activities, school for parents on learning outcomes of their 
children, alternative communication, research and evaluation. Also, worked in 
strengthening local capacities of education teams at department and district levels, as well 
as members of municipal education commissions. 
 
This document is organized into two main sections; the first is the annual report 2012 and 
the second the quarterly report from July to September 2012. The annual report contains 
the achievements and progress, the problems faced to complete the sub-results, the 
achievement and performance measures, and reforms in the system, the relationship with 
other donors, documents sent to CDIE and finally a section with the status reports of 
requirements under the task order to be presented in the third year of the project. 
 
The fourth quarterly report contains a first section on narrative summary of activities, 
organized based on the four components of the project: 1) Institutional strengthening for 
effective and quality education in the classroom. 2) Improving human resource 
professional development education. 3) Standards, life skills, curriculum, and assessment 
materials for the effective acquisition of L1 and L2 and student learning. 4) Improving 
learning opportunities.  
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The following sections detail the specific activities conducted during this quarter organized 
by components, results and sub results; problems, corrective actions and associated 
costs; trainings within the country; gender considerations, performance indicators, 
communication activities, additional activities, including rapid response funds, the use of 
grant funds and Bloom Chair, tables summarizing the reports and deliverables and 
success stories. 
 
The annexes include: A. Annual government property under contractor’s custody; Annex 
B. Preliminary report of the performance monitoring plan 2012; Annex C. List of products 
for the quarter and Annex D. Status report of requirements under the task order to be 
presented  in the third year of the project.   
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II..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

Este documento comprende el informe anual correspondiente al año fiscal 2012 y el 
informe trimestral de julio a septiembre 2012. El informe anual abarca el período del 1 
de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2012 y el cuarto informe trimestral abarca 
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2012. 
 
El proyecto USAID/ Reforma Educativa en el aula consiste en dos grandes áreas: a) 
Fortalecimiento institucional y desarrollo profesional del recurso humano educativo y b) 
Aulas de calidad.  El objetivo principal del proyecto es lograr el acceso equitativo a una 
educación de calidad, por medio de la provisión de asistencia técnica al Ministerio de 
Educación. 
 
Al inicio del año fiscal 2012 se realizaron las elecciones presidenciales y municipales, 
marcando con ello la finalización del período gubernamental 2008 – 2012. Durante este 
primer trimestre se llevó a cabo la transición hacia la nueva administración y los 
primeros acercamientos con las autoridades designadas. En el segundo trimestre, las 
nuevas autoridades iniciaron su gestión y se llevaron a varios una serie de encuentros 
para determinar la priorización de las áreas de trabajo de la nueva administración.  Fue 
hasta iniciado el tercer trimestre que se lograron conocer los principales procesos para 
los cuales las autoridades tenían interés de recibir asistencia técnica.      
 
Estos procesos se refieren al Programa Nacional de Lectura, el Sistema Nacional de 
Acompañamiento Escolar –SINAE-, la formación y desarrollo del recurso humano 
educativo bajo los diferentes mecanismos de especializaciones, diplomados y 
maestrías, la elaboración de materiales educativos para el aprendizaje y enseñanza de 
la lectoescritura, la política de textos y materiales educativos y la educación bilingüe  
Intercultural.  
 
Durante el cuarto trimestre hubo una actividad intensiva en las zonas de oportunidad a 
fin de completar las acciones a cargo de las entidades subvencionadas, ligadas al 
fortalecimiento de municipios amigables a la lectura: conformación de comisiones 
municipales de calidad educativa, elaboración de planes educativos municipales, 
actividades de fortalecimiento de bibliotecas y animación a la lectura, escuela de 
padres y madres sobre aprendizajes esperados de sus hijos e hijas, comunicación 
alternativa, investigación y evaluación. Asimismo, se fortalecieron las capacidades 
locales, tanto a nivel de equipos departamentales y distritales de educación, como de 
docentes e integrantes de comisiones municipales de educación, 
 
Este documento está organizado en dos grandes secciones, la primera se refiere al 
informe anual 2012 y la segunda al informe trimestral de julio a septiembre de 2012. El 
informe anual contiene los logros y avances, los problemas enfrentados para completar 
los subresultados, las medidas de logro y desempeño, las reformas en el sistema, la 
relación con otros donantes, los documentos enviados al CDIE y por último la sección 
de informes de estatus de requerimientos de la orden de trabajo a ser presentados en 
el tercer año de ejecución del proyecto.   

 
El cuarto informe trimestral contiene una primera sección relativa al resumen narrativo 
de actividades, el cual está organizado con base a los cuatro componentes del 
proyecto: 1) Fortalecimiento institucional para una educación efectiva y de calidad en el 
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aula. 2) Mejoramiento del desarrollo profesional del recurso humano educativo. 3) 
Estándares, competencia para la vida, curriculum, materiales y evaluación para la 
adquisición efectiva de L1 y L2 y el aprendizaje de los estudiantes. 4) Mejorando las 
oportunidades de aprendizaje.  
 
En las siguientes secciones se detallan las actividades específicas del trimestre según 
componentes, resultados y subresultados presentada recogidas en una matriz; los 
problemas, acciones correctivas y costos asociados; las capacitaciones dentro del 
país; las consideraciones de género; los indicadores de desempeño, las actividades de 
comunicación; las actividades adicionales, que incluyen los fondos de respuesta 
rápida, la utilización de fondos de subvenciones y la Cátedra Bloom, los cuadros 
resumen de los reportes y entregables y las historias de éxito. 
 
Los anexos comprenden: A. el informe anual de la propiedad del gobierno de Estados 
Unidos bajo custodia del contratista; Anexo B. Informe preliminar del plan de monitoreo 
del desempeño 2012; Anexo C. Lista de productos del trimestre y Anexo D. Informes 
de estatus de requerimientos de la orden de trabajo para el tercer año del proyecto.  
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IIII..  IINNFFOORRMMEE  AANNUUAALL  

  
A. Logros y avances 

 
Durante el tercer año de ejecución en 2012, el proyecto USAID/ Reforma Educativa 
en el Aula realizó importantes logros y avances en las diferentes áreas en las que 
concentra sus esfuerzos. Estas áreas se refieren a la gestión educativa, la 
evaluación, monitoreo e investigación, la formación y desarrollo docente, políticas y 
modelos educativos, materiales y recursos educativos, desarrollo de ambientes 
favorables para el aprendizaje y comunicación para el desarrollo.  La finalización de 
una administración educativa y el inicio de una nueva implicaron un proceso de 
adaptación y ajuste de actividades a fin de dar respuesta a los requerimientos del 
nuevo gobierno. 

 

 Gestión educativa 
 
Durante el año fiscal 2012 se trabajó en la revisión y adaptación del documento 
base para el desarrollo de un modelo de gestión de la calidad, en virtud que 
existe la disposición expresa de las actuales autoridades de consolidar el 
modelo con la participación de los directores generales. Se concretó el apoyo 
técnico del proyecto en el plan nacional de lectura y la asistencia técnica para 
generar una propuesta para el fortalecimiento de la EBI. El diseño e 
implementación de dos planes pilotos, el primero para poner en marcha el  
Programa Caminemos Juntos dirigido a atender la educación inicial y 
preprimaria, desarrollada en tres comunidades de los departamentos de Jalapa 
y Sololá. El segundo ha sido el Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar -
SINAE. Asimismo, Fue actualizado el documento “Requerimientos para la 
plataforma Web del Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa –SINACE-“. 
 

 Evaluación, monitoreo e investigación 
 
En seguimiento a la evaluación para grados iniciales, se realizó la evaluación de 
línea base y post línea base en zonas de oportunidad, específicamente en cinco 
municipios de Totonicapán y dos de Quiché. Además, se dio seguimiento a la 
evaluación en idioma k’iche’ denominada  Etanik Etamab’al Sik’inik Nab’e Taq 
Junab’ (EESNAJ), ya que el personal de DIGEDUCA está interesado en adecuar 
esta prueba en los idiomas mayas mam, kaqchikel o q’eqchi’. Para ello se les ha 
dado apoyo para iniciar este proceso.  
 
Se ha entregado el resultado de la aplicación piloto de EESNAJ realizado en una 
muestra de n=523 niños y niñas de segundo grado de las escuelas de los 
municipios de San Pedro Jocopilas y Joyabaj. Los resultados se entregaron al 
personal directivo de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, 
para su análisis y toma de decisiones respectivas. 
 

 Formación y desarrollo docente 
 
Durante 2012 el proyecto trabajó con éxito en el seguimiento de los diferentes 
procesos ligados a los diferentes subsistemas del SINAFORHE, relacionados 
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con la formación inicial docente, la formación continua, la acreditación y 
certificación y la dignificación. En cuanto a la formación inicial docente se cuenta 
con una propuesta de escenarios de formación inicial y una revisión de la 
literatura sobre las políticas de formación docente, tanto de formación inicial 
como de formación continua y carrera docente, elaborados con el apoyo de dos 
consultores internacionales.  
 
En el marco del trabajo del consorcio de universidades los logros alcanzados se 
centran en: a) la consolidación y adhesión de nuevas universidades al 
Consorcio, integrado actualmente por las Universidades de San Carlos, del 
Valle, Rafael Landívar, Panamericana y Galileo; b) el reconocimiento del Foro de 
Decanos de Humanidades del Consorcio como instancia técnica y del MINEDUC 
por el trabajo realizado y mediante su participación, c) el desarrollo del marco 
curricular de los profesorados de educación preprimaria y primaria, d) la 
elaboración del perfil del docente egresado del profesorado de preprimaria y 
primaria. 
 
Con respecto a la formación continua se cuenta con la propuesta de 
competencias docentes para contextos de diversidad cultural, étnica y 
lingüística. Además, se está brindando asistencia técnica a DIGECADE para el 
diseño del programa de inducción docente. 
 
Como parte de la actualización docente se trabajó en la formación académica a 
nivel universitario de docentes en servicio por universidades en las zonas de 
oportunidad, específicamente en Jalapa y Totonicapán. Al Diplomado 
universitario de Lectoescritura y matemáticas para la escuela primaria en el 
departamento de Jalapa actualmente asisten aproximadamente 250 docentes en 
los municipios de San Luis Jilotepeque, Monjas, San Pedro Pinula y Jalapa 
cabecera. El Diplomado consistió en 9 cursos, 4 de matemática, 4 de 
lectoescritura y uno de Tecnología de la información. Durante este semestre se 
están desarrollando los últimos dos cursos y la graduación está prevista en la 
primera semana de diciembre.  
 
El Diplomado facultativo de lectoescritura y español oral dirigido a 219 docentes 
de preprimaria y primero primaria, que consiste en un curso de lectoescritura y 
uno de idioma k’iche’ se está desarrollando en los municipios de San Bartolo 
Aguas Calientes, Momostenango, Santa Lucía la Reforma, Santa María 
Chiquimula y Totonicapán cabecera sector norte de Totonicapán y se anticipa 
que concluya en noviembre 2012. Este diplomado está siendo desarrollado por 
Universidad Rafael Landívar. 
 
Con relación al desarrollo profesional se está realizando la preparación de 
personal profesional del MINEDUC a nivel de especialización de posgrado y a 
nivel de maestría. La Especialización en Liderazgo para el Acompañamiento 
Pedagógico en Totonicapán (48 estudiantes becados), la Maestría en Liderazgo 
para el Acompañamiento Educativo (87 estudiantes becados) y la Maestría en 
Formación Docente (38 estudiantes becados) se están desarrollando de acuerdo 
a lo programado dentro de la subvención con la Universidad de San Carlos. La 
Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa que se realiza con la Universidad del 
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Valle de Guatemala graduó a la primera cohorte y la segunda concluirá en 
diciembre de 2012. 
 
En respuesta al requerimiento del Vicedespacho de diseño y verificación de la 
calidad durante este año se apoyó al MINEDUC en la elaboración del plan para 
la implementación del plan piloto del Sistema Nacional de Acompañamiento 
Escolar –SINAE- y se asumió realizar dicha ejecución en los municipios de San 
Bartolo Aguas Calientes en Totonicapán y Concepción Tutuapa en San Marcos.  
Se ha trabajado en el desarrollo de manuales para el equipo distrital: 
coordinador distrital, asesor pedagógico y de gestión, así como el desarrollo de 
instrumentos y métodos para el abordaje y seguimiento del acompañamiento 
distrital.  

 
Con respecto a la acreditación y certificación se lograron actualizar los 
requerimientos para el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación y la 
plataforma informática respectiva por medio de apoyo técnico brindado a 
DIGEACE. Finalmente, un logro significativo realizado en el marco de la 
subvención con la Universidad de San Carlos fue la elaboración y presentación 
de la propuesta de la carrera docente, la cual fue realizada en estrecha 
coordinación con la Asamblea Nacional del Magisterio y entrega a las máximas 
autoridades ministeriales.  

 

 Políticas y modelos educativos 
 
A lo largo de 2012, se brindó asistencia técnica al MINEDUC para desarrollar un 
proceso enfocado al fortalecimiento de educación bilingüe intercultural -EBI, el 
cual partió de una propuesta base elaborada por el proyecto para la discusión 
con el consejo consultivo y los equipos técnicos de la DIGEBI. El objetivo 
primordial consistió en sistematizar los procesos propuestos para el 
fortalecimiento de la y desarrollar una propuesta de escenarios para la 
generalización y/o transverzalización de la EBI en el Ministerio de Educación. 
Como resultado se cuenta con una propuesta de estrategias para la 
generalización de EBI en el MINEDUC.   

 
Con relación al desarrollo y validación de materiales para L1 y L2 para niños, 
niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios se continuó el apoyo al MINEDUC en el diseño, alineación, 
entrega técnica e implementación de materiales educativos. Esto incluyó la 
entrega técnica del libro de Herramientas de Evaluación en el Aula, 3ª edición a 
facilitadores del programa profesional docente PADEP-D a cargo de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente, se hizo la entrega 
técnica de este recurso a personal técnico del Ministerio de Educación, a través 
de las direcciones de DIGEBI, DIGEDUCA, DIGECUR, DIGECADE y 
representantes de las DIDEDUC.  
 
Se concluyeron los siguientes materiales: rotafolios didácticos para el 
aprendizaje de la lectoescritura de los idiomas mayas q’eqchi’, kaqchikel y mam 
dirigido a docentes y alumnos de primer grado de primaria. Cada uno de estos 
rotafolios cuenta con el aval lingüístico de la Academia de las Lenguas Mayas -
ALMG, dándole de esta manera el carácter legal de uso adecuado de los 
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idiomas respectivos. Igualmente se apoyó al MINEDUC para la contextualización 
de los contenidos de los materiales del modelo de educación inicial y preprimaria 
Caminemos Juntos. Se concluyó igualmente el manual de Buenas Prácticas en 
EBI dirigida a los docentes bilingües, que se ha piloteado con personal de la 
Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, habiendo incorporado 
las observaciones vertidas a este documento. 
 
También se trabajó en la elaboración de un libro de lectoescritura destinado al 
uso de docentes quienes podrán utilizarlo para reflexionar y mejorar su práctica 
en la enseñanza de la lectoescritura inicial en contextos monolingües y bilingües.  
Además, está en su fase final la elaboración del rotafolio en idioma español 
como L2, el cual se considera un apoyo a los docentes bilingües para el 
abordaje de español como un segundo idioma. En el siguiente trimestre se 
concluirá con este proceso.  
 
Para el uso adecuado de los diferentes materiales educativos se trabajó con el 
MINEDUC en los diseños de: 1) la entrega técnica de textos y guía de la Serie 
Kemon Ch’ab’al español y k’iche’, 2) el manual de buenas prácticas, 3) los textos 
y guías docentes de Medio Social y Natural, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales y Tecnología,  y 4) los rotafolios didácticos para la enseñanza de las 
lectoescritura y megalibros en cinco idiomas nacionales. Se ha iniciado la 
primera fase de la entrega técnica a personal técnico de las direcciones 
generales DIGEBI y DIGECADE y se cuenta ya con guías, materiales y diseño 
metodológico de los talleres a nivel central, departamental y local.  
 
Vinculado al tema de materiales educativos, se continuaron las acciones para 
hacer incidencia y provocar el interés del MINEDUC y actores clave en la 
construcción de la Política nacional de textos, materiales educativos y medios 
audiovisuales, que fue uno de los temas de la estrategia electoral. En el primer 
trimestre se sostuvieron reuniones con las autoridades nombradas de la nueva 
administración y actores clave.  Finalmente, en el cuarto trimestre se conformó 
un equipo de cinco directores generales y el Vicedespacho Técnico para trabajar 
en la propuesta de política con quienes se tienen reuniones periódicas de 
trabajo; se desarrolló el plan de trabajo y el cronograma respectivo.    
 
Con relación al diseño y desarrollo de procesos e instrumentos de evaluación 
formativa que permitan ver el progreso de los estudiantes y validar la efectividad 
de modelos educativos, se hizo una revisión de las pruebas de ELGI y EESNAJ 
en versión digital y se hicieron los ajustes pertinentes para su uso.   
 
En el tema de Evaluación Basada en Currículo se revisaron los instrumentos, el 
proceso de registro de la lectura de los estudiantes y completó un banco de 
lecturas. Se hizo un pilotaje en dos fases con estudiantes de 1º a 4º primaria de 
escuelas oficiales con la colaboración de DIGEDUCA y DIGECUR en siete 
municipios del departamento de Guatemala.  
 
Con relación al tema de Competencias Básicas para la Vida este año se reinició 
el trabajo con DIGECUR sobre el análisis de opciones para la inclusión de 
Competencias Básicas para la Vida en el Currículo Nacional Base -CNB de 
diversificado, el análisis de las carreras del nivel medio en Guatemala y la 
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elaboración de una propuesta de reorganización de las mismas. Además, con el 
apoyo del Dr. Antonio Bolívar en Guatemala, se realizaron presentaciones y 
talleres sobre el tema de Competencias Básicas para la Vida con autoridades 
ministeriales y actores clave del sector educativo, social y productivo.  Vinculado 
a este tema se han hecho diferentes esfuerzos para presentar y validar la 
propuesta de transformación del nivel medio en Guatemala con autoridades 
ministeriales y actores clave del sector educativo, social y productivo.  Las 
actuales autoridades ministeriales aún no se han manifestado con relación a la 
propuesta de transformación del nivel medio en Guatemala.  
 
Con respecto al modelo de Educación Inicial y Preprimaria Caminemos Juntos, 
este año se elaboró un documento de intersectorialidad y se completó el diseño 
de un curso para la formación de docentes en estos niveles educativos.  Por otro 
lado, desde el inicio del año se sostuvieron reuniones con las nuevas 
autoridades educativas para reiniciar el trabajo con el comité del MINEDUC e 
iniciar la implementación piloto del modelo en las comunidades.  
 
Aún cuando desde el año 2011 se hicieron las gestiones y previsiones para la 
contratación de los ocho docentes para la implementación piloto del modelo, 
este fue un tema que no se concretó sino hasta el cuarto trimestre del 2012, 
motivo por el cual la implementación piloto inició con bastante retraso. 
Finalmente en junio 2012, con el equipo técnico de la planta central del 
MINEDUC, las DIDEDUC de Sololá y de Jalapa, así como con líderes y 
voluntarios de las tres comunidades se realizaron acciones de sensibilización y 
se completó la caracterización de las mismas. Además, se hizo un taller de 
entrega de la caracterización, se organizaron las modalidades de atención y se 
han realizado talleres preparatorios para la aplicación del mismo en las 
comunidades. Además se revisaron y adecuaron los materiales para la 
aplicación del modelo en español y k’iche’.   

 

 Desarrollo de ambientes favorables de aprendizajes 
 
Una de las áreas en las que el proyecto ha logrado incidir de manera favorable 
en el MINEDUC es el Diseño del Programa Nacional de Lectura Leamos Juntos.  
En el mismo, se plasman las mejores prácticas de la literatura internacional y de 
las diferentes acciones que el proyecto ha desarrollado y piloteado a lo largo de 
los primeros tres años del proyecto, tanto en promoción, como en adquisición y 
desarrollo de la lectura, además de la utilización de materiales de calidad que 
favorezcan su aprendizaje. En este contexto se ha dado además, apoyo al 
MINEDUC a nivel central y departamental en el diseño de los 25 planes 
departamentales de lectura y de planes escolares.  
 
Durante este año el proyecto incorporó a seis municipios más como parte de las 
zonas de oportunidad, estos son: Santa María Chiquimula, Santa Lucía la 
Reforma, San Bartolo Aguas Calientes, Momostenango, Totonicapán (Distrito 
norte) del departamento de Totonicapán; y Concepción Tutuapa del 
departamento de San Marcos.  Desde el primer trimestre se realizaron reuniones 
de acercamiento y seguimiento con autoridades locales municipales, educativas 
y de otras organizaciones, líderes y voluntarios locales para continuar 
promoviendo su involucramiento y participación en actividades a favor de la 
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calidad educativa que impulsa el proyecto: ferias de lectura, escuelas de padres 
y madres, foros, actividades en pro de la biblioteca y la lectura, actividades de 
animación a la lectura, construcción de planes educativos municipales, 
conformación de comités municipales de calidad educativa, entre otros, temas 
estrechamente vinculados con el mejoramiento de las oportunidades de 
aprendizaje  de la calidad educativa.  
 
En los seis nuevos municipios se hicieron diagnósticos con relación al tema de 
bibliotecas y lectura y se continuó el apoyo para el establecimiento y 
funcionamiento de bibliotecas comunitarias; esto incluyó la realización de tres 
encuentros de Capacitación de Bibliotecas Comunitarias, participación en 
FILGUA, visitas de seguimiento y fortalecimiento de la capacidad local de los 
Comités de biblioteca y de los voluntarios de cada municipio a través de talleres 
de animación a la lectura.  
 
Además, como parte del trabajo con las municipalidades, comités de biblioteca y 
voluntarios se lograron establecer los planes de acción de todas las bibliotecas 
comunitarias para el primer y segundo semestre de este año calendario.  Los 
mismos fueron consensuados y tienen el aval de la municipalidad y de los CTA o 
supervisores educativos.  También se trabajó con estos actores locales en la 
gestión de recursos libros, computadoras, mobiliario, etc.) para las bibliotecas y 
creación de cuentos en los idiomas locales  
 
Para promover el desarrollo de ambientes favorables de aprendizajes se 
continuó la implementación del Diplomado en Lectoescritura y matemáticas en 
Jalapa con la UPANA y se inició un nuevo Diplomado Facultativo en 
lectoescritura inicial y español oral con la URL.  Ambos diplomados incluyen 
acompañamiento pedagógico, círculos de lectura y comunidades de aprendizaje.  
La implementación de estos diplomados permite fortalecer la capacidad de los 
docentes con base en buenas prácticas de enseñanza y de acompañamiento. 
 
A nivel local se realizaron diferentes actividades de comunicación, incluyendo la 
realización de los foros radiales, ferias de lectura y diálogos por la calidad 
educativa que se implementaron en los municipios de Totonicapán y San 
Marcos.  Además, se completaron los talleres de la Escuela de padres y madres 
en aprendizajes esperados y lectura que se realizaron en escuelas de los 
municipios de oportunidad de San Marcos, Totonicapán y Quiché. 
 
Para evaluar el avance en el aprendizaje de los estudiantes de los municipios de 
las zonas de oportunidad, se ha colectado información pre y post en cinco 
municipios del departamento de Totonicapán y dos municipios del Quiché.  

 
En apoyo a las actividades de desarrollo de “municipios amigables a la lectura” 
el proyecto trabajó durante este año en la conformación de comités de calidad 
educativa. Ello con el propósito que trabajaran en la elaboración de planes 
educativos municipales en las zonas de oportunidad. Estos planes priorizan las 
demandas educativas de los municipios, articulan los esfuerzos de las 
organizaciones que trabajan en los municipios y fortalecen el trabajo en 
educación que realizan las comisiones municipales de educación.   
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 Comunicación para el desarrollo 
 
Durante el año fiscal 2012 (Y3) el proyecto continuó con la implementación de la 
estrategia de Comunicación para el Desarrollo (Requerimiento 1.5) con acciones 
que contribuyeron a alcanzar objetivos del Mecanismo de Socialización de 
Lectura Inicial (Requerimiento 1.5.1.) y de la Campaña de Concienciación de 
Educación de Educación de Calidad en el Aula ((Requerimiento 1.5.2.), ambos 
componentes de dicha estrategia. 
 
Estas acciones se realizaron a través de dos subvenciones: 1) “Comunicación 
Alternativa”, que alcanzó objetivos de sensibilización y apoyo social sobre 
oportunidades de aprendizaje, lectura y calidad educativa en las zonas de 
oportunidad. 2) “Escuela para padres y madres”, táctica principal del Mecanismo 
de Socialización de Lectura Inicial cuyo fin principal consistió en involucrar a 
padres y madres de 11 escuelas en aprendizajes esperados, de primero a tercer 
grado de primaria. 
 
Para el año Fiscal III (Y3) la estrategia de comunicación para el desarrollo se 
implementó en municipios de las nuevas zonas de oportunidad definidas para el 
proyecto: Santa Lucía la Reforma, Santa María Chiquimula, Momostenango, San 
Bartolo Aguas Calientes y Cantón Norte del municipio de Totonicapán; todos del 
departamento de Totonicapán; Concepción Tutuapa en el departamento de San 
Marcos; y en San Pedro Jocopilas y Joyabaj, en Quiché. Más información sobre 
esta labor en el apartado de resumen trimestral de actividades de este reporte. 
 
Por otro lado, durante este año fiscal, el proyecto contó de nuevo con el apoyo 
de Jan Servaes, especialista internacional en comunicación para el desarrollo, 
quien realizó labor de enseñanza e institucionalización con todos los 
comunicadores a nivel central y departamental del Ministerio de Educación, 
sobre temas de comunicación para el desarrollo, con un enfoque de 
comunicación participativa y de comunicación para el cambio social sostenible. 
Asimismo, Jan Servaes sostuvo un diálogo con la Ministra y Viceministros sobre 
la importancia de incorporar en las acciones del MINEDUC, un enfoque de 
comunicación para el desarrollo con el fin de obtener mejor participación y 
aceptación por parte de los diferentes sectores de la comunidad educativa sobre 
temas que inciden en cada uno de dichos actores. 

  
B. Problemas para completar sub-resultados 

 
Durante el año fiscal 2012 surgieron inconvenientes que limitaron la consecución en 
tiempo de algunos de los subresultados. Se hizo referencia de estos en los informes 
trimestrales y se tomaron las medidas de mitigación correspondientes cuando fue 
posible. Los principales problemas se centraron en el área de fortalecimiento 
institucional, en las áreas estratégicas que requieren transformación y reformas  en 
el sistema educativo.  
 
Entre estos se pueden mencionar la postergación de la toma de decisiones de las 
áreas a ser priorizadas con el apoyo de la asistencia técnica del proyecto, 
particularmente las relacionadas con: 1) el desarrollo del modelo de gestión de la 
calidad, plan de aseguramiento y sistema de monitoreo de la calidad educativa, 2) 
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elaboración del plan de implementación y ubicación del Sistema Nacional de 
Formación del Recurso Humano Educativo –SINAFORHE-, 3) el plan piloto del 
SINAE, 4) la implementación del modelo de educación bilingüe intercultural, 5) la 
transformación del nivel medio y la formulación de la política nacional de textos y 
materiales educativos. 
 
En este sentido, uno de los temas de apoyo programado para este año fiscal fue la 
asistencia técnica para la implementación del modelo pedagógico Mi Escuela 
Progresa en el marco de la educación bilingüe intercultural. Con el cambio de 
autoridades ministeriales, el MINEDUC redireccionó los fondos destinados a este 
modelo para el Programa Nacional de Lectura, por lo cual muchas de las acciones 
previstas ya no se realizaron. Sin embargo, los materiales que inicialmente se 
elaboraron dentro del marco del modelo pedagógico, se han utilizado dentro del 
marco del Programa Nacional de Lectura.   

 
C. Medidas de logro y desempeño 

 
Para reportar sobre el logro y desempeño del Sistema Educativa de Guatemala se 
requiere de información de dos fuentes oficiales, en las que USAID y el Proyecto 
Reforma Educativa en el Aula no tienen incidencia: 
 
 Estimaciones de población para el año 2011. 

El último Censo de Población en Guatemala fue realizado en el año 2002, a 
partir del cual el Instituto Nacional de Estadística presentó proyecciones de 
población hasta el año 2010.  En tal sentido, para el año 2011 no existen 
estadísticas oficiales de población por edad simple para calcular los indicadores. 
 

 Estadística educativa 2011 
El Ministerio de Educación de Guatemala no ha publicado la Estadística 
Educativa del año 2011, y de conformidad a la información proporcionada, 
estará disponible hasta noviembre de 2012. 

  
Por consiguiente, ante la falta de información disponible no es posible realizar los 
análisis correspondientes para generar los indicadores de la asistencia extranjera 
para Centro América y México (CAM). 
 

D. Reformas en el sistema 
 
Durante este año fiscal se completó y entregó a USAID y al Ministerio de Educación 
una propuesta de transformación del Nivel Medio (secundaria) en Guatemala; 
misma que se fundamenta en el análisis documental y de los datos disponibles 
relacionados con este nivel, resultados de reuniones con actores clave, análisis 
legal de la situación actual y de posibles escenarios para la transformación del nivel.   
En coordinación con DIGECUR se realizaron talleres para presentar y validar 
elementos clave de la propuesta: cobertura, calidad, currículo, transición entre 
ciclos, docentes, egreso del nivel y opciones de salida con actores clave del sector 
educativo, sociedad civil y sector productivo, además del análisis de opciones para 
la inclusión de Competencias Básicas para la Vida en el Curriculum Nacional Base –
CNB- de diversificado. 
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Asimismo, con el apoyo del Dr. Antonio Bolívar se realizaron reuniones con la 
Ministra, Viceministros y técnicos del MINEDUC, además de actores clave para 
presentar y discutir los retos del nivel medio en Guatemala y la necesidad de una 
transformación. 
 
Además, con DIGECUR y representantes de las veinticinco DIDEDUC se trabajó en 
el análisis de las 239 carreras autorizadas del ciclo diversificado. Con base en la 
información y los datos disponibles se trabajó en una propuesta de reorganización 
de las carreras del ciclo y su vinculación con las competencias básicas para la vida.  
Se cuenta con documentos preliminares que serán finalizados en el primer trimestre 
del siguiente año fiscal. En este tema se desarrolló además, un material de 
referencia para la inclusión de Competencias Básicas para la Vida en el ciclo 
diversificado, incluyendo el desarrollo y evaluación de las mismas; como resultado 
se han incluido dentro del CNB de la nueva propuesta de formación inicial docente 
del MINEDUC. 
 
La reforma del nivel inicial y preprimaria se trabajó mediante el apoyo al MINEDUC 
para el pilotaje en tres comunidades del Modelo de Educación Inicial y Preprimaria 
“Caminemos Juntos” (La Ceiba, Sololá; Las Cruces y San Antonio La Montaña en 
Jalapa). Se adecuaron los materiales para la aplicación del modelo (en español y 
k’iche’).  Con el equipo técnico de la planta central del MINEDUC, las DIDEDUC de 
Sololá y de Jalapa, así como con líderes y voluntarios de las tres comunidades se 
realizaron acciones de sensibilización y se completó la caracterización de las 
mismas; se hizo un taller de entrega de la caracterización y se organizaron las 
modalidades de atención; el MINEDUC contrató a los ocho docentes para la 
implementación piloto del modelo y se inició la aplicación piloto del mismo en las 
tres comunidades (modalidad bilingüe y monolingüe, escolarizada y no 
escolarizada). Se completó además, un documento de intersectorialidad y se 
completó el diseño de un curso para la formación de docentes en estos niveles 
educativos. 

  
E. Relación con otros donantes 

 
Durante el presente año fiscal se han realizado las siguientes sinergias con 
entidades de cooperación: 
 
 Programa Nacional de Lectura: Leamos Juntos: En coordinación con 

UNICEF y OEI.  Este programa es la iniciativa más importante del MINEDUC y 
del Gobierno, pues tanto el Presidente como la Vicepresidenta y ministros de 
estado han participado en actividades en las escuelas. 
 

 Pilotaje del SINAE: Trabajo coordinado con el Viceministerio de Diseño y 
Verificación de la Calidad Educativa, y en cooperación con GIZ de Alemania. 

 
 Plan Nacional de Educación de largo plazo del Consejo Nacional de 

Educación: apoyo coordinado con GIZ de Alemania. 
 

 Programa Guatemática: apoyo a través de conferencias de especialistas del 
proyecto para acciones puntuales de JICA de Japón. 
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 Aportes sobre Formación Inicial Docente al Consejo Nacional de 
Educación, conjuntamente con UNESCO, GIZ de Alemania. 

 
 Acciones coadyuvantes al mejoramiento de la calidad educativa en zonas de 

intervención: Acuerdo marco de cooperación con PLAN-Internacional. 

  

  
F. Documentos enviados al CDIE 

  
Nombre Contenido 

Informe anual  2011 Informe anual y cuarto informe trimestral del año fiscal 
2011. 

Plan de Implementación Anual 
2012 

Plan de implementación del año fiscal 2012. Los anexos 
incluyen: 

 Actualización Estrategia de Modalidades de Asistencia 
Técnica 

 Actualización Plan de Aseguramiento de la Calidad 

 Agenda de Investigación 

 Estrategia de Comunicación para el Desarrollo 

 Campaña de Concienciación de Educación de Calidad 
en el Aula. 

Competencias docentes, para 
contextos de diversidad cultural, 
étnica y lingüística. 

Este documento fue elaborado en el marco de la 
subvención con la EFPEM de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 

La fiesta que cambió un pueblo. Este libro fue editado por el Programa Estándares e 
Investigación Educativa en el año 2009. 

Carrera Docente, Parte Académica 
y Técnico-Administrativa 

Este documento fue elaborado en el marco de la 
subvención con la EFPEM de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 

Rotafolio didáctico Aprendo a leer 
y escribir - español 

Este material didáctico está enfocado en el aprendizaje de 
la lectoescritura del idioma español.  

Rotafolio didáctico Aprendo a leer 
y escribir – k’iche’ 

Este material didáctico está enfocado en el aprendizaje de 
la lectoescritura del idioma k’iche’ bajo las normas estrictas 
establecidas por la Academia de Lenguas Mayas. 

Megalibro ¿De quién es ese 
huevo? - español, k’iche’, 
kaqchikel, mam y q’eqchi’. 

Este material está enfocado en el aprendizaje de la lectura. 
El libro fue escrito originalmente en idioma español y 
después traducido a los idiomas k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Megalibro El paseo de Miguel - 
español, k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Este material está enfocado en el aprendizaje de la lectura. 
El libro fue escrito originalmente en idioma español y 
después traducido a los idiomas k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Megalibro El pollito chiquitín y el 
gallo copetón - español, k’iche’, 
kaqchikel, mam y q’eqchi’. 

Este material está enfocado en el aprendizaje de la lectura. 
El libro fue escrito originalmente en idioma español y 
después traducido a los idiomas k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Megalibro La pequeña ardilla 
traviesa - español, k’iche’, 
kaqchikel, mam y q’eqchi’. 

Este material está enfocado en el aprendizaje de la lectura. 
El libro fue escrito originalmente en idioma español y 
después traducido a los idiomas k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Megalibro La cocina - español, 
k’iche’, kaqchikel, mam y q’eqchi’. 

Este material está enfocado en el aprendizaje de la lectura. 
El libro fue escrito originalmente en idioma español y luego 
traducido a los idiomas k’iche’, kaqchikel, mam y q’eqchi’. 
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Nombre Contenido 

Megalibro La señora les da comida 
a los animales - español, k’iche’, 
kaqchikel, mam y q’eqchi’. 

Este material está enfocado en el aprendizaje de la lectura. 
El libro fue escrito originalmente en idioma español y 
después traducido a los idiomas k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Megalibro Las manzanas - 
español, k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Este material está enfocado en el aprendizaje de la lectura. 
El libro fue escrito originalmente en idioma español y 
después traducido a los idiomas k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Megalibro El pájaro Pix Pix - 
español, k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Este material está enfocado en el aprendizaje de la lectura. 
El libro fue escrito originalmente en idioma español y 
después traducido a los idiomas k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’. 

Libro de Comunicación y Lenguaje 
para 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°. 

Este libro contribuye a la construcción de nuevos 
conocimientos de los estudiantes y apoya el alcance 
efectivo de las competencias propuestas por el CNB y los 
estándares de aprendizajes definidos para el país. 

Guías para el docente de 
Comunicación y Lenguaje para 1°, 
2°, 3°, 4°, 5° y 6°. 

La guía proporciona al docente material de apoyo para su 
tarea educativa y una explicación del libro de texto de 
Comunicación y Lenguaje para los grados de primero a 
sexto primaria. 

Libro de Ciencias Naturales y 
Tecnología para 4°, 5° y 6°. 

Este libro contribuye a la construcción de nuevos 
conocimientos de los estudiantes y apoya el alcance 
efectivo de las competencias propuestas por el CNB y los 
estándares de aprendizajes definidos para el país. 

Guía para el docente de Ciencias 
Naturales y Tecnología para 4°, 5° 
y 6°. 

La guía proporciona al docente material de apoyo para su 
tarea educativa y una explicación del libro de texto de 
Ciencias Naturales y Tecnología para los grados cuarto, 
quinto y sexto primaria. 

Libro de Ciencias Sociales y 
Formación Ciudadana de los para 
4°, 5° y 6°. 

Este libro contribuye a la construcción de nuevos 
conocimientos de los estudiantes y apoya el alcance 
efectivo de las competencias propuestas por el CNB y los 
estándares de aprendizajes definidos para el país. 

Guía para el docente de Ciencias 
Sociales y Formación Ciudadana 
de los para 4°, 5° y 6°. 

La guía proporciona al docente material de apoyo para su 
tarea educativa y una explicación del libro de texto de 
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana para los grados 
cuarto, quinto y sexto primaria. 

Libro Medio Social y Natural para 
1°, 2° y 3° 

Este libro contribuye a la construcción de nuevos 
conocimientos de los estudiantes y apoya el alcance 
efectivo de las competencias propuestas por el CNB y los 
estándares de aprendizajes definidos para el país. 

Guía para el docente de Medio 
Social y Natural para 1°, 2° y 3° 

La guía proporciona al docente material de apoyo para su 
tarea educativa y una explicación del libro de texto de 
Medio Social y Natural para los grados de primero, segundo 
y tercero primaria. 
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GG..  Informe de estatus de requerimientos de la orden de trabajo del proyecto 
 
En la orden de trabajo del proyecto está establecido que el proyecto presente en el 
informe anual del tercer año los informes de estatus de los requerimientos aprobados.  En 
el Anexo D se incluyen estos informes, los cuales describen el proceso y progreso de 
institucionalización, las lecciones aprendidas y el estatus actual y proyectado para el final 
de la orden de trabajo, así como las actividades para programaciones futuras. 
 
El cuadro a continuación presenta el nivel de implementación de los requerimientos, 
considerando si se encuentra en un nivel incipiente, si se está en plena implementación o 
si ya ha sido sistematizado y apropiado por el MINEDUC.    
 

1: Implementación incipiente 2: Plena implementación 3: Sistematizado y apropiado por el MINEDUC 

Requerimiento  Nivel de 
implementación  

1 2 3 

1.1 Estrategia de modalidades de asistencia técnica  X  

1.3 Plan de aseguramiento de la calidad X   

1.4  Agenda de investigación  X  

1.5 Estrategia de comunicación para el desarrollo  X  

1.5.1 Mecanismo de socialización de lectura inicial  X  

1.5.2 Campaña de concienciación de educación de calidad en el 
aula 

 X  

2.1. Estrategia y plan de implementación del SINAFORHE X   

2.2 Consorcio de Universidades  X  

2.3 Estrategia de   X  

2.4 Programa de Liderazgo Educativo  X  

2.5 Programa de Becas Frank Fairchild  X  

2.6 Propuesta de Formación Inicial de Docentes  X  

3.1 Plan de implementación del modelo de educación bilingüe 
intercultural  

X   

3.2.1 Plan de desarrollo y validación de libros de texto y 
materiales 

 X  

3.2.2 Plan de provisión y distribución de libros de texto y 
materiales 

X   

3.3. Evaluación de lectura en grados iniciales   X  

3.4 Estrategia de integración e implementación de competencias 
básicas para la vida  

 X  

3.5 Enfoque de transformación de educación secundaria X   

3.6 Modelo de educación inicial y preprimaria  X  

4.1.1 Estrategia de enfoque intersectorial  X  

4.1.2 Estrategia de fortalecimiento de capacidades locales  X  

4.2 Estrategia de desarrollo y validación de un modelo a nivel 
municipal. 

 X  
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III. IINNFFOORRMMEE  TTRRIIMMEESSTTRRAALL  JJUULLIIOO  ––  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  22001122 
 

RREESSUUMMEENN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
A continuación se presenta el resumen de las actividades realizadas durante el cuarto 
trimestre de 2012.  Se han organizado de acuerdo a los cuatro componentes del 
proyecto correspondientes a: 1) Fortalecimiento institucional para una educación 
efectiva y de calidad en el aula. 2) Mejoramiento del desarrollo profesional del recurso 
humano educativo. 3) Estándares, competencia para la vida, curriculum, materiales y 
evaluación para la adquisición efectiva de L1 y L2 y el aprendizaje de los estudiantes. 
4) Mejorando las oportunidades de aprendizaje. 
 

1. Fortalecimiento institucional para una educación efectiva y de calidad en el aula 
 

Durante el trimestre se continuó trabajando con el Ministerio de Educación en el tema 
de gestión de la calidad educativa, para lo cual se elaboró una propuesta que fue 
discutida y analizada con el Viceministro de diseño y verificación de la calidad. Se 
acordó realizar un proceso de análisis del plan de aseguramiento de la calidad y 
completamiento de la propuesta de gestión de la calidad educativa con los directores 
de las direcciones generales. Debido a la atención que ha requerido para el MINEDUC 
dar respuesta a los cambios en la carrera del magisterio, el inicio de esta actividad ha 
quedado pendiente de concretizarse, postergándose para el siguiente trimestre. 
 
La tarea de fortalecimiento de la educación bilingüe intercultural –EBI- se realizó por 
medio de un proceso de sensibilización y divulgación de la EBI, revisión y 
fortalecimiento de su modelo y la evaluación de la estructura organizacional de la 
DIGEBI.  El resultado de la asesoría brindada fue la elaboración de la propuesta de 
escenarios y estrategias para lograr la generalización y/o transverzalización de la EBI 
en todas las direcciones generales del Ministerio de Educación y el establecimiento de 
condiciones para alcanzarlo con el apoyo de dos consultores y la participación activa 
del Consejo Consultivo de la DIGEBI.   
 
Se brindó asistencia técnica para la puesta en marcha del plan piloto del Sistema 
Nacional de Acompañamiento Escolar, en los distritos de Concepción Tutuapa y San 
Bartolo Aguas Calientes de los departamentos de San Marcos y Totonicapán 
respectivamente. En el marco de la implementación de este plan piloto se han 
conformado comités de calidad en cada uno de los departamentos, integrados por el 
equipo técnico de las Direcciones Departamentales de Educación y presididos por el 
director departamental. A nivel  municipal, los comités se han integrado con miembros 
de las municipalidades, del Ministerio de Educación y otros actores sociales claves, y 
a nivel de escuelas se han conformado con los directores y docentes.  Para su 
funcionamiento se han desarrollado manuales de funciones en cada uno de los 
niveles, así también se han fortalecido las capacidades de los asesores pedagógicos y 
personal técnico de las Direcciones Departamentales y de los distritos educativos 
involucrados, para lo cual se han validado los manuales de las tres figuras distritales a 
cargo del acompañamiento pedagógico. 
 
Con DIGEACE, se apoyó en el desarrollo y actualización del documento 
“Requerimientos para la plataforma Web del Sistema Nacional de Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa –SINACE-“, con base en los procesos aprobados 
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de: a) Acreditación y certificación de instituciones educativas de los subsistemas 
escolar y extraescolar. B) Acreditación y certificación de programas a instituciones que 
prestan servicios educativos. C) Certificación profesores de subárea de Seminario 
Investigación-acción. D) Acreditación y certificación individual de textos, materiales 
educativos y medios audiovisuales. Otro aspecto importante que contiene esta 
actualización son los requerimientos específicos que permiten armonizar el 
funcionamiento de la plataforma del SINACE con las aplicaciones que actualmente 
utiliza la DIGEDUCA. Se elaboró un manual y una forma para la evaluación de textos, 
que incluye un modelo matemático con el objetivo de sistematizar los procesos de 
evaluación para la certificación de textos.  
 
Durante el trimestre también se definió y concretó el apoyo al Consejo Nacional de 
Educación, para hacer una revisión de la literatura de planes nacionales de educación  
que les permita generar una propuesta que contenga y defina las condiciones 
necesarias para desarrollar un plan nacional de educación a futuro. 

 
Comunicación para el Desarrollo 
 

En el cuarto trimestre que se reporta el proyecto USAID/Reforma Educativa en el 
Aula concluyó en las zonas de oportunidad la implementación del requerimiento 1.5, 
el cual corresponde al sub-resultado: Comunicación para el Desarrollo. Se finalizaron 
las subvenciones de “Comunicación Alternativa”, implementada por la entidad 
consultora “Programas y Proyectos de Desarrollo Integral”-PRODI; y la “Escuela para 
padres y madres”, implementada por la “Asociación Kemow Eta’manik Bilingüe 
Intercultural “– AKEBI. Ambas acciones contribuyeron a alcanzar objetivos del 
mecanismo de socialización de lectura inicial (Requerimiento 1.5.1.) y de la campaña 
de concienciación de educación de calidad en el aula (Requerimiento 1.5.2.) y 
promoción de la lectura en las zonas de oportunidad.  
 
Para alcanzar los objetivos de cada uno de los requerimientos y campos de acción de 
la estrategia de comunicación para el desarrollo, durante los meses de julio a 
septiembre del 2012, el proyecto finalizó intervenciones de una escuela para padres y 
madres en aprendizajes esperados, y en comunicación alternativa.    
 
La escuela para padres y madres, como una de las principales tácticas del 
mecanismo de socialización de lectura inicial, finalizó con el desarrollo de 8 talleres 
en cada una de las 11 escuelas donde se implementó. El principal objetivo de estas 
escuelas para padres y madres fue involucrar y sensibilizar a los padres de familia 
sobre el aprendizaje de sus hijos e hijas en los estándares educativos y lectura, para 
los grados iniciales de primaria. Por su parte, el tema de comunicación alternativa 
contribuyó en alcanzar objetivos de concienciación y de apoyo social para el 
mecanismo de socialización de lectura inicial, para la campaña de concienciación de 
educación de calidad en el aula y para la promoción de la lectura en las zonas de 
oportunidad. 
 
Dicha comunicación alternativa consistió en: 1) foros radiales donde líderes locales y 
autoridades educativas divulgaron y comentaron con las audiencias sobre las 
condiciones necesarias (oportunidades de aprendizaje) para alcanzar una mejor 
calidad educativa en el aula; 2) diálogos comunitarios, dos por municipio, los cuales 
facilitaron una comunicación con la comunidad educativa local sobre la importancia 
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de la lectura y acerca de las oportunidades de aprendizaje; 3) ferias de la lectura que 
promocionaron la lectura en las zonas de oportunidad, así como facilitar a las 
comunidades educativas locales sobre herramientas de aprendizaje de la lectura 
como un medio para fortalecer la práctica de la lectura en los entornos escolares y 
familiares; 4) Difusión en publimóviles de las 3 cuñas radiales (español y k’iché’) de la 
campaña de concienciación de educación de calidad en el aula difundida en el año 
2011; y de 3 cuñas radiales en idioma mam, con los contenidos y base conceptual de 
dicha campaña.  
 
La escuela para padres y madres se llevó a cabo en 10 escuelas (dos por municipio) 
de Santa María Chiquimula y Santa Lucía la Reforma, departamento de Totonicapán; 
San Pedro Jocopilas y Joyabaj, departamento de Quiché; y en Concepción Tutuapa, 
departamento de San Marcos. Bajo este marco, en Jocotán en el 2012, se realizó una 
escuela para padres y madres en lectura, debido a que no se pudo completar en el 
2011, por conflictos sociales locales. 
 
Las acciones de comunicación alternativa se realizaron en Santa María Chiquimula, 
Santa Lucía la Reforma, San Bartolo Aguas Calientes, Momostenango, del 
departamento de Totonicapán; y el Distrito norte de la cabecera municipal de 
Totonicapán; Concepción Tutuapa del departamento de San Marcos; y San Pedro 
Jocopilas y Joyabaj, del departamento de Quiché. 
 
Asimismo, el proyecto apoyó a la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de 
Educación en la construcción de una estrategia de comunicación para el Programa 
Nacional de Lectura, “Leamos Juntos”, labor que se extendió a dar seguimiento a los 
planes departamentales de lectura de las Direcciones Departamentales de Educación 
en temas de comunicación y promoción, especialmente aquellas que se encuentran 
en las zonas de oportunidad. 

 
2. Mejoramiento del desarrollo profesional del recurso humano educativo 
 

Las maestrías de Formación Docente y Liderazgo para el Acompañamiento 
pedagógico continúan su desarrollo normal, todos los cursos se están desarrollando 
normalmente y los estudiantes (profesionales que trabajan en el MINEDUC y en la 
Universidad de San Carlos) están avanzando en los cursos. La primera cohorte de 
Liderazgo para Acompañamiento está desarrollando su trabajo de investigación que 
consistirá en un plan departamental de acompañamiento pedagógico, la mayoría de 
los estudiantes trabajan en las direcciones departamentales de Jalapa, Chiquimula y 
Quiché. El diplomado Universitario de Lectoescritura y matemáticas para la escuela 
primaria está desarrollando los últimos dos cursos y se tendrá la graduación en la 
primera semana de diciembre.  El diplomado facultativo de lectoescritura y español 
oral se está desarrollando en 5 municipios de Totonicapán y se espera que concluya 
en la primera semana de noviembre, la meta del proyecto es cubrir 200 maestros tanto 
de preprimaria y primero de primaria. 
 
En apoyo al Ministerio de Educación se ha desarrollado la quinta réplica y entrega 
presencial de la Especialización en Liderazgo Educativo a 50 profesionales de las 
DIDEDUC de San Marcos y Totonicapán, entre ellos personal que hace funciones de 
Supervisión Educativa, Orientadores Pedagógicos y Técnicos.  Finalizan su práctica 
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de campo en el mes de septiembre y se tienen establecido que en la tercera semana 
de noviembre se llevará a cabo la tercera fase que consiste en la evaluación final. 
 
Además, dentro de la Maestría de Liderazgo para el Acompañamiento Educativo, la 
primera cohorte integrada por 48 participantes está finalizando su curso No. 10, 
pendiente únicamente de dos cursos y su práctica supervisada, estimando que se 
graduarán en el mes de abril del año 2013, mientras que la segunda cohorte ha 
recibido sus primeros cuatro cursos. 
 
Durante este trimestre, en el marco del plan piloto del SINAE se desarrollaron seis 
talleres con los equipos distritales de los municipios de San Bartolo y Concepción 
Tututapa, con el propósito de dar apoyo técnico para brindar estrategias de atención a 
docentes de primer grado con niños que presentan rezagos en el aprendizaje de la 
lectoescritura.  Así mismo se brindó acompañamiento pedagógico a directores de las 
escuelas de estos municipios. Se están utilizando los instrumentos desarrollados y 
validando los manuales del coordinador distrital y asesor pedagógico.  Se organizaron 
los comités de calidad a nivel de escuela y se desarrolló un manual para definir las 
funciones de los diferentes actores de la comunidad educativa, para mejorar la calidad 
educativa dentro de los centros escolares. Además se están utilizando los protocolos 
para los planes de mejora que se utilizan en el acompañamiento pedagógico. 

 
3. Estándares, competencias para la vida, currículum, materiales y evaluación para 

la adquisición efectiva de L1 y L2 y el aprendizaje de los estudiantes 
 

Se continuó el apoyo al MINEDUC en el diseño, alineación e implementación de 
modelos, textos, materiales educativos y medios audiovisuales que se desarrollen. 
Esto incluyó trabajar con DIGEBI en la revisión y una propuesta de implementación del 
Manual de Buenas Prácticas de EBI, la realización de talleres con la Academia de las 
Lenguas Mayas –ALMG- y DIGEBI para hacer la validación lingüística de rotafolios y 
materiales de preprimaria en idiomas mayas, la elaboración de un rotafolio en español 
como segunda lengua y un libro para la enseñanza de la lectoescritura inicial; revisión 
de materiales del modelo Caminemos Juntos. Además se diseñó la entrega técnica a 
nivel nacional de los megalibros, rotafolios, modelo de lectura Kemon Ch’ab’äl, textos 
de Ciencias Naturales y Tecnología, Ciencias Sociales y Educación Cívica y Medio 
Social y Natural para ser implementada en el 2013.  
 
En este tema también, se sostuvieron reuniones con las autoridades ministeriales 
sobre el tema de Política Nacional de Textos.  Como resultado se conformó un equipo 
de cinco directores generales y el Vicedespacho Técnico para trabajar en la propuesta 
de política con quienes se tienen reuniones periódicas de trabajo; se desarrolló el plan 
de trabajo y el cronograma respectivo.    
 
Con relación al diseño y desarrollo de procesos e instrumentos de evaluación 
formativa que permitan ver el progreso de los estudiantes y validar la efectividad de 
modelos educativos, se hizo una revisión de las pruebas de ELGI y EESNAJ en 
versión digital y se hicieron los ajustes pertinentes para su uso.  Además, en el tema 
de Evaluación basada en Currículo se conformó la base de datos de la información 
colectada durante la primera fase del piloto, se hicieron modificaciones al formato de 
comprensión lectora y se eliminó el formato para el registro de conductas lectoras.  
Asimismo, se revisaron las lecturas nuevas que están siendo aplicadas en la segunda 
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fase del piloto y conjuntamente con DIGEDUCA y DIGECUR se está realizando la 
segunda fase del piloto, en la cual se aplican lecturas de acuerdo al nivel alcanzado 
por el estudiante en la primera fase. 
 
Por otro lado, durante este trimestre se contó con la visita del Dr. Antonio Bolívar a 
Guatemala, quien realizó presentaciones y talleres sobre el tema de Competencias 
Básicas para la Vida con autoridades ministeriales y actores clave del sector 
educativo, social y productivo.  Además, se ha estado trabajando con DIGECUR en el 
análisis de opciones para la inclusión de Competencias Básicas para la Vida en el 
CNB de diversificado, el análisis de las carreras del nivel medio en Guatemala y la 
elaboración de una propuesta de reorganización de las mismas se desarrolló un 
material de referencia para la inclusión de Competencias Básicas para la Vida en el 
ciclo diversificado, incluyendo el desarrollo y evaluación de las mismas. Como 
resultado se han incluido dentro del CNB de la nueva propuesta de formación inicial 
docente del MINEDUC. Vinculado a este tema se realizaron talleres para presentar y 
validar la propuesta de transformación del nivel medio en Guatemala con autoridades 
ministeriales y actores clave del sector educativo, social y productivo.   
 
Se continuó el apoyo al MINEDUC para el pilotaje en tres comunidades del modelo de 
educación inicial y preprimaria Caminemos Juntos. Con el equipo técnico de la planta 
central del MINEDUC, las DIDEDUC de Sololá y de Jalapa, así como con líderes y 
voluntarios de las tres comunidades se realizaron acciones de sensibilización y se 
completó la caracterización de las mismas. Además, se hizo un taller de entrega de la 
caracterización y se organizaron las modalidades de atención; el MINEDUC contrató a 
los ocho docentes para la implementación piloto del modelo y se han realizado talleres 
preparatorios para la aplicación del mismo en las comunidades.  Se completó además, 
el documento de intersectorialidad, se adecuaron los materiales para la aplicación del 
modelo y se completó el diseño del curso para la formación de docentes en estos 
niveles educativos.  
 
Otra acción relevante realizada en coordinación con la Embajada de USA fue la visita 
del Dr. Steve Barnett, experto en el tema de educación inicial y preprimaria.  El Dr. 
Barnett realizó varias conferencias y sostuvo reuniones con la Ministra de Educación, 
Consejo Nacional de Educación, universidades, entidades que trabajan en este nivel 
en el país, estudiantes y actores clave en este tema. 
 

4. Mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje 
 

Durante este trimestre se realizaron reuniones de seguimiento con autoridades locales 
municipales, educativas y de otras organizaciones, líderes y voluntarios locales para 
continuar promoviendo su involucramiento y participación en actividades a favor de la 
calidad educativa que impulsa el proyecto: ferias de lectura, escuelas de padres y 
madres, foros, actividades en pro de la biblioteca y la lectura, actividades de 
animación a la lectura, construcción de planes educativos municipales, conformación 
de comités municipales de calidad educativa, entre otros. 
 
Se concluyó el estudio de capital social de los municipios de las zonas de oportunidad 
de San Marcos y de Totonicapán y se conformaron los Comités de calidad. Con los 
comités se elaboraron planes municipales de calidad educativa y los mismos fueron 
entregados a las autoridades ediles. Además, se realizaron talleres de capacitación a 
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autoridades municipales y educativas locales e integrantes de los comités sobre 
indicadores educativos y el uso de de la sala situacional de educación (Fase II de la 
PISI) con el propósito de utilizar la información disponible para la toma de decisiones a 
favor de la calidad educativa. Esto se hizo en coordinación con el proyecto USAID/ 
HEPP y los talleres se realizaron como parte del proceso de validación de la nueva 
plataforma. 
 
En el marco del trabajo con las municipalidades, comités de biblioteca y voluntarios se 
lograron establecer los planes de acción de todas las bibliotecas comunitarias para el 
segundo semestre de este año calendario.  Los mismos han sido consensuados y 
tienen el aval de la municipalidad y de los CTA o supervisores educativos. En este 
trimestre también se trabajó con estos actores locales en la gestión de recursos 
(libros, computadoras, mobiliario, etc.) para las bibliotecas. Además, como parte de las 
actividades que se realizan en las bibliotecas comunitarias, se han generado cuentos 
en los idiomas locales y un manual de “Animación a la lectura”. Se continuó el apoyo 
para el establecimiento y funcionamiento de bibliotecas comunitarias y se realizó el III 
Encuentro de Capacitación de Bibliotecas Comunitarias y los representantes de todos 
los municipios participaron además, en FILGUA. Asimismo se realizaron visitas de 
seguimiento y fortalecimiento de la capacidad local de los comités de biblioteca y de 
los voluntarios de cada municipio a través de talleres  de animación a la lectura. 
 
Además, se concluyeron las actividades de comunicación planificadas, incluyendo la 
realización de los foros radiales, ferias de lectura y diálogos por la calidad educativa 
que se implementaron en los municipios de Totonicapán y San Marcos. Además, se 
completaron los talleres de la escuela de padres y madres en aprendizajes esperados 
y lectura que se realizaron en escuelas de los municipios de oportunidad de San 
Marcos, Totonicapán y Quiché. 
 
En el marco del Programa Nacional de Lectura se brindó apoyo técnico en la 
realización de los talleres con enlaces de lectura de todas las direcciones 
departamentales, en la finalización de los planes departamentales y en la elaboración 
de planes escolares.  Asimismo, se brindó apoyo técnico en la revisión e 
implementación de los planes departamentales de lectura de Quiché, San Marcos, 
Totonicapán, Jalapa y Chiquimula dado que son los departamentos en donde están 
ubicadas las zonas de oportunidad.   
 
Para evaluar el avance en el aprendizaje de los estudiantes de los municipios de las 
zonas de oportunidad, se completó la colección de información post línea base en 
cinco municipios del departamento de Totonicapán y dos municipios del Quiché.  
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IIVV..  IINNFFOORRMMEE  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  TTRRIIMMEESSTTRREE  JJUULLIIOO  ––  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  22001122  

  

Componente 1: Fortalecimiento institucional para una educación efectiva y de calidad en el aula. 

Resultado 1: Mayor capacidad institucional del MINEDUC y otros actores clave para diseñar, planificar, implementar, entregar y medir la 
calidad de la educación en el aula. 

 

Sub-Resultado 1.1: Capacidad fortalecida del MINEDUC para asegurar la efectividad y calidad en la entrega de los servicios de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.1.1 Apoyar al 
MINEDUC en definir 
una visión conjunta 
sobre el modelo de 
calidad educativa. 

1.1.1.1 Apoyar a las 
direcciones 
sustantivas para 
realizar un proceso de 
reflexión sobre el 
modelo de la calidad 
educativa para 
validarlo y tener una 
visión compartida. 

Se analizó y revisó la propuesta del 
modelo de gestión de la calidad con 
el viceministro de Calidad, a fin de 
acordar el proceso de trabajo con 
las direcciones sustantivas del 
Ministerio.  Debido a la 
concentración del tiempo de las 
diferentes direcciones del 
MINEDUC en dar respuesta a los 
requerimientos sobre los cambios a 
la carrera magisterial durante este 
trimestre no ha sido posible iniciar  
el trabajo con los directores 
generales que participaran en el 
desarrollo del modelo de la gestión 
de calidad. 
 

A.Franco 
G.Núñez 
F.Rubio 

Anexo 1.1 
Modelo de gestión de 
la calidad actualizado 

 

1.1.1.2 Apoyar al 
MINEDUC para 
identificar los roles y 
responsabilidades 
estratégicos de cada 
dirección con respecto 
al modelo de calidad 
educativa para 
asegurar que la 
Reforma Educativa 
llegue al aula. 

En vista de que esta actividad  
depende del desarrollo de la 
actividad 1.1.1.1 no fue posible 
avanzarla como esperado puesto 
que las autoridades educativas y los 
directores generales estuvieron 
enfocados en las actividades 
relacionadas con la carrera 
magisterial.  

A.Franco 
G.Núñez 
F.Rubio 
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Sub-Resultado 1.1: Capacidad fortalecida del MINEDUC para asegurar la efectividad y calidad en la entrega de los servicios de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.1.2 Apoyar 
técnicamente al 
Consejo Nacional de 
Educación (CNE) 

1.1.2.1 Realizar 
conjuntamente con el 
CNE la programación 
de la asesoría técnica 
a proveer. 

Durante el trimestre se definió la 
programación a ser desarrollada por 
el CNE con el apoyo del proyecto y 
se procedió a realizar el proceso de 
contratación de la consultora 
seleccionada por el CNE. 

G.Núñez 
J. Estrada 

  

1.1.2.2 Proveer 
asistencia técnica al 
CNE según 
programación 
establecida. 

El apoyo al CNE se centró en la 
compilación y análisis de las 
experiencias previas relacionadas 
con la formulación de planes 
nacionales de educación, la 
consulta con las entidades 
integrantes del CNE sobre la 
propuesta del proceso de 
formulación del Plan Nacional de 
Educación de Largo Plazo y el 
diseño de una campaña de 
sensibilización sobre el proceso a 
iniciar.  

G.Núñez 
J. Estrada 

CNE completó los 
productos 
establecidos en el 
acuerdo de 
cooperación  

 

1.1.3 Apoyar a los 
comités de calidad en 
los diferentes niveles: 
decisor, directivo y 
operativo con el 
propósito de asegurar 
la calidad. 

1.1.3.1 Desarrollar y 
socializar manual con 
visión, objetivos 
funciones, 
responsabilidades y 
resultados de los 
Comités de Calidad en 
los diferentes niveles. 

Se han desarrollado manuales para 
apoyar a los comités de calidad que 
gestionan a nivel departamental, 
distrital y de centro escolar, los 
cuales están siendo validados a 
nivel de los municipios de San 
Bartolo y Concepción Tutuapa en 
Totonicapán y San Marcos 
respectivamente, donde se 
desarrolla el plan piloto del SINAE. 

A.Franco 
A.Girón 

Anexo 1.2 
Manual de funciones 
del comité escolar 

Los comités de 
calidad 
fortalecidos en el 
uso de 
información para 
la toma de 
decisiones 

1.1.3.2 Apoyar en la 
conformación de los 
comités de calidad en 
las direcciones 
sustantivas. 
 

Aún no se han logrado establecer 
comités en las direcciones 
sustantivas. 

A.Franco 
A.Girón 
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Sub-Resultado 1.1: Capacidad fortalecida del MINEDUC para asegurar la efectividad y calidad en la entrega de los servicios de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.1.3.3 Apoyar el 
fortalecimiento de 
capacidades a los 
comités en los niveles 
decisor y directivo. 

Esta actividad se ha logrado a nivel 
departamental y distrital en las 
zonas de oportunidad, mediante el 
pilotaje de la implementación del 
SINAE. 

A.Franco 
A.Girón 
V.Salanic 

 Equipos técnicos 
departamentales 
y distritales 
organizados y 
fortalecidos 

1.1.4 Socializar la 
estrategia de 
comunicación interna 
del MINEDUC en 
diferentes niveles.  
 

1.1.4.1 Apoyar a la 
DICOMS en la 
socialización de la 
estrategia de 
comunicación interna 
a las direcciones 
sustantivas. 

En el trimestre que se reporta no 
hubo avances en esta tarea. El 
proceso de socialización de esta 
estrategia se encuentra en la fase 
de identificación de los enlaces en 
comunicación de cada dirección por 
parte de la Dirección de 
Comunicación Social del MINEDUC.  

A. Arreaga 
Christa Bollman 
Dirección de 
Comunicación 
Social del 
MINEDUC 
 

En proceso   
 

1.1.5. Apoyar al 
MINEDUC en el 
desarrollo de un 
sistema integrado de 
gestión del 
conocimiento  
(información 
estadística, gestión de 
proyectos, de 
documentos) 

1.1.5.1Actualizar 
inventario de 
información 
(investigaciones, 
documentos e 
informes de 
proyectos). 

Durante el trimestre se realizó 
reunión con el Viceministro 
administrativo para darle a conocer 
el avance realizado durante la 
administración anterior. Ofreció dar 
seguimiento al proceso mediante la 
organización de una sesión de 
trabajo con las direcciones 
sustantivas y la dirección 
administrativa del ministerio, así 
como también de contratar personal 
específico para actualizar la 
información con la que cuentan las 
distintas direcciones. 

A. Franco  
G. Núñez 
 

En proceso  

1.1.5.2 Brindar 
asistencia técnica para 
proponer un programa 
informático que 
permita la 
administración 
eficiente del uso de 
información. 

Esta actividad está condicionada a 
1.1.5.1. 

A. Franco  
G. Núñez 
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Sub-Resultado 1.1: Capacidad fortalecida del MINEDUC para asegurar la efectividad y calidad en la entrega de los servicios de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.1.5.3 Elaborar guía 
técnica para uso de 
información generada 
en el MINEDUC. 

Ibidem    

1.1.5.4 Dar apoyo 
técnico para 
establecer la 
normativa institucional 
para la gestión de 
documentos en todas 
las dependencias del 
MINEDUC. 

Derivado de la reunión con el 
viceministro administrativo se 
estableció por parte de él mismo la 
necesidad de normar la producción 
y gestión de documentos, ya que 
reconoció que no se tiene control de 
todas las consultorías financiadas 
por el Ministerio y los productos 
generados. 

G. Núñez 
A.Franco 

En proceso  
 

 
 
 

Sub-Resultado 1.2: Sistemas claves del MINEDUC fortalecidos para garantizar la calidad y equidad de la entrega de  los servicios de 
educación, con enfoque en aulas de calidad. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.2.1. Apoyar en el 
diseño del sistema de 
monitoreo de la 
calidad del MINEDUC, 
que incluya una 
estrategia y el plan de 
aseguramiento de la 
calidad. 

1.2.1.1 Definir por 
medio del Comité 
Técnico de Calidad lo 
que se entiende por 
monitoreo de la 
calidad, en 
congruencia con las 
políticas ministeriales. 
 

Esta actividad está relacionada con 
la 1.1.1.1 y no se ha podido 
concretizar aún, pues es necesario 
unir esta actividad con el desarrollo 
del modelo de gestión de la calidad 
educativa.  

A. Franco  
V. Salanic 

  

1.2.1.2 Elaborar 
diagnóstico para 
identificar procesos de 
monitoreo en las 
diferentes direcciones 
del MINEDUC. 
 

Ibidem    
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Sub-Resultado 1.2: Sistemas claves del MINEDUC fortalecidos para garantizar la calidad y equidad de la entrega de  los servicios de 
educación, con enfoque en aulas de calidad. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.2.1.3 Brindar AT 
para la construcción 
del sistema de 
monitoreo de la 
calidad para el 
MINEDUC. 

El proyecto brindó AT para definir 
conceptualmente el modelo de 
calidad educativa y a la vez ha 
brindado AT para replantear el 
acceso y uso de las bases de datos 
del MINEDUC que dan soporte al 
sistema de monitoreo haciéndolo 
accesible a los tomadores de 
decisiones.  

USAID/HEPP 
Personal del 
proyecto,  
Vice Ministros y 
directores del 
MINEDUC  

Indicadores 
educativos 
disponibles en la 
Web.  

 

1.2.1.4 Revisar, 
actualizar y validar 
instrumentos e 
indicadores para el 
monitoreo de la 
calidad y elaborar 
manuales técnicos con 
MINEDUC. 

En el trimestre se validó el uso de 
indicadores educativos disponibles 
en la Web denominada “sala 
situacional de educación” con 
integrantes de los Comités de 
Calidad Educativa con guías de uso 
para orientar la reflexión hacia el 
aprovechamiento de oportunidades 
de aprendizaje de estudiantes.  

F.Rubio  
A. Girón  
V. Salanic 
USAID/HEPP 

Ver Anexo 4.3 
Informe de 
capacitación en el 
uso de la PISI 

Integrantes de 
Comités 
Municipales de 
Calidad 
Educativa 
capacitados. 

 
 

Sub-resultado 1.3: Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa en funcionamiento para asegurar calidad, equidad, eficiencia y 
transparencia a todo nivel dentro del sistema de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.3.1. Rediseñar el 
Plan para el 
Aseguramiento de la 
Calidad, basado en la 
estrategia de 
monitoreo de la 
calidad.                                                                                                

1.3.1.1 Revisar con las 
direcciones 
sustantivas la 
propuesta de Plan de 
aseguramiento de la 
calidad. 

El avance realizado en este 
trimestre fue haber presentado el 
plan de aseguramiento de la calidad 
a directores de las direcciones 
sustantivas del MINEDUC donde se 
acordó implementarlo para el primer 
trimestre del AF4.  

A. Franco 
V. Salanic 
Directores de 
direcciones 
sustantivas y 
personal del 
proyecto 

En proceso  

1.3.1.2 Brindar AT 
para: 
a. Establecer ruta 
crítica de los procesos 

Esta actividad está relacionada con 
la 1.3.1.1. La incorporación del plan 
en para el primer trimestre de la 
planificación anual del proyecto, 

A. Franco 
V. Salanic 
Directores de 
direcciones 

En proceso  
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Sub-resultado 1.3: Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa en funcionamiento para asegurar calidad, equidad, eficiencia y 
transparencia a todo nivel dentro del sistema de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

de calidad basada en 
el modelo de calidad 
educativa y en el 
sistema de monitoreo. 
b. Implementar el Plan 
de aseguramiento de 
la calidad en el 
MINEDUC. 

estableció la ruta de trabajo para 
incorporar las fases del modelo de 
calidad en el sistema educativo 
incluyendo el uso de indicadores 
educativos en el nivel directivo.  
 
 
 

sustantivas  

1.3.2. Apoyar el 
establecimiento de la 
normativa sobre 
estándares de entrega 
y de oportunidades de 
aprendizaje para 
diferentes niveles del 
sistema. 

1.3.2.1 Recopilar y 
revisar los 
documentos existentes 
sobre estándares de 
entrega y de 
oportunidades de 
aprendizaje. 

Esta tarea se concluyó en el tercer 
trimestre. 
 

A. Franco 
V. Salanic  
F. Rubio 
DIGEDUCA 

Documentos revisados 
y compilados. 

 

1.3.2.2 Identificar con  
autoridades 
educativas los 
estándares de entrega 
y de oportunidades de 
aprendizaje, que serán 
adoptados por el 
MINEDUC, y su 
disposición para 
elaborar una 
propuesta normativa. 

Esta tarea se concluyó en el 
trimestre anterior. 
 

A. Franco 
V. Salanic  
F. Rubio 
DIGEDUCA 

  

1.3.2.3 Apoyar al 
MINEDUC para 
elaborar propuesta 
normativa (oficio, 
circular, acuerdo) de 
oportunidades de 
aprendizaje más 
significativos y 
aceptados. 

Este trimestre permitió extender la 
entrega de materiales descritos en 
la tarea 1.3.2.2 en el sistema 
educativo nacional. Luego, con la 
información obtenida de esta 
entrega permitirá plantear 
elementos esenciales para la 
elaboración de una normativa de 
oportunidades de aprendizaje.  

Directores de 
direcciones 
sustantiva,  
Rubio y  
V. Salanic 

En proceso  
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Sub-resultado 1.3: Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa en funcionamiento para asegurar calidad, equidad, eficiencia y 
transparencia a todo nivel dentro del sistema de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.3.2.4 Brindar AT 
para el diseño del 
sistema de monitoreo 
de la calidad y el 
reportaje rutinario de 
los estándares. (Ver 
1.2.1.3) 

En el trimestre se completó el 
diseño de la plataforma y se validó 
la funcionalidad del sistema para 
generar reportes confiables para la 
toma de decisiones. 

A. Girón  
A. Franco 
V. Salanic 
Representantes 
del MINEDUC 
en zonas de 
oportunidad 
Integrantes de 
comités 
municipales de 
calidad 
educativa 

Personal capacitado 
en uso de la sala 
situacional de 
educación, con apoyo 
de una guía (Ver 
Anexo 1.3) 

La información 
educativa de fácil 
manejo está 
disponible para 
uso de diferentes 
audiencias.  

1.3.3 Apoyar al 
MINEDUC en el 
completamiento del 
Sistema Nacional de 
Acreditación y 
Certificación (SINACE) 

1.3.3.1 Brindar apoyo 
técnico para elaborar 
el plan general de 
implementación del 
SINACE. 

Durante el presente trimestre se 
actualizo el documento 
“Requerimientos para la plataforma 
Web del Sistema Nacional de 
Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa –SINACE-“, con 
base en los procesos aprobados 

A.Franco 
G.Núñez 
B. López 

Anexo 1.3 
Actualización 
“Requerimientos para 
la plataforma Web del 
SINACE 

El MINEDUC 
cuenta con la 
plataforma 
informática para 
realizar los 
procesos de 
acreditación y 
certificación 

1.3.3.2 Evaluar la 
factibilidad técnica y 
financiera para el 
montaje de la 
Plataforma Informática 
del SINACE. 

Esta actividad continúa 
dependiendo de la puesta en 
marcha por parte del MINEDUC, en 
vista que la DINFO aún no cuenta 
con el RRHH que se necesita para 
su puesta en marcha. 
 

G.Núñez 
A.Franco 
 

En proceso  

1.3.3.3 Elaboración del 
instrumento legal del 
SINACE. 

Esta actividad se encuentra 
pendiente de completarse pues no 
ha habido decisión del 
Vicedespacho de diseño y 
verificación de la calidad de 
realizarla. 
 

G.Núñez 
A.Franco 
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Sub-resultado 1.3: Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa en funcionamiento para asegurar calidad, equidad, eficiencia y 
transparencia a todo nivel dentro del sistema de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.3.3.4 Apoyar  en el 
proceso de definición 
de escenarios y 
criterios de 
certificación de 
establecimientos. 

El plan piloto fue realizado en 
cuarenta escuelas con los 
instrumentos desarrollados para el 
efecto con el apoyo del proyecto.  

V.Salanic Piloto realizado  

1.3.3.5 Apoyar en la 
elaboración de 
criterios e 
instrumentos de 
certificación de textos, 
materiales educativos 
y materiales 
audiovisuales, en 
particular en idiomas 
mayas, basados en 
lineamientos que 
establezca el 
MINEDUC. 

En este proceso el proyecto apoyó 
por medio del acompañamiento 
para la interpretación del modelo 
matemático y de la definición de los 
criterios para certificar textos. 
 

L. Morales  
S. Maldonado  
A. Franco 

Documento que 
contiene los criterios 
de acreditación y 
certificación individual 
de textos y el 
respectivo modelo 
matemático para su 
evaluación e 
interpretación 

El MINEDUC 
cuenta con la 
plataforma 
informática para 
realizar los 
procesos de 
acreditación y 
certificación 

 
 

Sub-Resultado 1.4: Decisiones Programáticas y de Políticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de calidad y estudios de 
investigación aplicada. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.4.1. Apoyar la 
identificación del ente 
responsable de 
investigación en 
MINEDUC. 

1.4.1.1 Revisar 
avances realizados 
para elaborar 
propuesta de 
opciones del ente 
investigador. 

En el informe anterior se informó al 
respecto.  

F. Rubio  
V. Salanic 

  

1.4.2. Apoyar al 
MINEDUC  en la 
construcción de la 
agenda de 

1.4.2.1 Efectuar 
acercamiento con 
diferentes actores del 
MINEDUC para 

En el trimestre se definieron las 
acciones que se deben completar 
para alcanzar esta tarea. Se 
identificaron las tareas de un 

F. Rubio 
V. Salanic 

En proceso  
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Sub-Resultado 1.4: Decisiones Programáticas y de Políticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de calidad y estudios de 
investigación aplicada. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

investigación 
ministerial. 

establecer la agenda 
de investigación. 

consultor nacional que completará la 
fase de colección de datos para la 
elaboración de esta agenda. 

1.4.3. Continuar 
investigaciones 
educativas para la 
toma de decisiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3.1 Completar la 
actualización del 
estudio del estado 
educativo de la 
población indígena 
en Guatemala 

Se ha programado para el primer 
trimestre del AF4. 

F. Rubio    

1.4.3.2 Completar 
estudio sobre 
educación de las 
niñas en Guatemala: 
avances, dificultades 
y pasos futuros. 

El estudio no ha sido completado y 
se anticipa finalizarlo en el primer 
trimestre del 2013. 

F. Rubio 
G. Núñez 

En Proceso  

1.4.3.3 Realizar 
estudio sobre capital 
social en los nuevos 
municipios donde 
intervendrá el 
proyecto. 

Seis estudios de capital social en los 
nuevos municipios en las zonas de 
oportunidad fueron elaborados. Esta 
actividad  se realizó  por medio de 
una subvención con la entidad 
CDRO. 

A.Franco 
A.Girón 

Ver Anexo 4.1 
Documentos que 
contienen los estudios 
de capital social 

Se cuenta con 
información 
sobre actores 
sociales y clave 
en los nuevos 
municipios    

1.4.3.4 Estudio de 
caso sobre escuela 
bilingüe en uno de 
los municipios de las 
zonas de 
oportunidad. 

En el trimestre se completó el diseño 
del estudio de caso, se espera 
completar la información para el 
primer trimestre del siguiente año 
fiscal. 

J. Magzul 
V. Salanic 
A. Franco 

En proceso revisión de 
bases de datos 

 

1.4.3.5 Estudio de 
caso sobre 
educación inclusiva. 

Se apoyó con la transcripción de 
entrevistas realizadas. 

S. Maldonado 
A. Artiles 

En proceso  

1.4.4 Apoyar en la 
elaboración de los 
estándares éticos para 
los protocolos de 

1.4.4.1 Brindar AT 
para la elaboración y 
adopción de los 
estándares éticos 

En el trimestre se completó la 
revisión bibliográfica en torno a la 
adopción de estándares éticos para 
mejorar los protocoles de 

F. Rubio 
A. Franco 
V. Salanic 
DIGEDUCA 

Documentos revisados 
que dan soporte a 
estándares éticos. 
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Sub-Resultado 1.4: Decisiones Programáticas y de Políticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de calidad y estudios de 
investigación aplicada. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

evaluación e 
investigación.    

para protocolos de 
evaluación e 
investigación. 

evaluaciones. Quedó pendiente 
completar la revisión por un comité 
ad hoc, lo cual se retomará en el 
primer trimestre del siguiente año 
fiscal  

 

1.4.6 Apoyar en la 
divulgación de 
resultados de 
investigaciones para la 
toma de decisiones. 
 

1.4.6.1 Elaborar Plan 
de divulgación de 
resultados de 
monitoreo e 
investigaciones 
realizadas por el 
proyecto y el 
MINEDUC. 

El plan de divulgación fue aprobado 
por la Dirección de Comunicación 
Social del MINEDUC en el trimestre 
anterior. 

A. Arreaga 
G. Avila 

  

1.4.6.2 Implementar 
el plan de 
divulgación. 

El proyecto realizó labor de 
divulgación y diseminación de las 
experiencias, metodologías y 
lecciones aprendidas del mecanismo 
de socialización de lectura inicial 
(requerimiento 1.5.1) y de la 
campaña de concienciación de 
educación en el aula (1.5.2) con 
técnicos de las Direcciones 
Departamentales de Jalapa y 
Chiquimula. 

A. Arreaga  
Técnicos de las 
Direcciones 
Departamentale
s de Jalapa y 
Chiquimula 
 

Diálogos con técnicos 
de las Direcciones 
Departamentales de 
Jalapa y Chiquimula 
sobre mecanismo de 
socialización de la 
lectura inicial  

Divulgadas y 
diseminadas 
experiencias de 
mecanismo de 
socialización de 
la lectura inicial 

1.4.6.3 Apoyar 
intercambios con las 
direcciones 
sustantivas y Comité 
de Calidad para 
socializar los 
estudios e 
investigaciones 
realizadas por el 
MINEDUC. 

No hubo avances en esta tarea. A. Arreaga  
G. Avila 
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Sub-Resultado 1.4: Decisiones Programáticas y de Políticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de calidad y estudios de 
investigación aplicada. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.4.6.4 Apoyar a 
DICOMS con un 
calendario anual de 
información sobre 
calidad educativa. 

No hubo avances en esta tarea. A. Arreaga  
G. Avila 
 

  

 
 

Sub-Resultado 1.5: Comunicación para el desarrollo 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.5.1 Apoyar al 
MINEDUC en la 
realización de un video 
institucional sobre 
calidad educativa. 

1.5.1.1 Brindar 
asesoría técnica al 
MINEDUC en el 
desarrollo del video 
institucional sobre 
calidad educativa. 

El enfoque del MINEDUC para el 
año 2012 no contempló realizar un 
video  institucional sobre calidad 
educativa. Sin embargo, en esta 
línea el proyecto realizó el guión 
para producir un audiovisual sobre 
formación inicial de docentes, como 
un medio para alcanzar calidad 
educativa. 

F.Rubio 
G. Núñez 
J.Estrada 
A.Arreaga 
C.Bollmann 

Guión para producir un 
audiovisual sobre 
formación inicial de 
docentes  

Escrito guión de 
audiovisual sobre 
formación inicial 
de docentes  

1.5.2. Apoyar la 
institucionalización de 
intervenciones en 
favor de la lectura a 
nivel distrital por medio 
de la Unidad de 
Coordinación Distrital 
del SINAE. 

1.5.2.1  Brindar AT 
para desarrollar e 
implementar un plan 
de institucionalización 
de las intervenciones 
de lectura, así como 
nuevas herramientas 
de promoción de la 
lectura en las zonas 
de oportunidad. 

El proyecto apoyó al MINEDUC en 
el diseño de una estrategia de 
comunicación para el Programa 
Nacional de Lectura, así como 
apoyo técnico a las Direcciones 
Departamentales para elaborar e 
incorporar en sus planes 
departamentales de lectura 
estrategias de promoción de la 
lectura. 
 
Se implementaron y finalizaron 
intervenciones en: 1) Comunicación 
alternativa por parte de PRODI, 
cuyo objetivo principal fue 
concienciar a las comunidades 

A. Arreaga 
G. Avila  
Enlaces 
deptales. del 
Programa 
Nacional de 
Lectura 
DICOMS 
Unidades de 
Comunicación 
de DIDEDUC 
Autoridades 
educativas 
entidades 
consultoras 
PRODI y AKEBI 

Propuesta de 
estrategia de 
comunicación del Plan 
Nacional de Lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
Ver Anexos 4.9 y 4.11 
Acciones en 
Comunicación 
alternativa y escuela 
de padres y madres en 

Facilitada 
herramienta para 
ordenar 
ejecución 
estratégica del 
Plan Nacional de 
Lectura “Leamos 
Juntos” en temas 
de comunicación. 
 
 
Sensibilizada 
comunidad 
educativa sobre 
la importancia de 
la calidad 
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Sub-Resultado 1.5: Comunicación para el desarrollo 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

educativas locales sobre la 
importancia de la calidad educativa 
en el aula, tomando como ejes las 
oportunidades de aprendizaje y la 
lectura. Esta intervención se realizó 
a través de las siguientes acciones: 
a) 12 diálogos comunitarios. b) 6 
foros radiales c) Difusión de 
discursos orales en español, k’iché’ 
y mam a través de publimóviles y d) 
6 ferias de la lectura. Estas 
acciones se realizaron en Santa 
Lucía la Reforma, Santa María 
Chiquimula, Momostenango, San 
Bartolo Aguas Calientes, Distrito 
Norte de cabecera departamental 
de Totonicapán y Concepción 
Tutuapa. 
2) Escuela de padres y madres en 
aprendizajes esperados o 
estándares, por parte de AKEBI, 
que incluyeron la lectura a través 
del área temática de Comunicación 
y Lenguaje. EL objetivo principal fue 
involucrar a padres y madres de 11 
escuelas en aprendizajes 
esperados de matemáticas, ciencias 
naturales y sociales, y lectura de 
sus hijos e hijas que cursaban de 
primero a tercer grado de primaria. 
Estas nuevas intervenciones 
servirán como experiencias a 
compartir con las direcciones 
departamentales y continuar un 
proceso de institucionalización. 

aprendizajes 
esperados en 11 
escuelas 
implementadas en 
zonas de oportunidad 
reportadas en los 
informes de PRODI y 
AKEBI  

educativa, 
lectura e 
involucramiento 
de padres y 
madres en los 
aprendizajes de 
sus hijos. 
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Sub-Resultado 1.5: Comunicación para el desarrollo 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

 

1.5.3 Ampliar a nuevos 
municipios la campaña 
de concienciación 
sobre educación de 
calidad en el aula, 
basada en estrategia 
de comunicación para 
el desarrollo. 

1.5.3.1 Ajustar 
planificación de 
medios de campaña 
de concienciación y 
medios masivos 
locales y alternativos 
para nuevos 
municipios de 
oportunidad.   

La entidad subvencionada PRODI 
mediante comunicación alternativa, 
amplió la campaña de 
concienciación a las nuevas zonas 
de oportunidad (Totonicapán y San 
Marcos).  

A. Arreaga 
G. Avila 
Entidades 
PRODI y AKEBI 
Comunidades 
educativas 
locales 
Autoridades 
educativas. 

Ver Anexo 4.11  Concienciadas 
comunidades 
educativas 
locales sobre la 
importancia de 
contar con 
calidad educativa 
en el aula.  
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Componente 2: Mejoramiento del desarrollo profesional del recurso humano educativo 

Resultado 2: Un sistema de formación  del recurso humano educativo diseñado, negociado e implementado 

 

Sub-resultado 2.1: Unidad para administrar el Sistema Nacional de Desarrollo del Recurso Humano Educativo establecida  en el MINEDUC 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.1.1. Elaborar 
estrategia y plan de 
implementación sobre 
SINAFORHE. 

2.1.1.1 Concluir el 
diseño del 
SINAFORHE y su plan 
de implementación. 

La propuesta del SINAFORHE está 
siendo concluida y está en consulta 
al interior del Proyecto.   

J. Estrada Anexo 2.1  
Propuesta de 
SINAFORHE 

Se cuenta con 
documento que 
incluye la 
propuesta 

2.1.1.2 Socializar  el 
plan de 
implementación del 
SINAFORHE con 
nuevas autoridades, 
universidades y otras 
entidades. 

La propuesta del SINAFORHE se 
presentará a consulta al MINEDUC 
en el primer trimestre de 2013. 

J. Estrada 
F. Rubio 
L. Morales 

En proceso  

2.1.1.3 Propiciar el 
establecimiento de 
acuerdos de  
cooperación con 
Universidades. 

En el marco del Consorcio de 
Universidades que se reporta en la 
tarea 2.2.1 se informa acerca del 
avance con respecto a la formación 
inicial docente. 

L. Morales 
J. Estrada 

  

2.1.1.4 Puesta en 
marcha del plan con 
MINEDUC. 

Esta actividad depende del 2.1.1.1  
y 2.1.1.2 

L. Morales 
 

  

2.1.2 Mediar estudio 
del impacto fiscal de 
profesionalización 
docente y crear 
visibilidad del tema. 

2.1.2.1 Socializar el 
documento de 
incentivos a la 
profesionalización 
docente, con nuevas 
autoridades. 

El documento fue compartido con 
las autoridades del MINEDUC en el 
segundo trimestre de este año 
fiscal. 

J. Estrada  Autoridades 
educativas 
informadas y con 
insumos para 
toma de 
decisiones 

2.1.3.  Aplicar las 
competencias de 
docentes  bilingües. 

2.1.3.1 Socializar a 
nivel nacional el 
documento  de  
competencias de 
docentes monolingües 
y bilingües. 

Se completó el documento y la 
estrategia de comunicación y 
divulgación se prepara para el 
primer trimestre de 2013.  

L. Morales 
J. Estrada 
EFPEM/USAC 

Anexo 2.2 
Competencias 
Docentes 

MINEDUC 
cuenta con 
documento  de  
competencias de 
docentes. 
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Sub-resultado 2.1: Unidad para administrar el Sistema Nacional de Desarrollo del Recurso Humano Educativo establecida  en el MINEDUC 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.1.4. Definir criterios 
para orientar la 
formación de docentes 
en servicio, su 
evaluación y 
monitoreo y el 
desarrollo de criterios 
para la certificación y 
acreditación de los 
programas de 
formación. 

2.1.4.1 Alinear los 
instrumentos para la 
evaluación del 
desempeño con las 
competencias 
docentes monolingües 
y bilingües.  
 

Esta actividad no podrá realizase 
este año fiscal porque al momento 
no existe la base legal para 
realizarla, ya que no pueden 
elaborarse los instrumentos para la 
evaluación del desempeño aunque 
se cuente con las competencias 
docentes. 

L. Morales   

2.1.5.  Apoyar al 
MINEDUC en el plan 
de formación de 
docentes en servicio 
particularmente en las 
zonas de oportunidad.        
 

2.1.5.1 Dar 
seguimiento a la 
implementación del 
Diplomado en Jalapa. 

El diplomado se está desarrollando 
en Jalapa con 250 docentes de 
acuerdo a lo planificado y la 
graduación se realizará en la 
primera semana de diciembre de 
2012.   

L. Morales 
R. Montenegro 

Anexo 2.3 
Informe trimestral de 
UPANA 

Los profesores 
participantes en 
el diplomado 
presentan una 
actitud favorable 
a la enseñanza 
de matemáticas 
y lectoescritura 

2.1.5.2 Evaluar la 
viabilidad de ampliar la 
cobertura del 
Diplomado de 
lectoescritura y 
español oral 
desarrollado en 
nuevos municipios. 

El diplomado se está desarrollando 
con 219 docentes de 5 municipios 
de Totonicapán.  El proyecto está 
apoyando con AT la ejecución y 
haciendo el monitoreo a nivel de las 
sedes del diplomado, así como 
observaciones del acompañamiento 
pedagógico a nivel de aula. Se 
anticipa culminar el proceso en el 
mes de noviembre. 

C. Chaclán 
J. Magzul 
R. Montenegro 
S. Maldonado 
A. Franco 
G. Núñez   
L. Morales 

Anexo 2.4  
Informe trimestral de 
URL 

 

2.1.6 Apoyar al 
MINEDUC en el 
diseño del programa 
de inducción docente 
dentro del Subsistema 
de Formación 

2.1.6.1 Apoyar en el 
diseño del programa 
de inducción de 
profesores de 
preprimaria y primaria. 

Se contrató a consultora nacional 
para hacer una propuesta de la 
estructura de Programa Nacional de 
Inducción Docente.  La propuesta 
estará lista en el primer trimestre  
de 2013. 

L. Morales 
F. M. Bonilla 
 

En proceso  
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Sub-resultado 2.1: Unidad para administrar el Sistema Nacional de Desarrollo del Recurso Humano Educativo establecida  en el MINEDUC 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

Continua del 
SINAFORHE. 

2.1.6.2 Brindar 
asesoría técnica al 
MINEDUC para la 
formación de 
facilitadores e 
implementación del 
Programa de 
inducción. 

Se anticipa que esta asesoría 
técnica se brindará el segundo 
trimestre del año fiscal 2013. 

L. Morales   

2.1.6.3Apoyar para el 
diseño del monitoreo y 
evaluación del 
programa de 
inducción. 

Se prevé realizar esta actividad 
juntamente con la actividad 2.1.6.2 

L. Morales   

 
 
 

Sub-resultado 2.2: Títulos de Educación Superior en educación desarrollados e implementados para fortalecer  capacidades en el país, 
siguiendo el modelo de “Formación de Formadores de Docentes” o un Grupo de Expertos en Desarrollo Docente. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.2.1. Consolidar el 
consorcio de 
universidades para 
apoyar los procesos 
de formación del 
recurso humano para 
la educación. 

2.2.1.1 Ampliar la 
participación de 
nuevas universidades 
en el Consorcio. 

Se reportó en el primer trimestre. L. Morales   

2.2.1.2. Investigación: 
experiencia 
universitaria en 
formación docente. 

Se reportó en el tercer trimestre L. Morales   

2.2.1.3 Trabajar  
conjuntamente con el 
MINEDUC y otros 
actores educativos 
clave, con el fin de 
investigar, proponer, y 
socializar modelos 
curriculares de 

El consorcio de universidades 
completó los documentos de 
propuesta de Formación Continua y 
Perfil de egreso de los docentes de 
preprimaria y primaria. 
Se tendrán actividades de 
comunicación con el objetivo de 
mejorar las propuestas, en el primer 

L. Morales 
J. Estrada 
F. Rubio 

Anexo 2.5 
Documento base para 
la formación inicial de 
docentes del nivel 
preprimario y primario  
 

Se cuenta con 
documento que 
permitirá generar 
hacer consulta 
con diferentes 
actores. 
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Sub-resultado 2.2: Títulos de Educación Superior en educación desarrollados e implementados para fortalecer  capacidades en el país, 
siguiendo el modelo de “Formación de Formadores de Docentes” o un Grupo de Expertos en Desarrollo Docente. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

formación inicial de  
docentes (nivel medio 
y superior) Vinculado a 
3.5.1. 

trimestre del año fiscal 2013. 

2.2.2. Dar continuidad 
al programa de 
formación de 
formadores 

2.2.2.1 Dar 
seguimiento a la 
implementación de la 
Maestría en 
Formación Docente. 

Las dos cohortes están avanzando 
en sus cursos. 
 
 
Se realizó la investigación sobre los 
motivos de la deserción de los 
programas de Maestría en 
Liderazgo para el Acompañamiento 
Pedagógico, Maestría en Formación 
Docente y Diplomado universitario 
en lectoescritura y matemáticas 
para la escuela primaria. 

L. Morales 
J. Estrada 

Anexo 2.6  
Informe trimestral 
EFPEM/ USAC 
 
Anexo 2.7 
Perfil de egresado del 
profesorado de 
preprimaria y primaria 
Investigación sobre 
motivos de deserción 
de programas 
universitarios 
Formación continua 
 

 

 
 
 

Sub-resultado 2.3: Supervisores Pedagógicos formados 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.3.1 Establecer 
competencias para la 
asesoría de gestión 
escolar, en un proceso 
desde el nivel local 
hasta el central. 

2.3.1.1 Elaborar la 
propuesta de 
competencias de 
asesoría de gestión 
escolar a partir de la 
propuesta del SINAE. 

Esta actividad se completó en el 
segundo trimestre del año fiscal. 

A. Franco 
A. Girón 

Competencias del 
Asesor de Gestión 
definidas. 

 

2.3.1.2 Realizar 
consulta con expertos 
para validar competen-
cias de asesoría de 
gestión escolar. 

En este trimestre se incorporaron 
los resultados de las consultas 
sobre competencias del Asesor de 
Gestión al manual. 

A. Franco 
A. Girón 

Manual del Asesor de 
Gestión con 
competencias 
incorporadas. 

 



Informe Anual AF 2012 y Cuarto Informe Trimestral  (IT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 42 - 

 

Sub-resultado 2.3: Supervisores Pedagógicos formados 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.3.1.3 Elaborar 
documento final que 
defina las 
competencias de 
asesoría de gestión 
escolar. 

Se cuenta con los manuales del 
coordinador distrital, asesor 
pedagógico y de gestión 
elaborados, los cuales contienen las 
competencias respectivas. En el 
plan piloto se han validado los dos 
primeros, ya que a nivel de los dos 
distritos donde está desarrollando el 
plan piloto el proyecto trabaja con 
las dos figuras de coordinador 
distrital y asesor pedagógico.  

A. Franco 
A. Girón 

  

2.3.2 Apoyar al 
MINEDUC, a diseñar 
el programa de 
formación de RRHH 
para SINAE. 

2.3.2.1 Diseñar el 
programa de inducción 
y formación continua, 
para las tres figuras 
del SINAE. 
 

En el trimestre se implementó el 
programa de inducción en el marco 
del plan piloto, con el equipo técnico 
departamental y distrital de los dos 
distritos en donde se está 
trabajando.    

A. Franco 
A. Girón 

En proceso Recurso humano 
del MINEDUC de 
los dos distritos 
participando en 
el procesos de 
inducción 

2.3.3. Apoyar al 
MINEDUC en la 
implementación del 
SINAE en las zonas 
de oportunidad. 

2.3.3.1 Brindar AT 
para Jalapa, 
Chiquimula y Quiché 

Durante el presente trimestre se 
concretó una alianza entre el 
MINEDUC, EFPEM y el proyecto, 
para que se realice, como trabajo 
final de graduación de los 
maestrandos de Liderazgo para el 
acompañamiento educativo, 
elaboren un plan de 
acompañamiento escolar, el cual se 
concretará el primer trimestre 2013. 

A. Franco 
A. Girón 

En proceso  

2.3.3.2 Establecer un 
programa de AT a la 
DIDEDUC y distritos 
escolares de Quiché y 
en la nueva zona de 
oportunidad. 

Se cuenta con el documento base 
para elaborar el Plan Departamental 
de Acompañamiento Pedagógico, 
con personal de las DIDEDUC de 
Jalapa, Chiquimula, Quiché, 
Totonicapán y San Marcos. 

A. Franco 
L. Morales 
A. Girón 
Personal de 
EFPEM-USAC 
 

Anexo 2.8 
Documento base para 
elaborar el Plan 
Departamental de 
Acampamiento 
Pedagógico. 
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Sub-Resultado 2.4: Estrategia de  desarrollo de capacidades institucionales desarrollada e implementada para la administración efectiva y 
la implementación de reformas a nivel central, departamental, municipal, escolar y de  aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.4.2. Apoyar al 
MINEDUC en 
necesidades de corto 
plazo de formación de 
recurso humano. 

2.4.2.1 Proveer 
asesoría técnica a las 
Direcciones sustantivas 
y Direcciones 
Departamentales de 
Educación. 

Durante este trimestre se brindó 
asesoría técnica en 
acompañamiento pedagógico a los 
equipos departamentales y 
distritales en Totonicapán y San 
Marcos para la implementación del 
plan piloto del SINAE mediante la 
realización de seis talleres. 

A. Girón 
A. Franco 

Seis talleres sobre 
acompañamiento 
pedagógico realizados 
con equipo técnico de 
DIDEDUC de 
Totonicapán y San 
Marcos. 

Equipos 
departamentales 
y distritales 
fortalecidos en 
acompañamiento 
pedagógico 

DIGEDUCA: 
Continuidad del apoyo 
de la U de Minnesota 
en evaluación y 
medición 

Se capacitó al personal del 
MINEDUC/DIGEDUCA en análisis 
de datos de estudiantes utilizando 
programas y modelos estadísticos 
avanzados de análisis tales como: 
Winsteps, JMatrix, modelos 
jerárquicos lineales y Propensity 
Scores Matching, mediante el 
consultor internacional Michael 
Rodríguez. 

V. Salanic 
F. Rubio 
M. Rodríguez 
 

Curso impartido Personal 
profesional del 
MINEDUC con 
conocimiento 
actualizados 
sobre evaluación 
y medición 

Capacitación en el uso 
de PISI para todas las 
direcciones. Vinculado 
al subresultado 
4.1.1.2.2 

En este trimestre se realizó la 
capacitación sobre el uso de la sala 
situacional de educación a los 
comités municipales de calidad 
educativa de los departamentos de 
Quiché, Totonicapán y San Marcos.  

V. Salanic 
A. Girón 

Ver Anexo 4.3 Comités 
municipales de 
calidad educativa 
informados sobre 
la situación 
educativa 

 
 

Sub-Resultado 2.4: Estrategia de  desarrollo de capacidades institucionales desarrollada e implementada para la administración efectiva y 
la implementación de reformas a nivel central, departamental, municipal, escolar y de  aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.4.3. Evaluar 
anualmente la 
efectividad y calidad 
de la AT (enfocada en 
procesos de 

2.4.3.1 Implementar los 
procesos de 
evaluación. 

Se elaboró un informe preliminar 
sobre la provisión de asistencia 
técnica que fue brindada al 
MINEDUC durante el año fiscal 
2012. Durante el primer trimestre 

V. Salanic 
 

Anexo 2.9 
Informe preliminar 
sobre efectividad de 
asistencia técnica  
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Sub-Resultado 2.4: Estrategia de  desarrollo de capacidades institucionales desarrollada e implementada para la administración efectiva y 
la implementación de reformas a nivel central, departamental, municipal, escolar y de  aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

formación), 
permanencia, 
miembros del grupo, 
sostenibilidad, 
aplicación y gestión de 
conocimientos hasta el 
nivel distrito escolar.      

del 2013 se elaborará el informe 
final. 

 
 

Sub-resultado 2.5 Programa de Becas establecido para formar a profesionales en  desarrollo educativo 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.5.1. Continuar 
implementación del 
programa de becas. 

2.5.1.1 Dar 
seguimiento a 
pasantías, cursos 
extracurriculares, y 
rendimiento en la 
universidad de los 
becados. 

Los 15 becados de la cohorte 2011 
de la Maestría de liderazgo y 
gestión educativa en la Universidad 
del Valle están cursando el último 
semestre. Ya realizaron el trabajo 
de campo para su proyecto de 
graduación y están realizando 
pasantías en el MINEDUC. 

L. Morales 
A. Franco 
 

En proceso  

2.5.1.2 Coordinar con 
las Direcciones de 
MINEDUC la 
contratación de los 
becarios cohorte 2010. 

El proceso de coordinación del 
proyecto con el MINEDUC para 
identificar las posibilidades de 
contratación de los becarios 
continuó durante este trimestre. 

A. Franco 
J. Estrada 
F. Rubio 
L. Morales 

En proceso  

 
 

Sub-resultado 2.6: Programas de Formación Inicial implementados con nuevos contenidos y estrategias de formación que cumplan con 
los requerimientos para una educación de calidad, particularmente EBI y experiencia directa con reformas escolares y a nivel del aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.6.1. Apoyar al 
MINEDUC en 
formación docente 
inicial (Ligado a Tarea 
2.2.1)                                                                                                                                                                                                                                   

2.6.1.1 Realizar 
estudio para 
determinar la 
demanda real de 
formación de docentes 

Durante el trimestre se trabajó en la 
elaboración del estudio actuarial en 
coordinación con el proyecto 
USAID/ HEPP.  Se anticipa 
concluirlo al inicio del primer 

F Rubio 
L Morales 
USAID/ HEPP 

En proceso  
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Sub-resultado 2.6: Programas de Formación Inicial implementados con nuevos contenidos y estrategias de formación que cumplan con 
los requerimientos para una educación de calidad, particularmente EBI y experiencia directa con reformas escolares y a nivel del aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

para el sistema en los 
diferentes niveles. 

trimestre del 2013. 

2.6.1.2 Socializar 
resultados de estudio 
de demanda real de 
formación de 
docentes. 

Pendiente de la conclusión de la 
actividad 2.6.1.1 

A. Franco 
J. Estrada 
F. Rubio 
L. Morales 

  

2.6.1.3 Realizar 
estudio que proponga 
diferentes escenarios 
de formación inicial de 
docentes. 

El consultor Internacional Patrick 
Scott entregó la propuesta de 
diferentes escenarios para la 
formación inicial y Beatrice Avalos 
elaboró la revisión de la literatura 
sobre gestión docente y políticas 
educativas de formación inicial. 

Patrick Scott 
L. Morales 
Beatrice Avalos 

Anexo 2.10 
Gestión docente y 
formación inicial 

Se cuenta con 
documento para 
ser divulgado y 
comunicado 

2.6.1.4 Realizar el 
mapeo político de 
actores para cada uno 
de los escenarios 
formación inicial de 
docentes. 

Pendiente de concluir la actividad 
2.6.1.3. 

A. Franco 
J- Estrada 
F- Rubio 
G. Núñez 
L. Morales 

  

2.6.1.5 Socializar el 
estudio de diferentes 
escenarios de 
formación inicial de 
docentes. 

Pendiente de concluir la actividad 
2.6.1.3 

A. Franco 
J. Estrada 
F. Rubio 
G. Núñez 
L. Morales 
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Componente 3: Estándares, competencias para la vida, currículum, materiales y evaluación para la adquisición efectiva de L1 y L2 y el 
aprendizaje de los estudiantes 

Resultado 3: Currículo de Comunicación y Lenguaje, libros de texto, materiales de enseñanza- aprendizaje y evaluaciones continuas y 
formación docente alineada a estándares y efectiva para la adquisición de L1 y L2. 

 

Sub-resultado 3.1: Un modelo nacional basado en estándares para educación bilingüe intercultural (enfocado a lectoescritura para pre 
primaria hasta 3er.grado), consolidado, negociado, validado e implementado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.1.1 Dar AT al 
MINEDUC en la 
sensibilización y 
divulgación de la EBI,  
revisión  y 
fortalecimiento de su 
modelo y la evaluación  
de la estructura 
organizacional de la 
DIGEBI. 
 

3.1.1.1 Evaluación de 
la estructura 
organizacional para la 
entrega de la EBI 
(DIGEBI y la 
coordinación con las 
otras Direcciones 
Generales) 

Se continuaron las reuniones  con 
personal del Vicedespacho Bilingüe 
Intercultural y DIGEBI para elaborar 
documentos con relación a la 
generalización de la EBI en el 
MINEDUC, que incluyen: 
conceptualización de la EBI, 
estructura técnica y administrativa 
de DIGEBI y aspectos legales que 
respaldan la EBI.    
De estos documentos se preparó un 
informe de sistematización.  
Además, una  propuesta de 
estrategias para la generalización 
de EBI en el MINEDUC. 

A. Franco 
C. Chaclán  
V. Salanic 
J. Magzul 

Anexo 3.1  
Informe de 
sistematización del 
trabajo realizado con  
DIGEBI  
 
Anexo 3.2 
Borrador de la 
propuesta de 
estrategias para la 
generalización de EBI 
en el MINEDUC  
 
 
 
 

Se cuenta con 
información 
actualizada de la 
EBI 

3.1.1.2. AT para la 
implementación del 
modelo EBI. 

3.1.1.3. AT para 
divulgar y sensibilizar 
acerca del tema EBI 
con MINEDUC y 
actores clave de la 
sociedad. Vinculado 
con 1.4.6 

3.1.2 Apoyar al 
MINEDUC en la 
implementación del 
modelo pedagógico Mi 
Escuela Progresa en 
el marco de educación 
bilingüe intercultural. 
 
 

3.1.2.1 AT para el 
diseño del plan de 
socialización del 
modelo pedagógico Mi 
Escuela Progresa con 
las Direcciones 
Generales y DIDEDUC 
de los 45 municipios. 

Se reportó en el tercer trimestre que 
el MINEDUC reorientó los fondos 
destinados para la implementación 
este modelo en otras actividades, 
por lo que este proceso ya no será 
realizado por el MINEDUC.  

   

3.1.2.2 AT para el 
diseño de la estrategia 
de implementación del 

Los materiales que inicialmente se 
elaboraron dentro del marco del 
modelo pedagógico, serán 
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Sub-resultado 3.1: Un modelo nacional basado en estándares para educación bilingüe intercultural (enfocado a lectoescritura para pre 
primaria hasta 3er.grado), consolidado, negociado, validado e implementado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

modelo pedagógico Mi 
Escuela Progresa. 

utilizados dentro del marco del 
Programa Nacional de Lectura.  Por 
ende se hizo el diseño de la entrega 
técnica de los mismos (Ver 3.1.2.4) 

3.1.2.3 AT para el 
diseño de la validación 
de las unidades 
modelo de las guías 
de autoaprendizaje 
multigrado 
(Comunicación y 
Lenguaje, 
Matemáticas de 
primero a tercero) para 
el modelo pedagógico 
Mi Escuela Progresa. 

Ver explicación de actividad 3.1.2.1.    

3.1.2.4 AT para 
continuar con el 
desarrollo, alineación 
con el CNB y entrega 
técnica de los 
materiales (Guías de 
autoaprendizaje, 
rotafolios, megalibros, 
bibliotecas y otros) a 
utilizar con el modelo 
pedagógico Mi 
Escuela Progresa.   

Durante este trimestre se realizaron 
talleres con la Academia de las 
Lenguas Mayas de Guatemala –
ALMG- y DIGEBI para hacer la 
validación lingüística del rotafolio en 
Mam.  Además se hicieron las 
adecuaciones correspondientes a 
los rotafolios en Q’eqchi’, kaqchikel 
y Mam y se obtuvieron las avales de 
la ALMG. 
 
Se  diseñó la entrega técnica a nivel 
nacional de los megalibros, 
rotafolios y modelo de lectura 
Kemon Ch’ab’äl para ser 
implementada en el 2013, dado que 
el MINEDUC ya inició el proceso de 
licitación de la impresión y 
distribución de los mismos a nivel 

S.Maldonado 
J. Magzul  

Anexo 3.3 
Rotafolios en Mam, 
Q’eqchi’ y Kaqchikel 
finalizados 
 
Anexo 3.4 
Informe de la 
validación lingüística 
del rotafolio en mam 
 
Anexo 3.5 
Aval lingüístico de los 
rotafolios en idiomas 
mayas emitido por la 
ALMG  
 
Anexo 3.6 
Diseño de la entrega 
técnica de rotafolios y 

MINEDUC 
cuenta con 
rotafolios en 
idiomas mayas 
para la 
enseñanza de la 
lectoescritura.  
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Sub-resultado 3.1: Un modelo nacional basado en estándares para educación bilingüe intercultural (enfocado a lectoescritura para pre 
primaria hasta 3er.grado), consolidado, negociado, validado e implementado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

nacional.  Además se hizo un taller 
de entrega a los técnicos de 
DIGECADE y DIGEBI.  

megalibros 
 
  

3.1.3 Apoyar al 
MINEDUC en la 
socialización de 
prácticas efectivas de 
la implementación de 
EBI. 

3.1.3.1 Socializar el 
pilotaje de la 
implementación del 
modelo de lectura 
Kemon Ch’ab’äl en 
Quiché como práctica 
efectiva del desarrollo 
de la lectura en 
contextos bilingües. 

Vinculado a la actividad 3.1.2.4 se 
elaboró un plan para la entrega 
técnica del modelo de lectura 
Kemon Ch’ab’äl  Este será un 
insumo para la entrega técnica a 
realizarse el próximo año, dado que 
el MINEDUC estará dotando de 
libros y guías para docentes en 
k’iche’, q’eqchi’ y tz’utujil de este 
modelo.  Además, algunas lecturas 
de estos materiales serán 
publicadas en medios de 
comunicación dentro del marco del 
Programa Nacional de Lectura. 

J. Magzul  
S. Maldonado  
R. Montenegro  
 

Libros para 
estudiantes y 
guías para 
docentes 
impresos. 

3.1.3.2 Asistencia 
técnica para socializar 
el manual de prácticas 
efectivas de EBI para 
la escuela. 

Con el apoyo de Porfirio Loeza, se 
trabajó con DIGEBI en la revisión y 
una propuesta de implementación 
del Manual de Buenas Prácticas de 
EBI.  Además se trabajó en la 
socialización de este recurso  con 
estudiantes del curso de Liderazgo 
Educativo y facilitadores del curso 
de diplomado facultativo de 
lectoescritura y español oral. 

J. Magzul 
Porfirio Loeza 
S. Maldonado  
 

Anexo 3.7 
Manual de Buenas 
Prácticas de EBI 
revisado 
 
 

Documento 
disponible para 
su uso. 
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Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.2.1 Apoyar al 
MINEDUC en el 
diseño, alineación e 
implementación de 
modelos, textos, 
materiales educativos 
y medios 
audiovisuales que se 
desarrollen. 
 

3.2.1.1 Fortalecer al 
equipo del MINEDUC 
para la elaboración de 
lineamientos para el 
desarrollo, 
certificación,  
distribución, y 
utilización de textos, 
materiales educativos 
y medios 
audiovisuales, a partir 
de los referentes 
existentes. 
(Vinculado a1.3.3.5) 

Ver actividades realizadas en 
1.3.3.5. 

S. Maldonado 
L. Morales 
J. Magzul 
R. Montenegro 

  

3.2.2  Apoyar en el 
diseño de la entrega 
técnica de textos, 
materiales educativos 
y medios 
audiovisuales que  
desarrolle el 
MINEDUC (Medio 
Social y Natural, 
Ciencias Naturales y 
Tecnología y Ciencias 
Sociales y otros). 

3.2.2.1  AT para el 
diseño de la entrega 
técnica de los textos 
de Medio Social y 
Natural, Ciencias 
Sociales y Ciencias 
Naturales y tecnología 
y pilotaje de los 
mismos. 

Se brindó asistencia técnica para el 
diseño de la entrega técnica de los 
textos de Ciencias Naturales y 
Tecnología, Ciencias Sociales y 
Educación Cívica y Medio Social y 
Natural.  Ya se realizó el taller de 
entrega técnica a DIGEBI y 
DIGEACE.  Se cuenta con el diseño 
para realizarse con técnicos de 
DIDEDUC y docentes.  

R. Montenegro 
S. Maldonado  
 

Anexo 3.8 
Diseño de la entrega 
técnica de textos y 
guías de CCNN y CS 
 

Entrega técnica 
realizada en su 
primera fase. 

3.2.2.2 AT para el 
diseño de la entrega 
técnica del libro 
Herramientas de 
evaluación en el aula. 

Actividad reportada en el tercer 
trimestre.  

   

3.2.3 Promover el 
desarrollo de nuevos 
textos, materiales 
educativos y medios 
audiovisuales que se 
requieran (preprimaria, 

3.2.3.1 Dar AT al 
MINEDUC para la 
elaboración y valida-
ción de materiales 
para la enseñanza de 
español como L2. 

Conjuntamente con personal del 
Ministerio de Educación se está 
elaborando el rotafolio didáctico de 
español como segunda lengua.  El 
mismo será concluido en el primer 
trimestre del año fiscal 2013.   

S. Maldonado  
Porfirio Loeza 
J. Magzul  

Borrador del rotafolio 
en proceso   
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Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1º. 2º. 3º. en español e 
idiomas mayas, 
incluyendo español 
como L2).   

3.2.3.2 Elaborar un 
Libro para la 
enseñanza de la 
lectoescritura inicial, 
dirigido a docentes 
(vinculado con el 
modelo pedagógico Mi 
Escuela Progresa). 

Durante el trimestre se elaboró el 
plan del libro para la enseñanza de 
la lectoescritura inicial. Durante la 
visita de Porfirio Loeza y Sylvia 
Thompson se realizaron talleres con 
técnicos del MINEDUC para obtener 
insumos para su elaboración.  Se 
ha trabajado en el proceso de 
autoría y edición.  
 

S. Maldonado  
Sylvia 
Thompson 
Porfirio Loeza 
J. Magzul 
R. Montenegro  
G. Camargo 

Libro de lectoescritura 
inicial para docentes 
en proceso  

 

3.2.4 Apoyar la 
actualización del plan 
ministerial y 
lineamientos técnicos 
para el desarrollo, 
distribución, 
certificación y uso de 
materiales y textos. 
 

3.2.4.1 Sistematizar la 
experiencia en el 
desarrollo, alineación y 
entrega de materiales 
educativos. 

Actividad reportada en el tercer 
trimestre. 

   

3.2.4.2 Dar AT al 
MINEDUC para 
preparar un plan 
ministerial para la 
provisión de textos, 
materiales educativos 
y medios 
audiovisuales 
(incluyendo aspectos 
de presupuesto, costo, 
logística, etc.). 
 

Este proceso está vinculado  y 
sujeto a la actividad 3.2.5.1. 

   

3.2.4.3 Socializar los 
procesos y materiales 
realizados por el 
MINEDUC con las 
nuevas autoridades 
ministeriales. 
 

Esta actividad se realizó en el 
segundo trimestre. 
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Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.2.5 Dar asistencia 
técnica al MINEDUC 
en la construcción de 
la Política nacional de 
textos, materiales 
educativos y medios 
audiovisuales con 
actores clave. 
 

3.2.5.1 Elaborar y 
socializar el 
documento base de la 
propuesta de la 
Política Nacional de 
Textos con 
autoridades del 
MINEDUC y diferentes 
actores clave. 

En este trimestre se sostuvieron 
reuniones con las autoridades 
ministeriales sobre el tema de 
Política Nacional de Textos.  Como 
resultado se conformó un equipo de 
cinco directores generales y el 
Vicedespacho Técnico para trabajar 
en la propuesta de política con 
quienes se tienen reuniones 
periódicas de trabajo. Se desarrolló 
el plan de trabajo y el cronograma 
respectivo.    

F. Rubio 
S. Maldonado 

Anexo 3.9 
Pasos para trabajar en 
la Política Nacional de 
Textos y Materiales 
Educativos 
 

 

3.2.5.2 Diseñar una 
estrategia de 
incidencia para 
impulsar una política 
de textos. 

4.2.1. Diseñar 
herramientas 
prácticas y materiales 
para la aplicación del 
modelo de educación 
inicial y preprimaria 
Caminemos Juntos, 
alineadas con el CNB 
(vinculado al 
subresultado 3.6) 
 

3.2.6.1 Diseñar 
herramientas y 
materiales para la 
aplicación del modelo 
del nivel inicial y 
preprimaria 
Caminemos Juntos, 
incluyendo un material 
audiovisual. 

Se ha dado apoyo al Ministerio de 
Educación para la revisión 
lingüística de los materiales del 
modelo del nivel inicial y preprimaria 
Caminemos Juntos elaborados en 
idioma k’iche’ y se está tramitando 
el aval lingüístico de la comunidad  
k’iche’ para el uso de estos 
recursos. 
 
Este trimestre se hizo una revisión 
del cuaderno y de la guía docente 
para los niños y niñas de 6 años del 
Modelo de Educación “Caminemos 
Juntos” para los Niveles de 
Educación Inicial y Preprimaria, 
modalidad no escolarizada 
 
 
 

S. Maldonado  
Mayra de Alonzo 
J. Magzul 
Hipólito 
Hernández 
O. Hurtado 
DIGECADE 
DIGEBI 
 

Anexo 3.10 
Informe de revisión de 
los materiales del 
modelo del nivel inicial 
y preprimaria 
Caminemos Juntos 
elaborados en idioma 
k’iche’  
 
 
Anexo 3.11 
Cuaderno de trabajo 
para 6 años, 
modalidad no 
escolarizada 
 
Anexo 3.12 
Guía para niños de 
seis años  
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Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

Asimismo se hicieron adecuaciones 
al Módulo de Lineamientos 
metodológicos para la aplicación del 
modelo del nivel inicial y preprimaria 
Caminemos Juntos.   

Anexo 3.13 
Módulo de 
Lineamientos 
metodológicos para la 
aplicación del modelo 
(versión en revisión) 

3.2.6.2 AT para el 
desarrollo, alineación  
de los textos para 4, 5 
y 6 años (ilustración y 
diagramación), 
articulados con el 
modelo de educación 
inicial y preprimaria 
Caminemos Juntos. 

Esta actividad se reportó en el 
segundo informe trimestral.  

   

3.2.6.3 Diseñar la 
estrategia y materiales 
para la entrega técnica 
de los textos para 4, 5 
y 6 años articulados 
con el modelo de 
educación inicial y 
preprimaria 
Caminemos Juntos. 

Esta actividad se reportó en el 
segundo informe trimestral. 
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Sub-resultado 3.3: Mecanismo para medir fluidez y comprensión de lectura en grados iniciales desarrollado.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.3.1  Apoyar al 
MINEDUC en el 
análisis de datos y 
divulgación de 
resultados de ELGI y 
EESNAJ. 

3.3.1.1 Dar asesoría 
técnica para completar 
análisis de datos de 
ELGI y EESNAJ. 

Se hizo una revisión de las pruebas 
de ELGI y EESNAJ en versión 
digital y se hicieron los ajustes 
pertinentes para su uso. 

J. Magzul  
V. Pérez 

Anexo 3.14 
EESNAJ y ELGI en 
versión digital  
 

Versión digital de 
ELGI y EESNAJ 
disponible 

3.3.1.2 Apoyar al 
MINEDUC en la 
divulgación de 
resultados de ELGI y 
EESNAJ.  (Vinculado 
con 1.4.6) 

Se hizo una reunión para la 
divulgación de resultados de 
EESNAJ aplicados a estudiantes de 
Joyabaj y San Pedro Jocopilas, a 
las autoridades de DIGEBI. 

J. Magzul  
A. Franco  
 

  Autoridades 
informadas sobre 
los resultados de 
estudiantes  

3.3.2 Diseñar y 
desarrollar procesos e 
instrumentos de 
evaluación formativa 
que permitan ver el 
progreso de los 
estudiantes y validar la 
efectividad de modelos 
educativos. 
 

3.3.2.1 Apoyar en el 
proceso de reflexión y 
definición de 
lineamientos para el 
diseño y desarrollo de 
procesos de 
evaluación formativa. 

Esta actividad fue reportada en el 
tercer trimestre. 

   

3.3.2.2 Apoyar con la 
continuidad del 
proceso de Evaluación 
basada en currículo. 

Se conformó la base de datos de la 
información colectada durante la 
primera fase del piloto que fue 
aplicada a 1682 estudiantes de 1º a 
4º grado primaria: (809 niñas y 873 
niños). 
 
Con base a la retroalimentación de 
los docentes que participaron la 
primera fase del piloto se hicieron 
modificaciones al formato de 
comprensión lectora y se eliminó el 
formato para el registro de 
conductas lectoras. 
 
Además, se revisaron las lecturas 
nuevas (46) que están siendo 
aplicadas en la segunda fase del 

F. Rubio 
C. Perdomo 
S. Maldonado 
R Montenegro 

Base de datos en  
proceso 
 
 
 
 
 
Anexo 3.15 
Formato 2 para 
evaluación de 
comprensión lectora 
 
 
 
 
Anexo 3.16 
Banco de lecturas, 2ª. 
fase (digital) 
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Sub-resultado 3.3: Mecanismo para medir fluidez y comprensión de lectura en grados iniciales desarrollado.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

piloto. 
 
Conjuntamente con DIGEDUCA y 
DIGECUR, se está realizando la 
segunda fase del piloto; en la cual 
se aplican lecturas de acuerdo al 
nivel alcanzado por el estudiante en 
la primera fase.  

 
 
En proceso 
 
 
 
 
 

 
 

Sub-resultado 3.4: Integración e implementación de competencias básicas para la vida bajo un enfoque de reforma de la educación 
secundaria. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.4.1 AT para el 
desarrollo y evaluación 
de competencias 
básicas para la vida. 

3.4.1.1 AT para 
desarrollar 
evaluaciones basadas 
en competencias 
básicas para la vida,  
además de las de 
lectura y matemáticas. 

Durante este trimestre se contó con 
la visita del Dr. Antonio Bolívar a 
Guatemala, quien realizó 
presentaciones y talleres sobre el 
tema de Competencias Básicas 
para la Vida con autoridades 
ministeriales y actores clave del 
sector educativo, social y 
productivo.  
 
Se ha estado trabajando con 
DIGECUR en el análisis de 
opciones para la inclusión de 
Competencias Básicas para la Vida 
en el CNB de diversificado y como 
resultado se han incluido dentro del 
CNB de la nueva propuesta de 
formación inicial docente del 
MINEDUC.   
 
Asimismo se desarrolló un material 
de referencia para la inclusión de 

Antonio Bolívar 
S. Maldonado 
DIGECUR  
Actores clave del 
sector educativo, 
social y productivo 
DIDEDUC Jalapa 
DIDEDUC 
Totonicapán 
 

Anexo 3.17 
Propuesta para la 
Integración de 
Competencias 
Básicas para la 
Vida en el Currículo 
del Ciclo 
Diversificado del 
nivel medio 
 

 

3.4.1.2 AT para el 
análisis de relación 
entre competencias 
básicas para la vida y 
las competencias del 
CNB en el ejercicio de 
la ciudadanía y 
propuesta para su 
implementación. 
Establecimiento de 
niveles de 
competencia) 

3.4.1.3 AT para la 
elaboración de 
material para el 
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Sub-resultado 3.4: Integración e implementación de competencias básicas para la vida bajo un enfoque de reforma de la educación 
secundaria. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

desarrollo de 
competencias 
ciudadanas. 

Competencias Básicas para la Vida 
-CBV- en el ciclo diversificado, 
incluyendo el desarrollo y 
evaluación de las mismas. 

 
 

Sub-Resultado 3.5: Diseñar y desarrollar un Enfoque de Reforma a la Educación Secundaria. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.5.1 AT para diseñar  
y desarrollar una 
propuesta  de Reforma 
a la Educación 
Secundaria. 

3.5.1.1 Divulgar los 
resultados de la  
investigación del 
Estado del Arte del 
nivel medio en 
Guatemala 
(incluyendo los ciclos 
básico y  diversificado) 
y el estudio de 
carreras (Vinculado 
1.4.6). 

Vinculado a la tarea 3.4.1 se 
realizaron talleres para presentar y 
validar la propuesta de  
transformación del nivel medio 
Guatemala con autoridades 
ministeriales y actores clave del 
sector educativo, social y 
productivo.  
 
Asimismo se hizo una presentación 
a los socios de USAID en educación 
sobre dicha propuesta; además al 
sector productivo en la reunión 
"Potencial de la formación para el 
trabajo en el contexto 
guatemalteco" organizada por 
Pronacom, KFW y Empresarios por 
la Educación. 
 
En coordinación con DIGECUR se 
han realizado algunas acciones que 
incluyen el análisis de carreras del 
nivel medio en Guatemala y la 
elaboración de propuesta de 
reorganización de las mismas y su 
vinculación con las CBV.  

S. Maldonado A. 
Bolívar 
Mario von Ahn 
DIGECUR 
Actores clave del 
sector educativo, 
social y productivo 
DIDEDUC Jalpa 
DIDEDUC 
Totonicapán 
 

Anexo 3.18 
Informe de 
validación de la 
propuesta de  
transformación del 
nivel medio 
Guatemala (en 
revisión) 
 
Anexo 3.19 
Propuesta de 
reorganización de 
las carreras del 
ciclo diversificado 
del nivel medio en 
Guatemala (en 
revisión) 
 

 

3.5.1.2 AT para validar 
una propuesta de 
transformación del 
nivel medio. 
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Sub-Resultado 3.5: Diseñar y desarrollar un Enfoque de Reforma a la Educación Secundaria. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.5.1.3 Elaborar 
análisis de oferta de 
docentes para 
educación media y la 
demanda de formación 
(vinculado con 
2.6.1.3). 

Reportado que no se hará en el 
tercer informe trimestral. 

   

3.5.1.4 AT para ajustar 
la estrategia de 
homologación de 
docentes en el marco 
de la transformación 
del nivel medio. 

Reportado que no se hará en el 
tercer informe trimestral. 

   

3.5.2 Elaborar 
propuesta para el 
abordaje de la 
educación ocupacional 
y técnica de jóvenes 
fuera del sistema 
escolar. 

3.5.2.1 Elaborar 
estrategia de abordaje 
de educación 
ocupacional y técnica 
con jóvenes en el 
subsistema escolar y 
extraescolar. 

Esta actividad ya no se realizará.    

3.5.2.2 Realizar un 
mapeo de entidades 
que trabajan con 
jóvenes fuera de la 
escuela. 

Esta actividad ya no se realizará.     

3.5.2.3 AT para la 
concreción de una 
unidad de educación 
ocupacional y técnica. 

Esta actividad ya no se realizará.    
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Sub-Resultado 3.6: Modelo de Educación Inicial coherente con la educación bilingüe e intercultural desarrollado y validado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.6.1   Apoyar al 
MINEDUC en el 
pilotaje del modelo de 
nivel inicial y 
preprimaria. 
 

3.6.1.1 AT para el 
pilotaje en dos 
comunidades del 
modelo de educación 
inicial y preprimaria: 
Caminemos Juntos. 

Se realizaron acciones de 
sensibilización y se completó la 
caracterización de las mismas con 
el equipo técnico de la planta 
central del MINEDUC, las 
DIDEDUC de Sololá y de Jalapa, 
así como con líderes y voluntarios 
de las tres comunidades.  Además, 
se hizo un taller de entrega de la 
caracterización y se organizaron  
las modalidades de atención.  
 
El MINEDUC contrató a los ocho 
docentes para la implementación 
piloto del modelo y se han realizado 
talleres preparatorios para la 
aplicación del mismo en las 
comunidades. 
 
Se completó además el documento 
de intersectorialidad y se adecuaron 
los materiales para la aplicación del 
modelo (vinculado al 3.2.6.1) y se 
completó el diseño del curso para la 
formación de docentes en estos 
niveles educativos.  
 
Otra acción relevante realizada en 
coordinación con la Embajada de 
USA, fue la visita del Dr. Steve 
Barnett, experto en el tema de 
educación inicial y preprimaria.  El 
Dr. Barnett realizó varias 
conferencias y sostuvo reuniones 
con la Ministra de Educación, 

S. Maldonado 
Mayra de Alonzo 
Alfredo Artiles 
DIGECADE 
DIGEBI 
DIGECUR 
DIGEESP 
DIDEDUC Jalapa 
DIDEDUC Sololá 
Comunidades de 
La Ceiba, Sololá 
Las Cruces y San 
Antonio la 
Montaña, Jalapa 
Embajada USA 
 

Anexo 3.20 
Plan de acción y 
acuerdos para 
ampliación de la 
implementación del 
modelo 
 
Anexo 3.21 
Documento de 
intersectorialidad 
 
Anexo 3.22 
Diseño del curso 
para docentes del 
nivel preprimario  
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Sub-Resultado 3.6: Modelo de Educación Inicial coherente con la educación bilingüe e intercultural desarrollado y validado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

Consejo Nacional de Educación, 
universidades, entidades que 
trabajan en este nivel en el país, 
estudiantes y actores clave en este 
tema. 

3.6.1.2 
Sistematización del 
pilotaje en dos 
comunidades del 
modelo de educación 
inicial y preprimaria: 
Caminemos Juntos. 

Debido a que la implementación del 
modelo inició varios meses después 
de lo previsto inicialmente, esta 
actividad está en proceso y se 
completará al finalizar la aplicación 
piloto. 

S. Maldonado 
Mayra de Alonzo 
DIGECADE 
DIGEBI 
DIGECUR 
DIGEESP 
 

En proceso  

3.6.1.3 AT para el 
diseño y el inicio del 
estudio de validación 
del modelo con un 
diseño experimental o 
cuasi experimental. 

El estudio de reprogramó para el 
año fiscal 2013. 

S. Maldonado 
V. Salanic. 
J. Magzul 
F. Rubio 
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Componente 4: Mejorando las oportunidades de aprendizaje 

Resultado 4: Oportunidades de Aprendizaje Mejoradas 

 

Sub-Resultado 4.1: Desarrollo de capacidad institucional local 
Sub-Resultado 4.1.1: Desarrollo de capacidad institucional local para mejorar las oportunidades de aprendizaje a nivel municipal, escolar 
y de aula.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

4.1.1.1 Actualizar la 
estrategia de enfoque 
intersectorial. 

4.1.1.1.1 Realizar 
ajustes a la estrategia 
de enfoque 
intersectorial con 
nuevos actores clave 
de las zonas de 
oportunidad. 

Se continuaron las acciones de la 
estrategia intersectorial y se 
concluyó el trabajo que el equipo 
del proyecto y entidades 
subvencionadas realizan en los 
municipios de las zonas de 
oportunidad.  

A. Franco 
S. Maldonado 
G. Núñez 
A. Girón 

Informes de entidades 
subvencionadas 
contienen las acciones 
realizadas en las 
zonas de oportunidad 

 

4.1.1.1.2 Realizar 
acercamiento con 
nuevas autoridades 
locales (municipios 
iniciales y nuevos) y 
establecimiento de 
acuerdos de 
cooperación, 
incluyendo otros 
proyectos de USAID. 

Se realizaron varias reuniones con 
autoridades locales tanto 
municipales, educativas y de otras 
organizaciones, así como con 
líderes y voluntarios locales para 
promover su involucramiento y 
participación en actividades a favor 
de la calidad educativa que impulsa 
el proyecto: ferias de lectura, 
actividades de animación a la 
lectura, escuelas de padres y 
madres, actividades en pro de la 
biblioteca y la lectura, construcción 
de planes educativos municipales, 
conformación de comités 
municipales de calidad educativa, 
entre otros. 

Entidades 
subvencionadas 
S. Maldonado 
A. Franco 
A. Girón 
A. Arreaga 

 Autoridades 
municipales, 
educativas y 
actores sociales 
de las nuevas 
zonas de 
oportunidad 
participan en 
acciones en 
favor de la 
educación en 
coordinación con 
las entidades 
subvencionadas.  

4.1.1.1.3 Elaborar 
mapa de actores e 
instituciones en 
nuevos municipios de 
zonas de oportunidad. 

Este trimestre se completaron los  
estudios de capital social con sus 
respectivos mapas de actores e 
instituciones de Concepción 
Tutuapa, San Marcos y de San 

CDRO 
A. Girón 
A. Franco 

Anexo 4.1 
Estudios de capital 
social  
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Sub-Resultado 4.1: Desarrollo de capacidad institucional local 
Sub-Resultado 4.1.1: Desarrollo de capacidad institucional local para mejorar las oportunidades de aprendizaje a nivel municipal, escolar 
y de aula.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

 Bartolo Aguas Calientes, 
Momostenango, Santa Lucía La 
Reforma, Santa Maria Chiquimula y 
Totonicapán cabecera de 
Totonicapán.   

4.1.1.2 Actualizar la 
estrategia de 
desarrollo de 
capacidades locales. 

4.1.1.2.1 Apoyar a 
instituciones y 
organizaciones locales 
de las zonas de 
oportunidad, en la 
identificación de 
propuestas y acciones 
para mejorar las 
oportunidades de 
aprendizaje en el 
municipio, a través de 
un grupo gestor de la 
calidad a nivel local. 

Este trimestre se conformaron los 
Comités de Calidad de los 
municipios de San Marcos y de 
Totonicapán que son parte de las 
zonas de oportunidad. Estos están 
integrados por supervisores 
distritales de educación, delegado 
de la municipalidad y de 
organizaciones locales, quienes se 
espera que den seguimiento a las 
acciones propuestas en el Plan 
Educativo Municipal. 

CDRO 
A. Girón 
A.Franco 

Anexo 4.2 
Informe final CDRO 
incluyendo mapa de 
actores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comités de 
Calidad 
municipales 
conformados y 
apoyando el 
desarrollo del 
Plan Educativo 
Municipal. 

4.1.1.2.2 Fortalecer la 
capacidad local sobre 
el uso de información 
estadística (PISI) en 
nuevos municipios de 
zonas de oportunidad. 

En el trimestre se realizaron talleres 
de capacitación a autoridades 
municipales y educativas locales 
integrantes de los Comités de 
Calidad sobre la importancia de los 
indicadores educativos en la toma 
de decisiones y el uso de de la sala 
situacional de educación (Fase II de 
la PISI), con el propósito de utilizar 
la información disponible para la 
toma de decisiones a favor de la 
calidad educativa.  Esto se hizo en 
coordinación con USAID/HEPP y el 
taller fue parte del proceso de 
validación de la nueva plataforma. 
 

A. Girón 
A. Franco y 
V. Salanic 
Comités de 
Calidad  
USIAD/ HEPP 
 

Anexo 4.3 
Informe de 
capacitación en el uso 
de la PISI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sala situacional 
validada 

 
Comités de 
Calidad 
formados para 
hacer uso de los 
indicadores 
educativos y 
manejo de la 
Sala Situacional. 
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Sub-Resultado 4.1: Desarrollo de capacidad institucional local 
Sub-Resultado 4.1.1: Desarrollo de capacidad institucional local para mejorar las oportunidades de aprendizaje a nivel municipal, escolar 
y de aula.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

4.1.1.2.3 Realizar 
acercamientos a 
actores clave de los 
municipios para 
promover un plan de 
calidad educativa 
(Vinculado 4.1.1.1.3). 

Como parte de la formación de los 
comités de calidad se elaboraron 
planes educativos municipales, que 
promueven el mejoramiento de las 
oportunidades de aprendizaje y la 
calidad educativa.  Estos planes 
fueron entregados a la 
municipalidad y se les dará 
seguimiento en el año fiscal 2013. 

CDRO 
Actores locales 
A. Giron  
B. A. Franco  
V. Salanic 
 
 

Anexo 4.4 
Planes educativos 
municipales 
 
 
 
 
 
 

Actores clave de 
municipios de las 
zonas de 
oportunidad 
participan en 
acciones de 
calidad 
educativa.  

 
 
 

Sub-Resultado 4.1.2: Zonas de oportunidad / evaluación seleccionadas 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

4.1.2.1 Definir y 
seleccionar los nuevos 
municipios de las 
zonas de oportunidad 
/evaluación para 
pilotear y validar 
iniciativas y reformas 
educativas, 
especialmente a nivel 
de aula.                    

4.1.2.1.1 Realizar 
visitas de 
acercamiento a 
autoridades 
municipales y 
educativas, así como a 
otras instituciones en 
los departamentos 
priorizados para la 
selección de los 
nuevos municipios de 
las zonas de 
oportunidad /de 
evaluación (Vinculado 
al 4.1.1.1.2). 

Esta actividad se reportó en los 
trimestres previos.  

   

4.1.2.1.2 Realizar 
levantamiento de línea 
base en municipios de 
zonas de oportunidad. 

En el presente trimestre se 
completó la colección de informa-
ción post línea base en cinco 
municipios de Totonicapán y dos 

V. Salanic  
C. Perdomo  
J. Espinoza 
DIDEDUC de 

En proceso  
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Sub-Resultado 4.1.2: Zonas de oportunidad / evaluación seleccionadas 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

municipios del Quiché.  
En el municipio de Concepción 
Chiquirichapa se brindó asesoría 
para realizar la evaluación de 
estudiantes de manera conjunta con 
DIGEDUCA y DIGEMOCA a 
solicitud del alcalde municipal.  El 
proceso cuenta con el apoyo de 
CTA y directores de escuelas del 
municipio. 

Totonicapán 
DIGEDUCA  

4.1.2.2 Actualizar 
estrategia para la 
implementación de 
intervenciones a 
realizar en las nuevas 
zonas de oportunidad/ 
evaluación 

4.1.2.2.1 Revisar y 
definir intervenciones 
a ser implementadas y 
mecanismos de 
monitoreo y 
evaluación en las 
zonas de oportunidad 
/evaluación. 

Esta actividad fue reportada en el 
segundo trimestre. 

   

4.1.2.2.2 Desarrollar 
estrategia de trabajo 
para la implementa-
ción de intervenciones 
con actores clave en 
zonas de oportunidad/ 
evaluación. 

Esta actividad fue reportada en el 
segundo trimestre. 

   

4.1.2.2.3 Elaborar 
informe de resultados 
de intervenciones 
realizadas en zonas 
de oportunidad 
/evaluación. 

Esta actividad se reportará en el 
primer trimestre de 2013. 

V. Salanic 
S. Maldonado 
A. Franco 
A. Arreaga 
L. Morales 
A. Girón 
R. Montenegro 
J. Magzul 
C. Chaclán 
G. Avila 
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Sub-resultado 4.2 Desarrollo y validación de un modelo a nivel municipal y viable para expansión nacional, que promueva la lectura y 
conduzca a un mejor aprendizaje de pre-primaria hasta tercer grado 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

4.2.1 Facilitar el 
desarrollo de un 
ambiente municipal de 
lectura para fomentar 
“Municipios amigables 
para la lectura”. 

4.2.1.1 Proveer 
asistencia técnica a 
las DIDEDUC para el 
diseño e  
implementación de los 
planes 
departamentales de 
lectura en los nuevos 
municipios y dar 
seguimiento en las 
zonas de oportunidad 
donde ya se trabaja. 

Durante el trimestre se brindó 
apoyo técnico en la revisión e 
implementación de los planes 
departamentales de lectura de 
Quiché, San Marcos, Totonicapán, 
Jalapa y Chiquimula. También se 
apoyó en la adecuación necesaria 
de los planes para vincularse al 
Programa Nacional de Lectura 
Leamos Juntos.  
 
En el marco del Programa Nacional 
de lectura también se brindó apoyo 
técnico en la realización de los 
talleres con enlaces de lectura de 
todas las direcciones 
departamentales, en la finalización 
de los planes departamentales y en 
la elaboración de planes escolares. 

Comisiones de 
lectura de cada 
DIDEDUC 
R. Montenegro 
S. Maldonado  
 

Anexo 4.5 
Planes de lectura de 
los departamentos con 
intervención del 
proyecto  
 
Anexo 4.6 
Planes 
departamentales de 
las DIDEDUC 
publicados en el portal 
del MINEDUC y en 
implementación.(en 
versión digital) 

Direcciones 
departamentales 
de educación de 
Quiché, San 
Marcos, 
Totonicapán, 
Jalapa y 
Chiquimula 
cuentan con un 
plan que pueden 
implementar para 
fortalecer la 
lectura en su 
jurisdicción.  

4.2.1.2 Brindar apoyo 
para el 
establecimiento y 
funcionamiento de 
bibliotecas 
comunitarias y otras 
acciones para la 
promoción de la 
lectura en nuevos 
municipios de las 
zonas de oportunidad 
y continuar en 
municipios en Quiché. 

Este trimestre se continuó el apoyo 
para el establecimiento y 
funcionamiento de bibliotecas 
comunitarias; de aquí que en Santa 
Lucía La Reforma estará 
inaugurándose en octubre.  Sin 
embargo las bibliotecas de Monjas, 
Jalapa y Jocotán, Chiquimula aún 
están en proceso de reapertura, y la 
de Santa María Chiquimula que aún 
cuando está lista y equipada no ha 
abierto la atención al público por 
dificultades en la contratación del 
bibliotecario/a. 
 
 

S. Maldonado 
Fundación 
Riecken 
Municipalidades
Bibliotecas 
comunitarias 
Comités de 
bibliotecas 
Voluntarios de 
los municipios 
 

Anexo 4.7 
Informe trimestral 
Fundación Riecken 
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Sub-Resultado 4.1.2: Zonas de oportunidad / evaluación seleccionadas 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

Durante este trimestre se realizaron 
actividades de animación a la 
lectura en las bibliotecas 
comunitarias de San Luis 
Jilotepeque, Joyabaj, San Pedro 
Jocopilas, Santa Lucía La Reforma, 
Momostenango y en San Bartolo 
Aguas Calientes.  Además se 
realizaron actividades de extensión 
(fuera de la biblioteca), por parte de 
los bibliotecarios y de los 
voluntarios formados en San Pedro 
Pinula, San Luis Jilotepeque, San 
Pedro Jocopilas, Totonicapán, 
Santa Lucía La Reforma, 
Momostenango, San Bartolo Aguas 
Calientes, Santa María Chiquimula 
y Concepción Tutuapa. 

4.2.1.3 Capacitar a la 
bibliotecaria, junta 
directiva y líderes 
comunitarios de las 
zonas de oportunidad 
en temas gestión, 
administración y 
desarrollo de 
bibliotecas 
comunitarias en 
nuevos municipios de 
zonas de oportunidad. 

Este trimestre se realizó el III 
Encuentro de Capacitación de 
Bibliotecas Comunitarias y los 
representantes de todos los 
municipios participaron además, en 
FILGUA. 
Asimismo se realizaron visitas de 
seguimiento y fortalecimiento de la 
capacidad local de los Comités de 
biblioteca y de los voluntarios de 
cada municipio a través de talleres  
de animación a la lectura. 

S. Maldonado 
Fundación 
Riecken 
Bibliotecarios/as 
comunitarias 
Comités de 
bibliotecas 
Voluntarios de 
los municipios 
Organizadores 
de FILGUA 
 

Ver anexo 4.7  

4.2.1.4 Establecer 
acuerdos y/o alianzas 
con entidades afines a 
la lectura para 
desarrollo y promoción 

Como parte del trabajo con las 
municipalidades, comités de 
biblioteca y voluntarios se lograron 
establecer los planes de acción de 
todas las bibliotecas comunitarias 

S. Maldonado 
Fundación 
Riecken 
Municipalidades
Bibliotecas 

Anexo 4.8 
Planes de acción de 
bibliotecas 
comunitarias del 
segundo semestre 
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Sub-Resultado 4.1.2: Zonas de oportunidad / evaluación seleccionadas 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

de la misma, así como 
de otras acciones de 
calidad educativa. 
(Vinculado al 4.1.1.2.1 
y al 1.5.4.1) 

para el segundo semestre de este 
año calendario. Los mismos han 
sido consensuados y tienen el aval 
de la municipalidad y de los CTA o 
supervisores educativos. 
 
Este trimestre también se trabajó 
con estos actores locales en la 
gestión de recursos (libros, 
computadoras, mobiliario, etc.) para 
las bibliotecas.  Cabe resaltar la 
creación del “Paseo literario”, en 
donde hay poemas y murales que 
son visitados por estudiantes, 
visitantes y comunidad en general, 
que fue gestionado por parte del 
Comité de biblioteca y voluntarios.  
 
En este trimestre se finalizaron los  
foros radiales, ferias de lectura y 
diálogos por la calidad educativa 
que se implementaron en los 
municipios de Totonicapán y San 
Marcos que pertenecen a las zonas 
de oportunidad. 

comunitarias 
Comités de 
bibliotecas 
Voluntarios de 
los municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODI 
Actores locales 
A. Arreaga 
G. Ávila 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 
Informe trimestral 
PRODI 

4.2.1.5 Promover la 
provisión de material 
de lectura en español 
e idiomas locales, 
junto con estrategias 
para docentes y 
padres de familia para 
fomentar la lectura. 

A partir de las experiencias en las 
bibliotecas comunitarias se  elaboró 
una guía de animación a la lectura, 
misma que estará a disposición del 
MINEDUC para las acciones que se 
realizan en el marco del Programa 
Nacional de Lectura. 
 
 
 

R. Montenegro 
A. Arreaga 
S. Maldonado 
Fundación 
Riecken 
AKEBI 
Bibliotecas 
comunitarias 
 

Anexo 4.10 
Guía de animación a 
la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 

El MINEDUC 
cuenta con 
recursos para 
formar 
promotores de 
lectura.  
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Sub-Resultado 4.1.2: Zonas de oportunidad / evaluación seleccionadas 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

En este trimestre se completaron 
los ocho talleres de la Escuela de 
padres y madres en aprendizajes 
esperados y lectura que se 
realizaron en diez escuelas de los 
municipios de oportunidad de San 
Marcos, Totonicapán y Quiché.  
 

Anexo 4.11 
Informe trimestral 
AKEBI 
 
Anexo 4.12 
Guías para talleres de 
aprendizajes 
esperados para 
Escuela de padres y 
madres  

4.2.1.6 Promover 
actividades que 
incentiven la 
publicación de 
creaciones propias 
(materiales 
curriculares, cuentos, 
etc.) de estudiantes, 
maestros y actores 
locales en zonas de 
oportunidad 
(Vinculado a 4.2.1.1) 

Como parte de las actividades que 
se realizan en las bibliotecas 
comunitarias se han generado 
cuentos en los idiomas locales.   
 
 
 
En el marco del Diplomado de 
Lectoescritura y Matemática para 
Primaria en Jalapa se realizó un 
concurso para el desarrollo de 
megalibros con los docentes.   
 
Además, dentro de los planes 
departamentales de lectura se está  
fomentando la producción de 
creaciones propias por estudiantes 
y maestros.  

S. Maldonado 
Fundación 
Riecken 
Bibliotecas 
comunitarias y 
usuarios 
 
UPANA  

Anexo 4.13 
Cuentos en los 
idiomas locales 
 
 
 
 
Anexo 4.14 
Bases para el 
concurso de 
megalibros  

El MINEDUC 
cuenta con 
material 
producido a nivel 
local para el 
fomento a la 
lectura.  
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V. PPRROOBBLLEEMMAASS,,  AACCCCIIOONNEESS  CCOORRRREECCTTIIVVAASS  YY  CCOOSSTTOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS 

 
Como fue reportado en el primer trimestre, algunas de las acciones planificadas con la 
administración anterior, no tuvieron la misma continuidad con la que inició el trabajo en el 
año calendario 2012, destacando: 
 

 Modelo de gestión de la calidad educativa 
Aunque los diferentes viceministros han manifestado la importancia de contar con 
este modelo, el Ministerio de Educación no ha iniciado su implementación.   

 

Medidas de mitigación: 

 Se ha requerido a los viceministros involucrar a las direcciones generales 
sustantivas para iniciar el proceso de desarrollo del modelo de gestión de la 
calidad educativa en los diferentes niveles del Ministerio de Educación, por 
medio de la realización de varias sesiones de trabajo. 

 De común acuerdo con el Viceministerio de Diseño y Verificación de la Calidad 
Educativa se han iniciado acciones en las Direcciones Departamentales de 
Educación de las zonas de oportunidad, para implementar el modelo; esto 
incluye el establecimiento de comisiones municipales de gestión de la calidad 
educativa.  

 Se ha iniciado un nuevo acercamiento que involucra a DIPLAN y el Proyecto 
de Políticas en Educación (HEPP).  

 

 Plan de implementación SINAFORHE 
El Ministerio de Educación no ha tomado decisión sobre la institucionalización del 
SINAFORHE, en el último trimestre del año fiscal hubo factores vinculados a la 
Formación Inicial Docente que impidieron realizar procesos de consulta del 
documento de propuesta. 

 

Medidas de mitigación: 

 Está previsto realizar el proceso de consulta del documento SINAFORHE en el 
primer trimestre del nuevo año fiscal. 

 Se ha incluido en la planificación del año fiscal 2013, dos consultorías 
internacionales que permitan completar el mandato sobre el SINAFORHE, 
especialmente lo relacionado a la Unidad de Administración del Sistema. 

 En la subvención con USAC se mantiene un componente para incidir en el 
establecimiento de la Carrera Docente que es parte fundamental del sistema 
de formación docente.  

 

 Lento avance EBI 
En los últimos dos trimestres las autoridades de educación bilingüe se involucraron 
en los temas de fortalecimiento de la EBI incluidos en la orden de trabajo. Los 
resultados fueron concretizados en los productos de dos consultorías: Políticas 
EBI, marco normativo, planificación y ruta crítica para establecer la EBI como eje 
transversal en todas las instancias del MINEDUC, podrán continuar su evolución 
en el año fiscal 2013; sin embargo, el ritmo es más lento de lo anticipado.  
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Medidas de mitigación: 

 Continuar apoyando el proceso de transversalización de la EBI. 
 Evaluar el establecimiento de una instancia de discusión con las entidades que 

hacen e inciden en la EBI. 
 

 Implementación del SINAE 
El proyecto está colaborando con el MINEDUC en el pilotaje del SINAE en las 
zonas de oportunidad, especialmente se ha contratado un consultor (graduado de 
la Maestría de Liderazgo y Gestión Educativa) para fortalecer el proceso.  La 
DIGEMOCA que está a cargo del proceso ha realizado actividades para 
sistematizar la experiencia, sin embargo, las autoridades han manifestado que no 
pueden hacer una implementación más amplia por falta de presupuesto. 

 

Medidas de mitigación: 

 Continuar el proceso de información a las autoridades superiores, en el sentido 
de optimizar el uso de recursos humanos ya contratados en el MINEDUC para 
atender las actividades de Asesoría Pedagógica, Asesoría de Gestión y 
Coordinación Distrital. 

 Completar los procesos de formación de personal de las DIDEDUC de 
Totonicapán y San Marcos en la Especialidad de Liderazgo Educativo, que 
permitan la elaboración de Planes Departamentales de Acompañamiento 
Pedagógico a implementar en el ciclo escolar 2013. 

 Dar seguimiento a través de la subvención con USAC, de los procesos de 
elaboración de Planes Departamentales de Acompañamiento Pedagógico a 
implementar en el ciclo escolar 2013 en los departamentos de Chiquimula y 
Jalapa, en el marco de la Maestría de Liderazgo Educativo para el 
Acompañamiento Educativo. 
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VVII..  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONNEESS  DDEENNTTRROO  DDEELL  PPAAÍÍSS  

  
 

5.1  Nombre del evento: Capacitación del personal de DIGEDUCA en análisis de 
datos de estudiantes por el Dr. Michael Rodriguez. 

 

5.1.1  Fecha de realización: del 16 al 19 de julio de 2012  (32 horas). 

 
5.1.2 Objetivo: Capacitar al personal del MINEDUC/DIGEDUCA en análisis de datos 

de estudiantes utilizando programas y modelos estadísticos avanzados de 
análisis tales como: Winsteps, JMatrix, modelos jerárquicos lineales y Propensity 
Scores Matching. 

 
5.1.3  Componente al que está referido el evento: Componente 1. Fortalecimiento 

institucional. 
 
5.1.4 Participantes:  
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1  x José Adolfo Santos  

2 x  Eira Cotto 

3 x  Maricarminha Castellanos 

4  x Byron Alcántara 

5 x  Yvette Bolaños Gramajo 

6  x Edgar Rolando López Yol 

7  x Otto Rego 

8 x  Ana  Aidé Cruz 

9  x Mario Quin Can 

10 x  María  José del Valle 

11 x  Ana  Aidé Cruz 

 
Total: 11 
Mujeres: 6 
Hombres: 5 

 
5.1.5 Costo desglosado: 

 
Fechas # de participantes 

Costo total 
Costo por 

participante Inicio Final Mujeres Hombres 

16/julio/2012 19/julio/2012 6 5 Sin costo directo Sin costo directo 
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5.2  Nombre del evento: Programa de evaluación formativa de fluidez y comprensión 
lectora para grados iniciales: Evaluación basada en Currículo (EBC) 
 
5.2.1  Fecha de realización: 16 al 19 de julio; 20 y 21 de agosto; 20 y 21 de 
septiembre (22 horas). 
 
5.2.2 Objetivo: Que los docentes de los cuatro grados de primaria de establecimientos 
participantes: 

 Conozcan la diferencia entre evaluación formativa y evaluaciones tradicionales. 

 Aprendan y utilicen el método de Evaluación basada en Currículo (EBC) para 
lectura. 

 Apoyen en la validación del método de EBC.  
 
5.2.3  Componente al que está referido el evento: Componente 3; Subresultado 3.3: 

Mecanismo para medir fluidez y comprensión de lectura en grados iniciales 
desarrollado. 

 
5.2.4 Participantes:  
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1 X  Susy Alvarado de Pérez 

2 X  Lesvia Elcira Blanco Bran de Monterroso 

3 X  Carmen Isabel Morataya Ortiz 

4 X  María del Rosario Sánchez Solís 

5 X  Alva Dinora Ramírez 

6 X  Sandra Marisol Sotoj Salvatierra 

7 X  Susan Marianela Miranda Alcántara 

8 X  Julia Elisa Salazar García 

9 X  Mirna Liceth Del Cid López 

10 X  Edna Karina Estrada Gatica de Gálvez 

11 X  Mayra Jeanneth  García de Rodríguez 

12 X  Mirna Oralia Mendoza 

13 X  Ángela Cristina Ortiz de León 

14 X  Ana Lorena  Quino 

15 X  Marta Lidia Cardona de León 

16 X  María Carmela Son López 

17 X  Sandra Lizeth  Rivera Aguilar 

18 X  Nury Kimberly Padilla Castro 

19 X  Silvia Pazos de Urrutia 

20 X  Sonia de Lourdes Sánchez Monterroso 

21 X  Marieta Caal 

22 X  Alma Siomara Valdez 

23 X  María Elena  Morales de Guillén 

24 X  Claudia María Rodas Raymundo 

25 X  Ingrid Marisol Yumán García 

26 X  Sonia Beatriz Bernabé Montes de Oca 

27 X  Evelyn Amanda Ovalle Urrutia 

28 X  Brenda Marily López Ochoa 

29 X  Aracely Alvizuris Palencia 

30 X  Ana Edeyvith Barillas Soto 

31 X  Norma Ramírez 
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No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

32 X  Diana Beatriz Osoy 

33 X  Brenda Lucrecia Díaz Marroquín 

34 X  Rosa María Mayén Osorio 

35 X  Karen  Pineda de Franco 

36 X  Magda  Chenal de Pérez 

37 X  Lilian  Hernández de Carrillo 

38 X  Ana Victoria Solís Arango 

39 X  María Fernanda Alvarez Romero 

40 X  Sandra Maribel Lajpop Ramírez 

41 X  Ana Noemí Gil Cañas 

42 X  Ingrid Verónica Acajabón 

43 X  Karin Alejandrina Rodríguez de Alvarez 

44 X  María Olivia López 

45 X  Myrna Cecilia Sosa 

46 X  Nélida Isabel Ramírez de Bravo 

47 X  Beverly Yohana Loch Carrera 

48 X  Jackelin Rocío Jolón Hernández 

49 X  Alma Leticia Pacheco 

50 X  Laura Rocxandra Marroquín 

51 X  María Antonia Monterroso 

52 X  Sandra Priscila Urrutia 

53 X  Maritza Pivaral de Aguilar 

54 X  Mildred Castro Paniagua 

55 X  Carmen Puac 

56 X  Devia Rosalva Recinos Lucero 

57 X  Blanca Elizabeth de León 

58 X  Irma Violeta Falla 

59 X  Sonia Barrera 

60 X  Betzaida Suceli Garrido 

61 X  Nora Teresa López Mayorga 

62 X  Deyri Marcela Mejía Fuentes 

63 X  Bertha Alicia Archila 

64 X  Lilian Jeannette Solís Reyes 

65 X  Neli Judith  Quiñónez 

66 X  Mirian Esperanza Escobar Aquino 

67 X  Myraida  Sermeño Hernández 

68 X  Aleida Maricela García 

69 X  Evelyn Nineth García 

70 X  Ana Rosa Flores Paredes 

71 X  Mirla Miralanda López Hernández 

72 X  María Margarita Barillas Suriano 

73 X  Lidia Teresa Gómez Panama 

74 X  Ligia  Azurdia 

75 X  Elda Judith Palencia de García 

76 X  Carolina Díaz de Dardón 

77  X Walter Méndez 

78  X Otto Santiago Santos Guas 

79  X Elmer Rodrigo Ixcoy López 

80  X Marlon Estuardo González 

81  X Eddy Ariel Laparra López 

82  X Cándido Joel Bautista Cortez 
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No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

83  X Julio César Ramos Ardón 

84  X Carlos Enrique Meza Betancourth 

85  X Cristian Aníbal López Ardón 

86  X Luis Armando Pérez Chacón 

 
Total: 86  
Mujeres: 76  
Hombres: 10 

 
 

5.2.5 Costo desglosado: 

 
Fechas # de participantes 

Costo total  
Costo por 

participante Inicio Final Mujeres Hombres 

16/07/2012 
20/08/2012 
20/09/2012 

19/07/2012 
21/08/2012 
21/09/2012 

76 10 $8,456.84 $98.34 
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5.3    Nombre del evento: Capacitación del uso de “Sala situacional de educación” 
 
5.3.1  Fecha de realización: 23 y 24 de agosto; 18 y 19 de septiembre de 2012. 
 
5.3.2 Objetivo: Capacitar a integrantes de las Comisiones Municipales de Calidad 

Educativa para que utilicen la información disponible en la sala situacional para 
mejorar las oportunidades de aprendizaje de niños y niñas en sus respectivos 
municipios. 

 
5.3.3  Componente al que está referido el evento: Componentes 1 y 4; Sub-

Resultado 1.4 Decisiones programáticas y de políticas basadas en resultados del 
sistema de monitoreo de  calidad y estudios de investigación aplicada; Desarrollo 
de capacidad institucional local.  

 
5.3.4 Participantes:  
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1 X  Magdali Blanca  Lainez Vásquez 

2  X Fidel Melecio  Méndez Pérez 

3 X  Karin Rubidia  Velásquez Alvarado 

4  X José Rufino  Ciujuch Ajiataz 

5  X Alejandro  Tomás Carrillo 

6  X Antonio Faustino  Ixcoteyac Lux 

7 X  Angélica  Pú Tiu 

8  X Omny Mohamed  Girón 

9  X Francisco  Osorio Lux 

10  X Francisco  Ixcotoyac Lux 

11  X César Enrique  Tzul 

12  X Manuel J.  Ajpop 

13 X  Lim Kandy Hayde  Pérez Camey 

14  X Jouser Carlos Ariel  Baquiax 

15  X Hugo Fernando  Moralez L. 

16 X  Santa Isabel  Alvarado Par 

17  X Celvin Onelio  Ajtun Chun 

18  X Juan Virgilio  Chuc Menchi 

19  X Hugo Leonel  Barrios 

20  X Mauricio  Osorio Tzunux 

21  X Geovani  León 

22  X José Daniel  Velásquez Cuxum 

23  X Andrés Galindo  Quiej Abac 

24  X Miguel René  TacamTacam 

25  X Candelario  Ordoñez Runofo 

26 X  Pascuala  Fabiana Tzul 

27  X Julio Anibal  Abac Calel 

28  X José Viviano  Batz Tzoc 

29 X  Etna Lourdes  Melecio Gutierrez 

30 X  María Magdalena Lourdes  Tol Gutiérrez 

31 X  María  Gutierrez Hernández 

32 X  Sandra Yanima  Chan Champet 
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Total: 32 
Mujeres: 10 
Hombres: 22 

 
5.1.5 Costo desglosado: 

 
Fechas # de participantes 

Costo total  
Costo por 

participante Inicio Final Mujeres Hombres 

23/08/2012 
18/09/2012 

24/08/2012 
19/09/2012 

10 22 $1,511.06 $47.22 
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VVIIII..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  GGÉÉNNEERROO  
 

Durante este último trimestre se aseguró la incorporación de equidad de género en las 
diferentes actividades realizadas por el proyecto relacionadas con: 1) el levantamiento de 
información de la post línea base 2012 de la evaluación en lectura y matemáticas de niños 
y niñas en las escuelas de Totonicapán y Quiché; 2) la evaluación basada en currículo, 
así como 3) la producción de materiales educativos y 4) guías de trabajo relacionadas con 
la escuela para padres y madres sobre aprendizajes esperados. 
 
A nivel de las zonas de oportunidad en el proceso de conformación de los comités 
municipales de calidad educativa se enfatizó a la entidad subvencionada de CDRO de 
realizar un esfuerzo importante en la integración de mujeres en estos comités. Ello en 
vista que en las propuestas iniciales de integración de algunos de los comités no había 
presencia de mujeres.  Esta situación fue abordada con los postulados a formar parte de 
los comités, con el propósito de hacer ver la necesidad de ofrecerles mayor participación 
a las mujeres en estos espacios de formación y construcción de propuestas. En general, a 
pesar de haber brindado esta sensibilización la proporción de mujeres fue bastante menor 
que la de hombres en la conformación de los comités. De hecho, la participación de 
mujeres en el proceso de fortalecimiento de capacidades sobre indicadores educativos 
para la toma de decisiones, que fue dirigido a integrantes de los comités de calidad, fue 
de menos de 2 a 1 a favor de los hombres. 
 
En el próximo año fiscal 2013, en el marco del proceso de fortalecimiento de las acciones 
educativas municipales, se hará hincapié en lograr una mayor participación activa de 
mujeres en las comisiones municipales de calidad educativa y los procesos de 
consolidación de los planes educativos municipales, a fin de asegurar que sus 
planteamientos y visión sobre las necesidades educativas de los municipios no solo sean 
tomadas en consideración, sino incorporadas en los planes educativos.   
 
Es importante señalar que a pesar del aumento de la participación de las mujeres en 
actividades de desarrollo en los últimos, aunque persisten patrones culturales que limitan 
su involucramiento en situación de equidad.  Por tanto, habrá que definir estrategias 
específicas para lograr una participación más activa de las mujeres en los procesos que 
se desarrollarán durante el año fiscal 2013 en las zonas de oportunidad. 
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VVIIIIII..  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  IINNDDIICCAATTOORRSS  
OPERATIONAL PLAN INDICATORS 
PROGRAM AREA:   EDUCATION 
PROGRAM ELEMENT:   BASIC EDUCATION 
PARTNER/PROGRAM:   Juárez& Associates/Education Reform in the Classroom 
 

* Target for life of project is 44 textbooks. Project has produced 70 textbooks and educational materials, from 2009 to 2012, most of them 
developed at MOE´s request. 
 

En el Anexo B se presenta el Informe preliminar 2012 del Plan de monitoreo del desempeño.

REPORTING PERIOD:  FY12 

QUARTER JULY  - SEPTEMBER 2012 

INDICATOR Target Q1 Q2 Q3 Q4 Cumulative FY Fulfilment % Comments 

Education system laws, policies, 
regulations or guidelines developed 
or modified with USG assistance to 
improve equitable access to or the 
quality of basic education services. 

3 0 4 0 0 4 

 

4/3 = 133%  Reading Program: Leamos Juntos 

 Ministerial Agreement, creation 
SINAE. 

 Agreement over Reading 
Departamental Plans. 

 Ministerial Agreements hiring 25 
DIDEDUC 

Number of people trained in strategic 
information management 

5 0 0 0 5 5 5/5 =100% 

 

5 members of the "Municipal 
Commission of Education Quality" 
trained in the use of "Education 
Situation Room". 

Number of people trained in 
monitoring and evaluation 

5 0 0 0 6 6 6/5 = 120% Six members of the technical staff, the 
Concepción Chiquirichapa 
Municipality were trained to conduct 
monitoring of the census evaluation of 
students in this region. 

Number of education administrators 
and officials trained: directors, 
supervisors and department 
personnel. 

5 0 0 0 8 8 8/5 = 160% MOE staff and representatives of 
eight municipalities were trained in 
developing municipal education plans. 

Number of textbooks and other 
teaching and learning materials 
provided with USG assistance. 

0 * 0 0 0 3 3 * Three new books for reading 
instruction in Mayan languages. 
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IIXX..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
 
 

8.1  Presencia en la prensa escrita  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rubio, director del proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula fue una de las fuentes principales 
para indicar sobre las características de una escuela que provee calidad  educativa. El artículo de dos páginas: 
“Pucpalá después de José Pablo”, se destacó en la portada de esa edición (Abajo). Domingo, 22 de julio de 2012, 
elPeriódico. 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20120722/domingo/215403/ 
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Antonio Bolívar, asesor internacional en competencias 
básicas para la vida del proyecto, sirvió como fuente 
para esta nota sobre carreras de diversificado. No se 
menciona en dicha nota el nombre del proyecto ni de 
USAID. Lunes, 10 de septiembre de 2012, el Periódico. 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20120910/pais/217661. 
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8.2  Fotografías 
 

 

 

 

Porfirio Loeza, de la Universidad Estatal de California en Sacramento, expuso sobre la importancia 
de la lectura con los enlaces departamentales del Plan Nacional de Lectura, el cual impulsa el 
Ministerio de Educación. Julio de 2012. 

Visita de Sylvia Linan-Thompson, Universidad de Texas, quien brindó apoyo técnico en temas de 
lectoescritura. Izquierda y abajo, Cátedra Benjamín Bloom: “El mejoramiento de la lectura: labor de 
todos”. Derecha, labor con equipos del Ministerio de Educación. Julio de 2012. 
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Michael Rodríguez de la 
Universidad de Minnesota 

compartió sus 
experiencias en la 

conferencia: ”Logros y 
desafíos de los 

instrumentos actuales de 
evaluación”. 

La visita de Michael 
Rodríguez tuvo como 

objetivo mejorar 
conocimientos y 

habilidades en el área de 
análisis estadístico 

basado en los resultados 
de evaluaciones de 

estudiantes de diferentes 

niveles. Julio 2012. 

Antonio Bolívar, de la Universidad de Granada en España apoyó al Ministerio de Educación en la 
revisión e integración de competencias básicas para la vida en el currículo del ciclo diversificado 
del nivel medio. Arriba, Antonio Bolívar, expone como conferencista de la Cátedra Benjamín 
Bloom:“Rediseñar el curriculum en torno a las competencias básicas para la vida: problemas y 
propuestas”. Julio, 2012. 

Evaluaciones basadas en currículo 
en municipios del departamento de 
Guatemala. Julio, 2012. 
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Cristina Perdomo, Asistente Técnica del Director del proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula, 
participó en el Congreso de Evaluación Educativa con el tema: “Evaluación basada en Currículo”. 
Agosto, 2012. 

Arriba, derecha y 
abajo: Apoyo a la 

Embajada de 
Estados Unidos 
en el desarrollo 
de acciones de 

incidencia de 
Steve Barnett, 

sobre educación 
inicial y prepri-
maria. Agosto, 

2012. 
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Planificación de acciones para el año fiscal IV (Y4) con el Ministerio de Educación. Agosto, 2012. 
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Capacitación en plataforma informativa “sala situacional en educación”, a miembros de los 

comisiones municipales de educación. Agosto, 2012. 
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XX..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AADDIICCIIOONNAALLEESS  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

Graduación de 
becarios “Frank 

Fairchild” de USAID 
en la Maestría de 

Liderazgo y Gestión 
Educativa, 

Universidad del Valle 
de Guatemala. 

Septiembre, 2012. 
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Presentación pública del libro: “La fiesta que cambió a un pueblo” y foro: “¿Puede la reforma 
educativa cambiar a un pueblo? Septiembre, 2012. 
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Finalización de talleres de escuela para padres y madres en 11 escuelas. Agosto 2012. 

Madres de familia participan en ferias de lectura en las zonas de oportunidad. Estas 

formaron parte de una subvención en comunicación alternativa. Agosto 2012. 
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Actividad adicional 1: Indicadores del MilleniumChallengeCorporation 
 
Se continúa sin lograr  avances en esta actividad, ya que no se tiene conocimiento si nuevas 
autoridades educativas y gubernamentales trabajarán en este tema por parte del gobierno. 
 
Actividad adicional 2: Fondos de Respuesta Rápida (RRF)  
 

Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto 
aprobado 

Desembolsado Resumen de avances 

Apoyo a DIGEDUCA, 
operativos nacionales de 
pruebas de graduandos 
Octubre 1, 2011 

15,000.00 15.007.55  Concluido 

Apoyo al MINEDUC en el 
proceso de construcción 
del Sistema Nacional de 
Formación del Recurso 
Humano Educativo –
SINAFORHE 
Octubre 19, 2011 

$18,000.00 $9,043.28 
 

 Documento base reelaborado. 

 Concluido:  estudio de deserción 
en programas de formación 
docente 

 Reprogramada para primer 
trimestre FY-2013 la divulgación 
de la propuesta del SINAFORHE. 

Reclutamiento, evaluación 
y selección de 
candidatos(as) a 
Directores/as 
Departamentales de 
Educación 
Enero 4, 2012 

$62,000.00 $58,419.90  Concluido 

Apoyo al MINEDUC en el 
transporte de textos de 
Comunicación y Lenguaje 
y Matemática para Quiché 
y Huehuetenango 
Febrero 27, 2012 

$8,000.00 $7,890.32  Concluido 

Taller de capacitación 
docentes enlace del 
Proyecto Globe 
Febrero 8, 2012 

$1,858.06 $1,392.56  Concluido 

Apoyo al desarrollo de la 
lecto Escritura inicial L1 
(K´iche´y Español) 
25/05/2012 

$24,000.00 $21,105.39  Concluido 

Fortalecimiento 
capacidades locales 
acompañamiento 
educativo 
25/05/2012 

$16,700.00 $7,886.64 
 

 Concluida fase presencial de los 
cursos en Totonicapán. 

 Reprogramada fase de campo y 
conclusión de la Especialización 
en Liderazgo educativo para el 
acompañamiento pedagógico. 

Consejo Nacional de 
Educación 
26/06/2012 

$32,112.00 $27,985.81 
 

 Consultoría concluida.  

 Diseño de campaña de 
divulgación en proceso. 

Apoyo a ANM-STEG para 
socialización de la 3ª 
cohorte del PADEP-D 
10/07/2012 

$460.83 $460.83  Socialización realizada.  PADEP 
con 8,000 estudiantes nuevos. 
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Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto 
aprobado 

Desembolsado Resumen de avances 

Apoyo a MINEDUC en la 
Evaluación de 
Aprendizajes 2012  
21/08/2012 

$20,000.00 $20,000.46  Evaluaciones de aprendizajes 
para estudiantes de primaria 
realizadas. 

Date: September, 2012 
  

RReessuummeenn  ddee  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  FFoonnddooss  ddee  SSuubbvveenncciioonneess  
 

Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto 
aprobado 

Desembolsado Resumen de avances 

REAULA 006-2010 
Formación de Docentes 
en servicio; Formación de 
formadores de docentes; 
y, Áreas Afines 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
USAC 
Noviembre 15, 2010 

 
$81,500.00 

 

 
$24,485.00 

 
 

 

 Maestría en Liderazgo para el 
Acompañamiento Educativo.   

 Se han completado 12 cursos 
para los grupos de Jalapa, 
Quiché, Chiquimula y Guatemala. 

 Los profesionales de USAC que 
hacen acompañamiento 
pedagógico en PADEP-D  han 
completado 6 cursos. 

 En proceso elaboración de 
Planes Departamentales de 
Acompañamiento Pedagógico 
como trabajo de graduación. 

 Maestría en Formación 
Docente. 

 Se han completado ocho cursos 
de la primera cohorte. Y dos 
cursos de la segunda cohorte. 

 Especialidad de Liderazgo en 
Totonicapán   
Completada etapa presencial.  
Se elaborará Plan Departamental 
de Acompañamiento Pedagógico 
2013. 

 Competencias docentes 
Libro publicado, se divulgará en 
el primer trimestre del FY-2013 

 Concluida la ejecución de 
fondos de la fase I 
Se ha negociado el Alcance de 
Trabajo para la Etapa II que se 
someterá a aprobación en el 
primer trimestre del FY-2013. 

REAULA 018-2011 
Creación o 
fortalecimiento, 
administración y uso de 
bibliotecas comunitarias 
Fundación Riecken III 
Phase 
23/11/2011 

 
$45,000.00 

 
$45,000.00 

  

 Concluido 
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Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto 
aprobado 

Desembolsado Resumen de avances 

REAULA 019-2012 
Diplomado Universitario 
en lectoescritura y 
matemática para escuela 
primaria, Jalapa, Fase II 
Universidad 
Panamericana 
27/02/2012 

 
$135,000.00 

 
$97,731.72 

 
 
 

  

 Se avanza en el segundo año del 
diplomado, con 250 estudiantes. 

 Están programadas actividades 
de cierre en temas de Lectura y 
Escritura. 

 Graduación está programada 
para principios de diciembre. 

REAULA 020-2012 
Escuela de padres y 
madres en apoyo a la 
lectura 
AKEBI 
13/03/2012 

 
$25,000.00 

 
$18,735.63 

 

  

  Concluido 

REAULA 021-2012 
Acciones municipales en 
apoyo a la educación 
Asociación CDRO 
15/03/2012 

 
$25,000.00 

 
$20,711.47 

 

  

  Concluido  
 

REAULA 022-2012 
Diplomado en 
lectoescritura  y español 
oral para preprimaria y 
primero primaria, 
Totonicapán 
Universidad Rafael 
Landívar 
19/03/2012 

 
$135,000.00 

 
$56,170.13 

 

  

 Se avanza con 219 estudiantes. 

 Se ha desarrollado un curso de 
lectoescritura y de nivelación de 
k’iche’. 

023 
Comunicación Alternativa 
en Totonicapán y San 
Marcos  
Programa y Proyectos 
de Desarrollo Integral - 
PRODI  
04/04/2012 

 
$35,000.00 

 
$21,529.61 

 

 

 Se realizaron ferias del lectura, 
foros radiales, diálogos 
comunitarios y publimóviles con 
cuñas radiales en los municipios 
de las zonas de oportunidad.  

024 
Consorcio de 
universidades para 
fortalecer la formación 
docente, Fase II 
Universidad del Valle de 
Guatemala - consorcio  
10/04/2012 

 
$30,000.00 

 
$23,961.37 

 

 

 Propuesta consensuada entre las 
universidades. 

 Participación activa del 
MINEDUC a través de 
Viceministra Técnica y DIGECUR 

 Reprogramadas consultas por 
falta de condiciones, vinculadas 
al cambio de la formación inicial 
presentada por MINEDUC. 

 Se prevé hacer una publicación 
con los productos de la 
subvención. 

Date: September 30, 2012  
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Actividad Adicional 3. Cátedra Bloom 
 
Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2012 se desarrollaron tres cátedras Bloom: 
 
1. “Rediseñar el currículum en torno a las competencias básicas para la vida”, dictada 

por Dr. Antonio Bolivar, Universidad de Granada, España.  
Se desarrolló en EFPEM, Universidad de San Carlos de Guatemala con la 
participación de más de 350 catedráticos y estudiantes. 

 
2. “El mejoramiento de la lectura: labor de todos”, dictada por Sylvia Linan-Thompson, 

Ph. D. Universidad de Texas, USA. 
Se realizó en la Universidad del Valle de Guatemala y hubo alrededor de 300 
participantes, entre funcionarios del Ministerio de Educación, catedráticos y 
estudiantes,  destacándose la presencia del Viceministro de Educación Bilingüe 
Intercultural. 

 
3. “Logros y desafíos de los instrumentos actuales de evaluación”, dictada por   

Michael Rodriguez, Ph. D., Universidad de Minnesota, USA.  
Se desarrolló en la Universidad del Valle de Guatemala con la participación de un 
grupo selecto de profesionales e invitados especiales de diferentes organizaciones e 
instancias involucradas en los temas de evaluación y medición. 
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RREEPPOORRTTEESS  YY  EENNTTRREEGGAABBLLEESS  

  

AA..  RReeppoorrtteess  
 

Report Due Date Delivery date Status 

Annual 
Implementation Plan 

December 30, 2009 
August 30, 2010 
August 30, 2011 
August 30, 2012 

December 24, 2009 
October 1, 2010 
September 2, 2011 
August 30, 2012 

Approved 
Approved 
Approved 
Approved 

Performance 
Monitoring Plan 
(PMP) 

January 30, 2010 February 2, 2010 
June 30, 2011 

Approved 
Approved 

Quarterly Progress 
Reports 

January 15, 2010 
April 15, 2010 
July 15, 2010 
October 15, 2010 
January 15, 2011 
April 15, 2011 
July 15, 2011 
October 15, 2011 
January 15, 2012 
April 15, 2012 
July 15, 2012 
October 15, 2012 

January 30, 2010 
April 15, 2010 
July 15, 2010 
October 15, 2010 
January 14, 2010 
April 18, 2011 
July 20, 2011 
October 14, 2011 
January 13, 2012 
April 13, 2012 
July19, 2012 
October 15, 2012 

Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Submitted for 
approval 

Annual Performance 
Reports 

October 15, 2010 
October 15, 2011 
October 15, 2012 
 

October 15, 2010 
October 14, 2011 
October 15, 2012 
 

Approved 
Approved 
Submitted for 
approval 

Success stories 
(minimum of 8 per 
year) 

January 15, 2010 
April 15, 2010 
July 15, 2010 
October 15, 2010  
January 15, 2011 
April 15, 2011 
July 15, 2011 
October 15, 2011 
July 15, 2012 
October 15, 2012 

 
 
July 15, 2010 
October 15, 2010 
January 14, 2011 
April 18, 2011 
July 20, 2011 
October 14, 2011 
July 15, 2012 
October 15, 2012 

 
 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Submitted for 
approval 

Consultant reports 
As appropriate and within 
2 weeks after finishing 
consultancy 

  

Miscellaneous 
Reporting 
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AA..  EEnnttrreeggaabblleess  
 
 

Resultado 1 

Report Due Date Delivery date Status 

1.1. Technical Assistance 
Modalities Strategy  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

1.2. Educational Quality 
Monitoring Strategy  

March 31, 2010 
August 31, 2010   

March 31, 2010 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

1.3 Quality Assurance Plan  
June 29, 2010 
August 31, 2010   

June 29, 2010 
October 1, 2010 

Approved  
Approved 

1.4. Research Agenda  
December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved   
Approved 

1.5 Development 
Communications Strategy  

June 29, 2009 
August 31, 2010   

June 29, 2010 Approved 
 

 
Resultado 2 

Report Due Date Delivery date Status 

2.1. National Teacher 
Career Development 
System Strategy and 
Implementation Plan  

March 31, 2010 
March 1, 2011 
 

March 31, 2010 
June, 2011 

Approved 
Approved 

2.2. Higher Education 
Partnership Program  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

2.3 Pedagogical 
Supervisors Training 
Strategy  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

2.4 Supervision, Coaching, 
and Accompaniment Plan  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

 
October 1, 2010 

 
Approved 

2.5 Education Scholarship 
and Coaching Program  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

2.6 Pre-Service 
Implementation Proposal  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
April 30, 2011 

Approved 

 
Resultado 3 

Report Due Date Delivery date Status 

3.1.Standardsbased IBE 
Model and Implementation 
Strategy  

March 31, 2010 
August 31, 2010   

March 31, 2010 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

3.2.1 Text Books and 
Materials Development and 
Validation Plan 

March 31, 2010 
 

March 31, 2010 
 
 

Approved 

3.2.2. Text Books, Materials 
Procurement and 
Distribution Plan  

August 31, 2010  Pending  

3.3. Early Grade Reading 
Assessment (EGRA) 

October 15, 2010   October 15, 2010 Approved 

3.4. Early Reading 
Socialization Mechanism  

June 30, 2010 
August 31, 2010   

June 29, 2010 Approved 
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Report Due Date Delivery date Status 

3.5. Reading Development 
and Promotion Strategy and 
Implementation Plan  

June 30, 2010 
 
August 31, 2010   

June 29, 2010 Approved 

3.6. Education Quality in the 
Classroom Awareness 
Campaign  

June 30, 2010 
August 31, 2010   

June 29, 2010 Approved 

 
 
Resultado 4 

Report Due Date Delivery date Status 

4.1.1 Cross Sector 
Approach Strategy  

March 31, 2010 
August 31, 2010   

March 31, 2010 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

4.1.2 Local Capacity 
Building Strategy  

June 30, 2010 
August 31, 2010   

June 29, 2010 Approved 

4.2 Municipal Model of 
Educational Excellence 
Strategy  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
 
Approved 

4.3. Life Competencies 
Integration and 
Implementation Strategy  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
 
Approved 

4.4 Secondary Education 
Reform Approach  

August 31, 2010 January 13, 2012 Approved 

4.5. Early Childhood 
Education Model  

August 31, 2010  February 11, 2011 Approved 

Millennium Challenge 
Corporation (MCC) 
Indicators  

June 1, 2010  Pending  

Election Year Strategy March 31, 2011 March 18, 2011 Approved 
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XXII..  HHIISSTTOORRIIAASS  DDEE  ÉÉXXIITTOO    
 

En el año fiscal 2012 se destacó la provisión de asistencia técnica al Ministerio en 
varias áreas, así como la labor de capacitación y apoyo social con el recurso humano 
de las zonas de oportunidad. Durante este último trimestre se elaboraron cinco 
historias de éxito que dan cuenta de este apoyo. 

 
1. Renovación de la enseñanza matemática 

Fruto del “Diplomado Universitario en Lectoescritura y Matemática para la escuela 
primaria” que se imparte en Jalapa a través de la Universidad Panamericana, se 
da la creación de la comunidad educativa “Matemaj”. Esta comunidad fue 
responsable de realizar el “Primer día del juego matemático”, que orientó a los 
maestros de primaria en cómo aplicar el juego en la matemática como una 
estrategia didáctica.  

 
2. Docentes comparten localmente sus aprendizajes 

Las diversas intervenciones que realiza el proyecto USAID/Reforma Educativa en 
el Aula en Jalapa ha provocado cambios en algunos docentes locales. Un grupo 
de ellos, que participan en el “Diplomado Universitario en Lectoescritura y 
Matemática para la escuela primaria”, por iniciativa propia se han dado a la tarea 
de replicar las metodologías aprendidas en otras escuelas, cuyas docentes no 
participan en dicho diplomado. 
 

3. Educación de calidad para la primera infancia 
El Ministerio de Educación lanzó públicamente el modelo “Caminemos Juntos” el 
cual brinda atención de calidad a la niñez de 0 a 6 años. Este modelo ha tenido 
aceptación en las comunidades donde se implementa, contando con la 
participación de madres de familia. El modelo se definió con dos modalidades, 
escolarizada y no escolarizada. Esta última es la que contempla la participación 
activa de la familia y la comunidad.  
 

4. La familia se suma a obtener una mejor educación 
En el año 2012, en las zonas de oportunidad de Totonicapán, San Marcos y 
Quiché se realizó la “escuela para padres y madres” en aprendizajes esperados de 
primero a tercer grado de primaria. La historia de éxito recoge los cambios y 
beneficios que tuvo para los participantes y directores, la implementación de esta 
nueva fase de la “escuela para padres y madres”, la cual buscó que los padres de 
familia se incorporarán en el aprendizaje de sus hijos e hijas con el fin de mejorar 
su desempeño en el aprendizaje. 
 

5. Compromiso local a favor de la lectura 
La Dirección Departamental de Educación de San Marcos debido al apoyo técnico 
del proyecto en temas de lectura, como es, el desarrollo de megalibros en idioma 
mam, generó por parte de técnicos de la DIDECUC de San Marcos, multiplicación 
de acciones y gestión de recursos para obtener metas que benefician a la lectura, 
y al final, a la calidad educativa en el departamento. 
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AANNEEXXOOSS  

 
Anexo A. Informes de estatus de requerimientos 
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Anexo A. Annual Report of Government Property in Contractor’s Custody 
 

ANNUAL REPORT OF GOVERNMENT PROPERTY 
IN CONTRACTOR'S CUSTODY 

(JUAREZ Y ASOCIADOS/PROYECTO REFORMA EDUCATIVA EN EL AULA) 

As of September, 30 of 2012 
          

  
Motor 

Vehicles 

Furniture and Furnishings Other  
non-

expendable  
property 

  Office Living Quarters 

A. Value of property as of last 
     report 

$75,000.00 $126,682.86   $193,397.08 

B. Transactions during this 
     reporting period. 

        

1. Acquisitions (add):         

a. Purchase by contractor 
    1/ 

$0.00 $3,799.26   $3,739.59 

b. Transfered from USAID  
    2/ 

  $0.00     

c. Transfered from others  
           Without  reimbursement  
    3/ 

  $0.00     

2. Disposals (deduct):   $0.00     

a. Returned to USAID   $0.00     

b. Transferred to USAID- 
            Contractor Purchased 

  $0.00     

c. Transferred to other  
           Government agencies 3/ 

  $0.00     

d. Other disposals 3/   -$3,331.72     

C. Value of property as of  
     reporting date. 

$75,000.00 $127,150.41   $197,136.67 

D. Estimated average age of  
     contractor held property 

Years Years Years Years 

 
1/ Property which is complete in itself, does not lose its identity or become a component part or 
another article when put into use; is durable, with an expected service life of  two years or more; 
and which has a unit cost of more than $500. 
2/ Government furnished property listed in this Contract as non-expendable. 
3/ Explain if transactions were not processed through or otherwise authorized by USAID. 
 
Explanation: The initial balance of the present report is higher than the final balance of the previous 
report on the office column because it incorporates the value of the computer equipment not 
included before. 
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VALUE OF PROPERTY AS OF LAST REPORT 
 

DATE CANT DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salva
ge 

Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

18/02/2008 1 
Laptop Dell Latitude E5500 
(Replicador de Puertos) Q10,074.62 $1,271.66       4DQ17J1 EQC-02.4.1 

01/03/2005 1 

Impresora C760N 25 PPM 
color/mono LEXMARK Q8,478.40 $1,120.00       940K04G EQC-08.2.2 

17/01/2008 1 

Impresora Multifuncional Brother 
MFC-8460N Q4,553.57 $599.15       U61508J7J51749 EQC-09.3.1 

30/07/2007 1 

Scanner SideKick 1200 Bowe Bell + 
Howell Q13,440.00 $1,747.72       7406ZDC2153 EQC-11.2.1 

05/02/2009 1 Proyector Dell 2400MP Q10,009.00 $1,276.66       5SXVJD1 EQC-13.4.1 

25/10/2006 1 

Camara Digital Canon Rebel Xti 
(CD's, Manuales, Cables, Bateria, 
Cargador, Lente, Flash) Q7,250.98 $958.49       DS126151 EQC-20.2.1 

16/05/2000 1 

Cámara de Video/ Digital Video DCR-
TRV-310 Sony (incluye cables y 
maletín) Q9,100.64 $1,362.00       20191 EQC-27.1.1 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFVML1 EQC-01.1.1 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGWML1 EQC-01.1.2 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGYML1 EQC-01.1.3 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFWML1 EQC-01.1.4 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFTML1 EQC-01.1.5 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFXML1 EQC-01.1.6 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGVML1 EQC-01.1.7 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGTML1 EQC-01.1.8 
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DATE CANT DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salva
ge 

Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFSML1 EQC-01.1.9 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGXML1 

EQC-
01.1.10 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGSML1 

EQC-
01.1.11 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFZML1 

EQC-
01.1.12 

22/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFYML1 

EQC-
01.1.13 

12/04/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 380DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q7,775.79 $974.41       H1J3QL1 

EQC-
01.1.14 

20/01/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 780SFF (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q9,624.69 $1,161.00       FFRMVL1 EQC-01.2.1 

02/03/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 780DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q9,085.84 $1,096.00       67BM3M1 EQC-01.3.1 

13/04/2010 1 
Desktop Dell Optiplex 780DT (CPU, 
Monitor, Teclado, Mouse) Q9,187.53 $1,151.32       7QPGBM1 EQC-01.3.2 

14/01/2010 1 
Desktop iMac 21" (Teclado y Mouse 
Wireless) Q19,986.75 $2,399.37       W89425UZB9U EQC-01.4.1 

14/01/2010 1 
Desktop Mac Pro (CPU, Teclado, 
Mouse) Q34,080.36 $4,091.28       H09470JE4PC EQC-01.5.1 

17/01/2010 1 
Laptop Dell Latitude E5500 (Doking 
Station) Q10,406.19 $1,255.27       497HYJ1 EQC-02.4.2 

17/01/2010 1 
Laptop Dell Latitude E5500 (Doking 
Station) Q10,406.19 $1,255.27       597HYJ1 EQC-02.4.3 

17/01/2010 1 
Laptop Dell Latitude E5500 (Doking 
Station) Q10,406.19 $1,255.27       697HYJ1 EQC-02.4.4 

15/04/2010 1 Laptop Dell Latitude E5500 Q9,009.10 $1,128.96       GVNMYJ1 EQC-02.4.5 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412473 EQC-03.2.1 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00417136 EQC-03.2.2 
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14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00417134 EQC-03.2.3 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00417147 EQC-03.2.4 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00417144 EQC-03.2.5 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00421042 EQC-03.2.6 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00421044 EQC-03.2.7 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412588 EQC-03.2.8 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00411843 EQC-03.2.9 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412542 

EQC-
03.2.10 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412602 

EQC-
03.2.11 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo Touch 
Screen de 10.1" 2GB de RAM, Win 7 
Home Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412633 

EQC-
03.2.12 

23/12/2009 1 

Impresora HP Designjet 130NR con 
Base (stand & bin) Q16,850.05 $2,032.58       MY8B30801G EQC-06.1.1 

23/12/2009 1 
Impresora Láser a Color HP 
CP3525DN Q7,892.12 $952.00       CNCC97Q031 EQC-08.1.1 

24/09/2010 1 Impresora Láser a Color HP 5550dn Q26,220.54 $3,287.84         EQC-08.6.1 

01/06/2010 1 Proyector Epson PowerLite S8 Q5,134.82 $645.89       M4SF035185L EQC-13.5.1 

01/06/2010 1 Proyector Epson PowerLite S8 Q5,134.82 $645.89       M4SF035137L EQC-13.5.2 

07/09/2010 1 Proyector Optoma HD20 DLP Full HD Q7,742.31 $969.00         EQC-13.6.1 
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31/08/2010 1 

Cámar de Video Sony HVR-
HD1000U (Incluye baterias 
adicionales y micrófono) Q15,085.12 $1,888.00         EQC-27.2.1 

28/06/2010 1 

Cámara de Video de Alta Definición, 
modelo HDR-CX100 Q5,801.79 $727.50       961287 EQC-27.2.1 

28/06/2010 1 

Cámara de Video de Alta Definición, 
modelo HDR-CX100 Q5,801.79 $727.50       1961402 EQC-27.2.2 

14/12/2010 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional MQJRH-FMM9V-2QRJH-
T7FMY-HQ67V Q4,035.71 $503.52 

      

N/A EQC-01.6.1 

14/12/2010 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional PPXHM-QCGQV-
HPYDQ-Y7KKK-WD6T7 Q4,035.71 $503.52 

      

N/A EQC-01.6.2 

04/01/2011 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.1 

04/01/2011 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.2 

04/01/2011 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.3 

04/01/2011 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.4 

04/01/2011 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.5 

16/12/2010 1 

Servidor Dell PowerEdge T110, Xeon 
2.4GHz, 4GB RAM, 500GB Disco 
Duro, Windows Small Business 
Server Premium 2008, DVD-ROM Q28,533.21 $3,559.98       1VXLWN1 EQC-02.1.1 
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26/08/2011 1 

Servidor Dell PowerEdge T310, Xeon 
2.93GHz, 16GB RAM, 2 discos duros 
de 1TB, Windows Small Business 
Server Standard 2011 Q36,547.95 $4,710.81       98V1YQ1 EQC-02.2.1 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176183Q EQC-02.7.1 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176330Q EQC-02.7.2 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176780Q EQC-02.7.3 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174612Q EQC-02.7.4 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B175162Q EQC-02.7.5 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174774Q EQC-02.7.6 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176148Q EQC-02.7.7 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174929Q EQC-02.7.8 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174594Q EQC-02.7.9 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B175041Q 

EQC-
02.7.10 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174900Q 

EQC-
02.7.11 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176714Q 

EQC-
02.7.12 

01/09/2011 1 
Laptop Acer Aspire 5742-6838 de 
15.6" Q5,223.21 $672.23       

LXR4F023731181B1701
601 EQC-02.8.1 

01/09/2011 1 
Laptop Acer Aspire 5742-6838 de 
15.6" Q5,223.21 $672.23       

LXR4F023731181A8871
601 EQC-02.8.2 

02/09/2011 1 
Laptop Acer Aspire 5742-6838 de 
15.6" Q5,223.21 $672.23       

LXR4F023731181A6F61
601 EQC-02.8.3 

16/12/2010 1 

Impresora Multifuncional Brother 
MFC-8480DN Q5,215.18 $650.68       H0J487169 EQC-09.4.2 

27/09/2011 1 Escaner Canon DR-6010C 120 Q22,139.33 $2,823.89       FB312164 EQC-11.4.1 
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27/09/2011 1 Escaner Canon DR-6010C 120 Q22,139.33 $2,823.89       FB312169 EQC-11.4.2 

24/01/2011 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $523.57       1D081201110400392 EQC-13.7.4 

24/01/2011 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $523.57       1D081201110400350 EQC-13.7.5 

24/01/2011 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $523.57       1D081201110400387 EQC-13.7.6 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PD52B01183000 EQC-13.8.1 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA01993000 EQC-13.8.2 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PD52B01165000 EQC-13.8.3 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02035000 EQC-13.8.4 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PD52B01197000 EQC-13.8.5 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02015000 EQC-13.8.6 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA01723000 EQC-13.8.7 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA01990000 EQC-13.8.8 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02011000 EQC-13.8.9 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PD52B01182000 

EQC-
13.8.10 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02005000 

EQC-
13.8.11 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02036000 

EQC-
13.8.12 

02/09/2011 1 
Proyector Benq, Modelo MS612 ST 
de 2,500 Lúmenes Q5,089.29 $654.99       PDR9A01579000 EQC-13.9.1 

02/09/2011 1 
Proyector Benq, Modelo MS612 ST 
de 2,500 Lúmenes Q5,089.29 $654.99       PDR9A01606000 EQC-13.9.2 



Informe Anual AF 2012 y Cuarto Informe Trimestral  (IT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 107 - 

 

DATE CANT DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salva
ge 

Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

02/09/2011 1 
Proyector Benq, Modelo MS612 ST 
de 2,500 Lúmenes Q5,089.29 $654.99       PDR9A01590000 EQC-13.9.3 

14/09/2011 1 

Proyector Sanyo  modelo PLC-
XU4000 de 4,000 lúmenes y 
resolución de 1024X768 Q11,250.00 $1,447.88       61506432 

EQC-
13.10.1 

14/09/2011 1 

Proyector Sanyo  modelo PLC-
XU4000 de 4,000 lúmenes y 
resolución de 1024X768 Q11,250.00 $1,447.88       61506672 

EQC-
13.10.2 

11/10/2010 1 

Impresora Multifuncional Brother 
MFC-8480DN Q5,215.18 $647.85       G0J463841 EQC-09.4.1 

02/11/2010 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $521.29       1D081U01110100587 EQC-13.7.1 

02/11/2010 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $521.29       1D081201110280558 EQC-13.7.2 

02/11/2010 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $521.29       1D081U01110100724 EQC-13.7.3 

    
 $  96,554.73  

      
 

DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salva
ge 

Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40 

Q58,125.00 $7,003.01 

      N/A MOB-12.1.1 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.2 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.3 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.4 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.5 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.6 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.7 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.8 
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28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.9 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A 

MOB-
12.1.10 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.40       N/A 

MOB-
12.1.11 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.1 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.2 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.3 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.4 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.5 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.6 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.7 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.8 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.9 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 0.60 X 1.40       N/A 

MOB-
12.2.10 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.1 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.2 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.3 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.4 
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28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.5 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.6 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.7 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.8 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.9 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 2.45 X 1.30       N/A MOB-12.4.1 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 2.45 X 1.30       N/A MOB-12.4.2 

28/10/2009 1 
Panel con forro de vinil y estructura 
de aluminio de 2.45 X 1.30       N/A MOB-12.4.3 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 1.50 X 0.30 

Q5,000.00 $602.41 

      N/A MOB-12.5.1 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.2 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.3 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.4 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.5 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.6 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.7 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.8 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.9 
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28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 2.45 X 0.30       N/A MOB-12.6.1 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 2.45 X 0.30       N/A MOB-12.6.2 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura de 
aluminio de 2.45 X 0.30       N/A MOB-12.6.3 

    
 $    7,605.42 

      
 

DATE CANT DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salva
ge 
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Life 
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US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTAR

IO 

18/11/2009 1 

Planta Telefónica Panasonic KX-
TDA100 (incluye 7 teléfonos digitales 
con pantalla, 23 teléfonos sencillos y 
software tarificador SACET para 24 
extensiones) Q42,974.73 $5,177.68       8GAS0020806 

EQO-
01.1.1 

30/10/2009 1 

Fotocopiadora Konica Minolta, 
modelo BH-211 Q24,520.43 $2,954.27       603032 

EQO-
28.1.1 

14/09/2011 1 

Pantalla Eléctrica de Pared marca 
Da-lite modelo Cosmopolitan Elector 
de 150" Q8,352.68 $1,074.99       N/A 

EQO-
32.2.1 

14/09/2011 1 

Pantalla Eléctrica de Pared marca 
Da-lite modelo Cosmopolitan Elector 
de 150" Q8,352.68 $1,074.99       N/A 

EQO-
32.2.2 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130008 

EQO-
39.1.1 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130009 

EQO-
39.1.2 
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DATE CANT DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salva
ge 

Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTAR

IO 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130010 

EQO-
39.1.3 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130011 

EQO-
39.1.4 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130012 

EQO-
39.1.5 

    
 $  22,522.71  

      
 

DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salva
ge 

Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

07/04/2000 1 Teleform Standard Q11,937.55 $1,550.33        451765 
SOFT-
04.1.1 

06/11/1998 1 SPSS Q14,820.00 $2,280.00          
SOFT-
07.1.1 

25/07/2006 1 
Adobe Creative Suite 2 Premium para 
Windows Q8,583.48 $1,134.63        

1131-1007-2614-9328-
8558-6296 

SOFT-
08.2.1 

25/07/2006 1 
Adobe Creative Suite 2 Premium para 
Windows Q5,853.48 $1,134.63        

1131-1007-2576-9384-
9632-7894 

SOFT-
08.2.2 

24/03/2006 1 
Ebeam System3 Complete Kit (4 pen, 
eraser, receptor, USB cable, CD) Q7,397.09 $977.81        100020076 

SOFT-
09.1.1 

24/03/2006 1 
Ebeam System3 Complete Kit (4 pen, 
eraser, receptor, USB cable, CD) Q7,397.09 $977.81        100020069 

SOFT-
09.1.2 

02/06/2006 1 Curriculum Designer Q912,000.00 $120,000.00        30610 
SOFT-
10.1.1 

04/03/2010 1 
Adobe Creative Suite 4 Standard 
para Mac Q11,653.67 $1,399.00        

1327-0952-7957-6809-
8551-3963 

SOFT-
08.3.1 
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DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salva
ge 

Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

04/03/2010 1 
Adobe Creative Suite 4 Standard 
para Mac Q11,653.67 $1,399.00        

1327-0952-7957-6809-
8551-3963 

SOFT-
08.3.2 

07/05/2010 1 Stata Release 11 SE Q6,356.03 $795.00       40110547271 
SOFT-
12.1.1 

07/05/2010 1 Stata Release 11 IC Q5,156.78 $645.00       30110536352 
SOFT-
12.2.1 

07/05/2010 1 Stata Release 11 IC Q5,156.78 $645.00       30110536353 
SOFT-
12.2.2 

07/05/2010 1 Stata Release 11 IC Q5,156.78 $645.00       30110536354 
SOFT-
12.2.3 

07/05/2010 1 SPSS Statics 18 + Regression Q21,186.59 $2,649.98       

15374282 / 
C26A506204B3974D4A2

2 
SOFT-
14.1.1 

07/05/2010 1 SPSS Statics 18 + Regression Q21,186.59 $2,649.98       

15374283 / 
FE084320DDFAA5C61D

52 
SOFT-
14.1.2 

07/05/2010 1 SPSS Statics 18 + Regression Q21,186.59 $2,649.98       

15374284 / 
DD6396DAE0612300C4

43 
SOFT-
14.1.3 

05/05/2010 1 
MAXQDAplus Single-User License + 
Backup CD Q5,876.33 $735.00       

YEDSO-73QC0-j4F3R-
8Yg7O-pgn3k-0U6EI 

SOFT-
15.1.1 

05/05/2010 1 MAXQDAplus Single-User License Q5,756.40 $720.00       
gPDSS-73QC0-j4F3L-
8Yg7O-Zgn3k-0j6Ea 

SOFT-
15.1.2 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base Program 
Single-User License w/ User's Guide 
Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001210 

SOFT-
16.1.1 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base Program 
Single-User License w/ User's Guide 
Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001310 

SOFT-
16.1.2 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base Program 
Single-User License w/ User's Guide 
Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001410 

SOFT-
16.1.3 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base Program 
Single-User License w/ User's Guide 
Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001510 

SOFT-
16.1.4 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base Program 
Single-User License w/ User's Guide 
Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001610 

SOFT-
16.1.5 



Informe Anual AF 2012 y Cuarto Informe Trimestral  (IT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 113 - 

 

DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salva
ge 

Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

27/05/2010 1 TeleForm v10.4.1 Q379,930.50 $47,790.00       809400 
SOFT-
17.1.1 

    
 $193,397.08  

     

          

01/03/2005 1 

Vehículo Cherokee Limited 2005 
Atlantic Blue Q191,142.50 $25,250.00        1J8GL58K95W545359 AUTO-001 

01/03/2005 1 

Vehículo Cherokee Limited 2005 
Light Khaki Q191,142.50 $25,250.00        1J8GL58K85W577641 AUTO-002 

19/08/2010 1 
Vehículo Jeep Cherokee Sport 2010 
Plateado Metálico 

Q195,899.
55 $24,500.00       1J4PN2GK3AW158490 AUTO-003 

    
   $75,000.00  

     

          

 
  En trámite de baja y reposición 

       

 
  

Equipo no incluido por error en el reporte anual 
2011 
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PURCHASE BY CONTRACTOR 

 

DATE 
CANT

. 
DESCRIPTION 

Cost In 
QUETZALES 

Cost In US 
Dollars 

Salvage 
Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE US$ 

SERIAL NUMBER 
CODIGO 

INVENTARIO 

10/02/2012 1 Proyector Epson Powerlite S12 Q5,370.00 $693.80 
      

PSPK1Y04589 
EQC-

13.11.1 

11/05/2012 1 Proyector Epson Powerlite S12 Q4,825.89 $621.09 
      

PSPK1Y00182 
EQC-

13.11.2 

11/05/2012 1 Proyector Epson Powerlite S12 Q4,825.89 $621.09       PSPK1Y01897 
EQC-

13.11.3 

11/05/2012 1 Proyector Epson Powerlite S12 Q4,825.89 $621.09       PSPK1X06803 
EQC-

13.11.4 

11/05/2012 1 Proyector Epson Powerlite S12 Q4,825.89 $621.09       PSPK1Y00220 
EQC-

13.11.5 

11/05/2012 1 Proyector Epson Powerlite S12 Q4,825.89 $621.09       PSPK1X01954 
EQC-

13.11.6 

    
$3,799.26 

      

DATE 
CANT

. 
DESCRIPTION 

Cost In 
QUETZALES 

Cost In US 
Dollars 

Salvage 
Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE US$ 

SERIAL NUMBER 
CODIGO 

INVENTARIO 

24/02/2010 1 
Adobe Creative Suite 4 Standard 
para Mac   $1,400.11        

1327-0591-5697-
0509-7700-7973 

SOFT-
08.3.3 

24/02/2010 1 
Adobe Creative Suite 4 Standard 
para Mac   $1,400.11        

1327-0595-6125-
3935-5293-2189 

SOFT-
08.3.4 

13/04/2012 1 

AVG Anti-Virus Business Edition 
2012 para 25 usuarios por 2 años, 
incluye disco de instalación. Q7,205.04 $939.38       

KIVPD-7JIJR-
NUQU2-A4UBY-
ZLLHZ-UBSLC 

SOFT-
18.1.1 

    
$3,739.59 

     

          

 
  

Software comprado en 2010 y extraviado durante el envío a Guatemala. Posteriormente fue recuperado, razón por la cual no 
se encuentra reportado en 2011 y se agrega en este período. 
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OTHERS DISPOSALS 
 

DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salvag
e 

Value 

Estimate
d Life 

CURREN
T VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

11/10/2010 1 
Impresora Multifuncional Brother MFC-
8480DN Q5,215.18 $647.85       G0J463841 

EQC-
09.4.1 

02/11/2010 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $521.29       
1D081U011101005

87 
EQC-
13.7.1 

02/11/2010 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $521.29       
1D0812011102805

58 
EQC-
13.7.2 

02/11/2010 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $521.29       
1D081U011101007

24 
EQC-
13.7.3 

    
$2,211.72 

      

DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 

Salvag
e 

Value 

Estimate
d Life 

CURREN
T VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

01/03/2005 1 
Impresora C760N 25 PPM color/mono 
LEXMARK Q8,478.40 $1,120.00       940K04G 

EQC-
08.2.2 

    
$1,120.00 

     

          

 
  

Property disposition approval to remove December, 2010 by Luis Rivera, report not included because the entity that 
received the donation had not delivered sealed and signed the forms received. 

          

 
  

Property disposition approval to remove July 25, 2012 by Claudia M. 
Enriquez. 
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Anexo B. Performance Monitoring Results 
 

 
 
  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
PLAN DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO 
INFORME AÑO  3 (2012)  preliminar 

  
 

 

Septiembre 2012 
 

Este material ha sido elaborado bajo la Orden de Trabajo No. EDH-I-00-05-00033  de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Misión Guatemala (USAID/G), 

con Juárez y Asociados: proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula y en apoyo al  
Convenio de donación de objetivo estratégico No. 520-0436.7,  “Inversión Social:  

personas más sanas y con mejor nivel de educación”. 
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Tercer Informe del Plan de Monitoreo del Desempeño 
Proyecto Reforma Educativa en el Aula – Año Fiscal 3 (2012) 

 
 

I Introducción  
 
En general el proyecto ha avanzado en el cumplimiento de las metas de asistencia técnica 
al Ministerio de Educación de Guatemala establecidas para el tercer año de 
implementación (2012). De los veinticinco indicadores propuestos, este año se superaron 
diez y siete; cinco se alcanzaron como fue proyectado, dos tuvieron un desempeño muy 
cercano a lo planificado y uno no fue  alcanzado.  
 
Estos logros se resumen en la forma siguiente: 
 

Componente 
Indicadores alcanzados o 

superados 

Fortalecimiento institucional para una educación 
efectiva y de calidad en el aula  

11 de 11: 100% 

Mejor formación docente  
4 de 4: 100% 

Observación 2.4 Estudiantes graduados 
del programa de maestría 9 de 10. 

Un modelo nacional basado en estándares para 
educación bilingüe intercultural (enfocado en 
lectoescritura de preprimaria hasta 3r.grado) 
consolidado, negociado, validado e implementado  

4 de 5: 80% 
No cumplido:  3.1 Porcentaje de  docentes 
en zonas de oportunidad que comprenden y 

aplican el modelo de educación  bilingüe 
intercultural en el aula 

Mejorando las oportunidades de aprendizaje  

5 de 5: 100% 
Observación 4.5 el MINEDUC asumió 

totalmente la implementación del modelo de 
Educación Inicial y Preprimaria. 

 
 
Para la cuantificación de los indicadores se cuenta con la evidencia necesaria, la cual se 
colecta de acuerdo al plan establecido al inicio del proyecto.   

 
II Resultados 
 
El informe contiene un conjunto de tablas en que se aprecia la lista de indicadores 
propuestos para cada componente. Las metas aparecen en la columna meta/revisada. La 
siguiente columna presenta el resultado del año, o la frecuencia acumulada del indicador 
hasta el año fiscal 2012. La última columna describe la actividad o producto alcanzado. 
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A. COMPONENT 1: Institutional Strengthening for Effective Quality of Education 
in the Classroom 

 
Result 1: Increased institutional capacity of the Ministry of Education and other 
stakeholders to design, plan, implement, and measure education quality in the 
classroom. 
 
Destaca que ocho de los once indicadores propuestos para este componente fueron 
superados, y los otros tres se alcanzaron satisfactoriamente. 
 
Performance Indicator 1.1 Education system laws, policies, regulations or guidelines 

developed or modified with USG assistance to improve equitable access to or the 
quality of basic education services. (OP indicator) 

 
En el período destaca la asistencia técnica brindada al Ministerio de Educación para 
el desarrollo de lineamientos para el programa nacional de lectura “Leamos Juntos”, 
iniciativa de la nueva administración.  También, como resultado de los esfuerzos de 
asistencia técnica, el Ministerio emitió el Acuerdo Ministerial para dar vigencia al 
Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo (SINAE). En las zonas de 
oportunidad, las Direcciones Departamentales de Educación emitieron resoluciones 
para dar vigencia a los planes de lectura. Finalmente, como resultado del apoyo 
técnico y financiero para el reclutamiento, evaluación y selección de candidatos(as), 
el Ministerio emitió Acuerdos de nombramiento para 25  Directores Departamentales 
de Educación. 

 
Tabla 1: Número de documentos oficiales publicados que comprometan nuevos recursos 
(fondos, personal, equipo y / o materiales) para aumentar el acceso equitativo o para 
mejorar la calidad (enseñanza y apoyo al sistema) de los servicios de educación básica. 
 

Año 
Meta/ 

Revisada 
Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
5 
7 

10 
15 (LOP) 

0 
5 
7 

11 
 
 

 Programa de lectura: Leamos 
juntos   

 Acuerdo Ministerial de creación 
del  SINAE  
AM 3639-diciembre/2011 

 Resoluciones sobre planes 
departamentales de lectura 
(Totonicapán y San Marcos) 

 Acuerdos de contratación de 25 
directores(as) departamentales 
de educación. 

 
Perfomance indicator 1.2 MOE systems, units, divisions, initiatives with quality assurance 

mechanisms  
 

En las zonas de oportunidad se han establecido ocho comisiones municipales de 
calidad educativa, con las que se han establecido mecanismos para dar seguimiento 
a sus Planes Educativos.  En igual forma, se ha trabajado con Directores(as) de 
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Unidades sustantivas del MINEDUC un modelo de gestión de la calidad educativa, y 
un sistema de monitoreo de la calidad educativa. 

Tabla 2: Número de sistemas, unidades, divisiones, iniciativas que tienen objetivos, 
indicadores,  medidas, procedimientos de colección de datos, y plan de análisis para 
monitorear el desempeño educativo. 
 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

TBD 
5 

10 
15 

20(LOP) 

 
2 
5 

15 
 

 Modelo de gestión de la calidad 
educativa. 

 Sistema de monitoreo de la 
calidad educativa 

 Ocho “Comisión de Calidad  
Educativa Municipales” 

 
Perfomance indicator 1.4 Indicators that report on standards (children meeting learning 

standards and schools meeting opportunity standards) adopted, used and publicized 
by the MOE  

 
Estándares de calidad para mejorar los aprendizajes fueron incorporados en dos 
procesos claves del sistema educativo nacional: a) textos y materiales educativos, y 
b) los cuestionarios de oportunidades de aprendizaje. Los estándares de calidad se 
incorporaron en los textos y materiales porque el diseño estuvo alineado con lo que 
prescribe el Currículo Nacional Base.  Y los cuestionarios porque en ella se recopila 
información anual que mide el avance del sistema. Estos materiales constituyen 
parte de la batería de materiales de evaluación que realiza el MINEDUC anualmente 
a estudiantes. 

 
Tabla 3: Número de criterios publicados, para ser sistemáticamente utilizados por el 
MINEDUC para determinar el desempeño del sistema en promover acceso y calidad. 
 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
1 
2 
4 
6 

0 
2 
4 
6 

 Libros de textos y otros 
materiales didácticos 

 Cuestionario de factores 
asociados que aplica  
DIGEDUCA, en las 
evaluaciones. 

 
 

 
Perfomance indicator 1.5 Individuals trained in strategic information management     (OP 
indicator) 
 

Se capacitaron a representantes de organizaciones locales que integran las 
“comisiones municipales de calidad educativa” para el manejo estratégico de 
información con el propósito de conocer el estado educativo de su localidad y 
mejorar la versión de los planes educativos municipales incorporando información 
actualizada para el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizajes. Esta 
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tarea fue coordinada con el proyecto de Políticas en Salud y Educación (HEPP) 
donde el personal del proyecto se incorporó en el diseño y desarrollo de la “sala 
situacional de educación”.  Esta herramienta es una versión más amigable de la 
Plataforma de Información Social Integrada (PISI) del Ministerio de Educación de 
Guatemala.  Fue diseñado para uso de tomadores de decisiones, pues no requiere 
experiencia en el manejo de bases de datos. 

 
Tabla 4: Número de  los gestores locales de trabajo con la educación que reciben por lo 
menos 24 horas de formación en gestión de la información estratégica. 
 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
10 
15 
20 

30 (LOP) 

0 
5 

20 
44 
 
 

Miembros de “comisiones 
municipales de calidad educativa” 
capacitados en el uso de la Sala 
Situacional de Educación, para el 
manejo estratégico de información. 
 

 
 
Perfomance indicator 1.6 Individuals  trained in monitoring and evaluation     (OP indicator) 
 

Se capacitaron a integrantes del Equipo Pedagógico Municipal de Concepción 
Chiquirichapa, del departamento de Quetzaltenango para incorporarlos a 
actividades de monitoreo de la calidad educativa en su municipio. Esta tarea se 
incorporó a solicitud del alcalde municipal para hacer una evaluación del estado 
educativo del municipio, con el propósito de aumentar la incidencia de la 
corporación municipal en el mejoramiento de la calidad en el municipio.  

 
Tabla 5: Número de técnicos (nacionales o locales) responsables de monitoreo del 
desempeño educativo que reciben 24 horas de capacitación. 
 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
10 
15 
20 

30 (LOP) 

0 
11 
26 
32 
 
 

Integrantes del equipo técnico 
pedagógico del municipio de 
Concepción Chiquirichapa 
capacitados para el monitoreo de la 
evaluación censal de estudiantes 
en el municipio. 

 
Perfomance indicator 1.7 Education administrators and officials trained (OP indicator) 
 

Con trabajo intenso de capacitación, se hizo la formación de personal distrital del 
MINEDUC para la elaboración de Planes Educativos Municipales, que priorizan el 
primer grado y la adquisición de la lectura. 
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Tabla 6: Número de administradores educativos que reciben al menos 24 horas de 

capacitación en áreas de toma de decisiones y M&E 
 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
26  
31  
36  

41 (LOP) 

 
26 
36 
44 
 
 

Personal distrital de ocho 
municipios capacitados en la 
elaboración de planes educativos 
municipales. 

 
Perfomance indicator 1.8 Individuals trained in education management and education 

reform in the classroom 
 

Se inició el Diplomado Universitario en Lectoescritura y español oral para docentes 
de Totonicapán, con la Universidad Rafael Landivar y en estrecha coordinación con 
la DIDEDUC de Totonicapán.  Se inscribieron 232 docentes de preprimaria y primer 
grado de cinco municipios. Para favorecer el manejo adecuado de la lectoescritura 
en idioma K´iche´, se desarrolló un programa de nivelación, además del programa 
general. 

 

Tabla 7: Número de individuos que participan en actividades de desarrollo profesional  
 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

TBD 
759 

1000 
1025 

1050 LOP) 

0 
759 
979 

1211 

Docentes inscritos al diplomado de 
lectoescritura y español oral de 
Totonicapán (232) 

 
Perfomance indicator 1.9 Host country institutions with improved management information 

system 
 

Se estableció colaboración con DIGEACE para la instauración de la plataforma 
virtual del Sistema Nacional de Certificación de Entidades Educativas SINACE.  Así 
mismo, con la Dirección General de Planificación -DIPLAN, se realizó un proceso de 
apoyo técnico para la instauración de un modelo de predicción de la demanda de 
docentes, para esta actividad, se coordinó con el Proyecto de Políticas Públicas en 
Salud y Educación USAID/HEPP. 
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Tabla 8: Número de instituciones educativas que reciben y usan equipo, tecnología y/o 
capacitación para monitorear acceso a aulas de calidad. 
 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
1 
2 
3 

4(LOP) 

0 
1 
2 
4 

DIGEACE (Certificación de textos 
en la plataforma) 

 
DIPLAN (demanda de docentes) 

 

 
Perfomance indicator 1.10 Studies, information gathering or research activities conducted  
 

Durante el período, se desarrollaron cinco procesos investigativos, cuyos 
resultados ofrecen al sistema valiosos aportes para el mejoramiento de la calidad 
educativa. 

 
Tabla 9: Número de estudios con metodología de investigación apropiada que proveen 
resultados para fortalecer acceso equitativo a aulas de calidad. 
 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
2 
4 
6 

8(LOP) 

0 
4 
8 

13 
 

 Estudio pre y post Línea base 
2012  

 Evaluación Basada en 
Currículo. 

 Estudio de edad ingreso – 
Segundo informe 

 Percepciones sobre EBI. 

 Deserción de estudiantes de 
diplomado y maestrías. 

 
Perfomance indicator 1.11 No. of studies published and disseminated 
 

A través de expertos del proyecto, se presentaron dos estudios ante audiencias 
académicas importantes:  College Board, y, Comparative & International Education 
Society. 

 

Tabla 10: Número de investigaciones que proveen resultados para fortalecer acceso 
equitativo a aulas de calidad disponibles en formato digital o impreso, presentados en 
eventos públicos. 
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Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
2 
4 
6 

8(LOP) 

0 
3 
4 
6 
 

 Herramientas de Evaluación en el 
Aula que favorecen el  desarrollo 
de competencias básicas. College 
Board, Panamá. Justo Magzul 

 Comparative & International 
Education Society, Puerto Rico. 
Sophia Maldonado  

 
Perfomance indicator 1.12 Outreach events focused on classroom level reform 
 

La introducción del tema “Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social” tuvo 
en este indicador su mejor expresión, con la realización de una campaña por 
diferentes medios alternativos, para promover la calidad educativa. 

  
Tabla 11: Número de actividades de sensibilización (campañas de información y otras) 
sobre el acceso equitativo y / o calidad educativa realizadas en zonas de oportunidad. 
 

 
Año 

Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
5 

10 
15 

20(LOP) 

0 
8 

14 
15 

Campaña de comunicación 
alternativa (foros, tv, diálogos, 
ferias de lectura, publimóviles, 
escuelas para padres) 
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COMPONENT 2: Improved Teacher Professional Development 
 
Result 2: Teacher professional development system designed, negotiated, validated 
and implemented 
 
Destaca que de los cuatro indicadores del componente, dos fueron superados, uno se 
alcanzó como fue programado y uno se alcanzó en 90%.  
 
Perfomance indicator 2.2 Institutional partnerships established with national and 

international universities and institutions to reform education courses, career, 
teacher training, and teacher career development. 

 
El proyecto logró establecer con las universidades (pública y privadas) un consorcio 
para apoyar la formación docente.  Entre los logros de esta alianza institucional, es 
la propuesta, avalada por el Consejo de Decanos y Directores de Facultades de 
Educación, de formación inicial y continua de docentes, que será presentada 
públicamente en el primer trimestre del año fiscal 2013.  

 
Tabla 12: Total de alianzas establecidas 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
1 
2 
3 

5(LOP) 

0 
2 
3 
4 

Consorcio de universidades. 

 
Perfomance indicator 2.3 Technical support actions provided to the technical committees 

to support training and teacher development.  
 

El Programa Nacional de Lectura, presentado por la nueva administración como su 
acción prioritaria, fue apoyado fuertemente con asistencia técnica de los expertos 
del proyecto, tanto a nivel nacional como en las Direcciones Departamentales de 
Educación de las zonas de oportunidad. 

 
Tabla 13 Número de acciones de asistencia técnica  

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
2 
3 
5 
5 

0 
3 
4 
5 

Comisión Nacional de Lectura   

 

 
 
Perfomance indicator 2.4   Students graduated from Master Degree Program in Education. 
 

Durante el período, se graduó la primera cohorte de becarios del Programa Frank 
Fairchild que se realiza con la Universidad del Valle de Guatemala.  Once 
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estudiantes alcanzaron esta meta, nueve de los cuales recibieron beca del 
proyecto, y los otros dos fueron becados por USAID/Alianzas.  Una estudiante que 
fue retirada por no promover un curso, continuó estudiando cubriendo los gastos 
con sus propios recursos y se espera que se gradúe al final del año calendario 
2012, junto con la cohorte dos. 
 

Tabla 14: Número de estudiantes que graduados de Maestría  

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
0 
0 

10 
20 (LOP) 

0 
0 
0 
9 

Nueve estudiantes de la cohorte 
2010 egresados de la Maestría en 
Liderazgo y Gestión Educativa de 
la Universidad de Valle de 
Guatemala. 

 
Perfomance indicator 2.5 Persons trained as Teacher Professional Development Experts 
 

El proyecto continuó apoyando al MINEDUC a través de la formación de recursos 
humanos para realizar acciones de acompañamiento pedagógico, que es 
reconocido como factor clave para lograr calidad educativa en las aulas.   

 
Tabla 15: Número de personas formadas como expertos de desarrollo docente  

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
10 
20 
30  
40 

0 
41 
59 
35 

Estudiantes inscritos en la segunda 
cohorte de la Maestría de 
Liderazgo par el Acompañamiento 
Educativo. 
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COMPONENT 3: Standards, life competencies, curriculum, materials, 
and testing for effective first and second language acquisition and 
student learning  

 
Estos indicadores muestran el desempeño del proyecto en temas vinculados al desarrollo 
efectivo de la lectura usando L-1 y L-2; mostrando que cuatro de los cinco fueron 
alcanzados satisfactoriamente. 

 
Perfomance indicator  3.1 Percent of teachers in opportunity zones that understand and 

apply the Intercultural Bilingual Model in the classroom 
 

El indicador crítico en este componente corresponde al porcentaje de docentes que 
aplican el modelo bilingüe intercultural en zonas de oportunidad, fundamentalmente 
porque el Ministerio de Educación mediante el Viceministerio de Educación Bilingüe 
y DIGEBI no han realizado las acciones establecidas para la implementación 
generalizada del modelo que elaboraron en 2009, por lo que los docentes no lo 
conocen. Se realizaron actividades de medición de percepciones como alternativa. 

 
Tabla 16:  Docentes que demuestran comprensión y aplicación correcta del Modelo en las 
zonas de oportunidad 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
25 
40 
60 
75 

0 
ND 
ND 

 
 

- Pregunta directa: El 6% de 
docentes evaluados conocen el 
Modelo Educativo Bilingüe 
Intercultural (N=169). 

- Pregunta indirecta: El 75% 
considera que una parte del 
modelo puede ser implementado 
en el aula. 

 
Perfomance indicator 3.2 Number of reading assessments implemented in opportunity 
zones 
 

Al inicio del año académico se evaluaron estudiantes de primer grado usando el 
instrumento “Lecto Escritura Emergente” (LEE). Además se realizaron 
evaluaciones en segundo y tercer grado usando los instrumentos de evaluación 
estandarizadas del Ministerio de Educación de Guatemala. Simultáneo a la 
evaluación de estudiantes en siete municipios conducidos por el proyecto, la 
Dirección de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA) aplicó los 
instrumentos de LEE y PAMI en una muestra de estudiantes a nivel nacional.  
Asimismo se diseñó y aplicó el instrumento denominado Evaluación Basada en 
Currículo con el propósito de evaluar sistemáticamente las destrezas básicas de 
lectura, ortografía y escritura de los estudiantes. 
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Tabla 17: Número aplicaciones de pruebas de lectura utilizadas para evaluar a los 
estudiantes en las zonas de oportunidad. 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
9 

20 
31 

39 (LOP) 

0 
9 

21 
43 
 

- Evaluación de LEE en 7 
municipios. 

- Evaluación nacional de  lectura 
nacional. 

- Evaluación de lectura en 7 
municipios al inicio y final del 
año. 

- Evaluación basada en 
Currículo. 

 
Perfomance indicator 3.3 Education policies, regulations or guidelines drafted, modified or 

monitored with USG assistance to implement education standards in the classroom, 
reading methodologies, text book policy and materials distribution 

 
El trabajo con la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa 
DIGEDUCA continúa rindiendo frutos, ya que con la asistencia técnica brindada, se 
lograron definir los criterios de desempeño de estudiantes en lectura en idioma 
k’iche’ y kaqchikel utilizando la metodología separador (Bookmark).  Esta tarea se 
realizó con docentes expertos que trabajan primero y tercero primaria. 

 
Tabla 18: Número de documentos oficiales publicados que proporcionan orientación para 
aplicación de los estándares educativos en el aula. 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
1 
2 
3 
4 

0 
2 
3 
5 
 

Bookmark en k’iche’ y kaqchikel 
con la Dirección General de 
Evaluación e Investigación 
Educativa/DIGEDUCA. 

 

 
Perfomance indicator 3.4 Activities carried out to promote reading 
 

El mandato del proyecto para promover la lectura en las zonas de oportunidad, fue 
muy exitoso, como es el caso de las bibliotecas comunitarias que desarrollan 
diversas actividades con el apoyo de voluntarios locales, las ferias municipales de 
lectura, y otras formas alternativas de promover la lectura fueron implementadas. 
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Tabla 19:  Número de actividades para promover la lectura. 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
15 
35 
60 

75 (LOP) 

0 
18 
36 
66 
 

-  Actividades de animación a la 

Lectura en 10 bibliotecas 
comunitarias;  

-  7 ferias de lectura en igual 
número de municipios;  

-  un diálogo comunitario sobre el 
tema de lectura; 

-  una actividad radial sobre el tema 
de lectura. 

- 11 Escuelas para Padres. 
 
Perfomance indicator 3.5 Number of textbooks and other teaching and learning materials 
provided with USG assistance.  (OP indicator) 
 

A requerimiento del MINEDUC, se completó la serie de rotafolios en idiomas 
mayas:  Mam, Q´eqchi´ y Kaqchikel, que son utilizados como herramienta docente 
para enseñanza de la lectura. 

 
Tabla 20:  Número de textos y otros materiales educativos aceptados por el MINEDUC  

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
20 
32  
40  

44 (LOP) 

0 
20 
67 
70 

Tres rotafolios didácticos en idioma 
en los siguientes idiomas: 
- mam,  
- q’eqchi’ y  
- kaqchikel 

 

 
  



Informe Anual AF 2012 y Cuarto Informe Trimestral  (IT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 130 - 

 

COMPONENT 4: Increased Opportunities to Learn  
 
Los indicadores propuestos para este componente alcanzaron un nivel excepcional. 
Destaca el establecimiento de alianzas con instituciones para mejorar las oportunidades 
de aprendizaje, la integración de líderes distritales de educación a sumarse a la Comisión 
de Educación Municipal y la continuidad en el desarrollo de la Cátedra Bloom. 
 
Perfomance indicator 4.1 Institutional partnerships established with national or 

international institutions to increase opportunities to learn opportunity zones 
 

Acciones coordinadas entre entidades cooperantes internacionales ha permitido al 
MINEDUC lanzar con éxito el Programa Nacional de Lectura: USAID, UNICEF y 
OEI.  Así mismo, se firmó un Acuerdo de Cooperación en temas de lectura con 
Plan Internacional. 

 
Tabla 21: Número de asociaciones institucionales establecidas 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
2 
4 
6 

8(LOP) 

0 
2 
4 
7 
 

- Acuerdo de Cooperación con la 
entidad Plan Internacional  sobre 
el tema de lectura. 

- Cooperación al Ministerio de 
Educación con relación al 
Programa Nacional de Lectura 
con UNICEF y OEI.    

 
Perfomance indicator 4.2 Alliances created with donors, private sector, local governments 

and others 
 

En las zonas de oportunidad, se ha logrado promover la organización de 
Comisiones de educación, que aglutinan a diferentes entidades de la sociedad 
civil. 

 
Tabla 22:  Número de alianzas establecidas 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
2 
4 
6 

8(LOP) 

0 
2 
6 

15 
 

- Organizaciones locales 
participando en Comisión 
Municipal de Educación en nueve 
municipalidades (Totonicapán 5, 
Quiché 2, San Marcos 1, 
Quetzaltenango 1). 

 
Perfomance indicator 4.3 Municipalities participating in improvement of quality of 
education related activities. 
 

Se promovió la elaboración de Planes Educativos Municipales con una amplia 
participación de Municipalidades y entidades de la sociedad civil. Nota 
sobresaliente fue la incorporación de Concepción Chiquirichapa. 
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Tabla 23:  Municipalidades participando en actividades de mejora de la calidad de la 
educación 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
2 
4 
8 

12(LOP) 

0 
4 
6 

13 

- Cinco planes municipales de 
educación en Totonicapán y 1 en 
San Marcos.  

- Municipalidad de Concepción 
Chiquirichapa liderando el 
proceso de mejoramiento de la 
calidad educativa del municipio. 

 
Perfomance indicator 4.5 Degree of implementation of Early Childhood Education Model 
 

Con el cambio de gobierno, se presentó un retraso en el plan de implementación 
del modelo, que sin embargo pudo ser relativamente recuperado, siendo el 
aspecto más importante, la declaración por parte de la Presidencia de la República 
y la Ministra de Educación, sobre la prioridad del nivel preprimario.  El MINEDUC 
asumió totalmente la implementación de un pilotaje, en dos regiones (español y 
K´iche´), nombrando los docentes requeridos, y realizando las caracterizaciones 
previstas con apoyo de las comunidades. 

 
Tabla 24: Porcentaje de actividades realizadas en el plan de implementación 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
25% 
40% 
60% 
75% 

0 
30% 
40% 
50% 

 

- El MINEDUC autorizó la 
contratación de los ocho 
docentes requeridos para 
implementar el piloto.   

- Se realizó la caracterización de 
las  dos comunidades. 

- El MINEDUC asumió la totalidad 
de actividades vinculadas al 
piloto. 

 
Perfomance indicator 4.6 International conferences organized under Cátedra Bloom 

lecture series 
 
Durante el tercer año de implementación, se realizaron cuatro conferencias de la 
Cátedra Benjamín Bloom, una con UPANA realizada en Totonicapán, con más de 
300 participantes, una con EFPEM-USAC con más de 350 participantes, y dos con 
Universidad del Valle de Guatemala. 
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Tabla 25:  Número de conferencias organizadas 

Año 
Meta/ 
Revisada 

Actual Explicación  

Baseline 
2010 
2011 
2012 
2013 

0 
5 

14 
19 

24 (LOP) 

0 
9 

16 
20 

- Donald Wise: Liderazgo 
Académico  

- Silvia Lynan Thompson: 
Mejoramiento de la lectura  

- Michael Rodríguez: Instrumentos 
de evaluación.  

- Antonio Bolivar/: Rediseñar el 
currículum 

 
III Conclusiones: 
 
En términos generales, proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula ha avanzado en el 
cumplimiento de las metas de asistencia técnica al Ministerio de Educación de Guatemala 
establecidas para el tercer año fiscal 2012. Como se indicó de los veinticinco indicadores 
propuestos para el proyecto, sólo en uno no se tuvo avances por factores ajenos.   
 
El proyecto ha logrado posicionar el tema CALIDAD EDUCATIVA como el aspecto clave 
del sistema nacional de educación, lo que se evidencia en las diversas iniciativas que se 
implementan en el país. 
 
El apoyo brindado al diseño e implementación nacional y departamental del Programa 
Nacional de Lectura “Leamos Juntos”, es congruente con la estrategia de USAID para 
Guatemala, y ha representando presencia importante del proyecto.  
 
Se ha promovido el uso de evidencia para la toma de decisiones, especialmente en las 
zonas de oportunidad a través de la Sala Situacional de Educación. 
 
El establecimiento del consorcio de universidades y el trabajo conjunto de estas entidades 
con el MINEDUC es un avance muy importante para la formación docente (inicial y 
continua).  
 
La dinámica de evaluación de los aprendizajes se ha establecido y se mantiene 
continuamente en el sistema educativo, lo que implica la consolidación de DIGEDUCA. 
 
Las alianzas entre Municipalidades, Ministerio de Educación (distrital y Departamental) y 
entidades de apoyo favorece la adopción de agendas locales de mejora de la calidad 
educativa, que con un adecuado seguimiento impactarán favorablemente en los 
aprendizajes de la niñez y juventud atendida en el sistema. 
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Anexo C. Lista de productos del trimestre 
 
Componente 1 
 
Anexo 1.1 
Modelo de gestión de la calidad actualizado 
Anexo 1.2 
Manual de funciones de los comités de calidad escolar  
Anexo 1.3 
Documento de actualización “Requerimientos para la plataforma Web del SINACE”. 
 
Componente 2 
 
Anexo 2.1 
Propuesta de SINAFORHE 
Anexo 2.2 
Competencias docentes 
Anexo 2.3 
Informe trimestral UPANA  
Anexo 2.4 
Informe trimestral URL  
Anexo 2.5 
Perfil de egreso de docentes del profesorado en educación preprimaria y primaria 
Documento base para la formación inicial de docentes del nivel preprimario y primario - 
Consorcio de Universidades 
Formación continúa 
Anexo 2.6  
Informe trimestral EFPEM- USAC 
Anexo 2.7 
Investigación sobre motivos de deserción de programas universitarios 
Anexo 2.8 
Documento base para elaborar el Plan Departamental de Acompañamiento Pedagógico 
Anexo 2.9 
Informe preliminar sobre efectividad de asistencia técnica 
Anexo 2.10 
Gestión docente y formación inicial de Beatrice Avalos y Patrick Scott 
 
Componente 3 
 
Anexo 3.1  
Informe de sistematización del trabajo realizado con  DIGEBI  
Anexo 3.2 
Borrador de la propuesta de estrategias para la generalización de EBI en el MINEDUC  
Anexo 3.3 
Rotafolios en Mam, Q’eqchi’ y Kaqchikel finalizados 
Anexo 3.4 
Informe de la validación lingüística del rotafolio en mam 
Anexo 3.5 
Aval lingüístico de los rotafolios en idiomas mayas emitido por la ALMG  
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Anexo 3.6 
Diseño de la entrega técnica de rotafolios y megalibros 
Anexo 3.7 
Manual de Buenas Prácticas de EBI revisado 
Anexo 3.8 
Diseño de la entrega técnica de textos y guías de CCNN y CS 
Anexo 3.9 
Pasos para trabajar en la Política Nacional de Textos y Materiales Educativos 
Anexo 3.10 
Informe de revisión de los materiales del modelo del nivel inicial y preprimaria Caminemos 
Juntos elaborados en idioma k’iche’  
Anexo 3.11 
Cuaderno de trabajo para 6 años, modalidad no escolarizada 
Anexo 3.12 
Guía para niños de seis años  
Anexo 3.13 
Módulo de Lineamientos metodológicos para la aplicación del modelo (versión en revisión) 
Anexo 3.14 
EESNAJ y ELGI en versión digital  
Anexo 3.15 
Formato 2 para evaluación de comprensión lectora 
Anexo 3.16 
Banco de lecturas, 2ª. fase (digital) 
Anexo 3.17 
Propuesta para la Integración de Competencias Básicas para la Vida en el Currículo del 
Ciclo Diversificado del nivel medio 
Anexo 3.18 
Informe de validación de la propuesta de  transformación del nivel medio Guatemala (en 
revisión) 
Anexo 3.19 
Propuesta de reorganización de las carreras del ciclo diversificado del nivel medio en 
Guatemala (en revisión) 
Anexo 3.20 
Plan de acción y acuerdos para ampliación de la implementación del modelo 
Anexo 3.21 
Documento de intersectorialidad 
Anexo 3.22 
Diseño del curso para docentes del nivel preprimario  
 
 
Componente 4 
 
Anexo 4.1 
Estudios de capital social 
Anexo 4.2 
Informe final CDRO 
Anexo 4.3 
Informe de capacitación en el uso de la PISI 
Anexo 4.4 
Planes educativos municipales 
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Anexo 4.5 
Planes de lectura de los departamentos con intervención del proyecto  
Anexo 4.6 
Planes departamentales de las DIDEDUC publicados en el portal del Mineduc y en 
implementación (en versión digital) 
Anexo 4.7 
Informe trimestral Fundación Riecken 
Anexo 4.8 
Planes de acción de bibliotecas comunitarias del segundo semestre 2012 
Anexo 4.9 
Informe trimestral PRODI 
Anexo 4.10 
Guía de animación a la lectura. 
Anexo 4.11 
Informe trimestral AKEBI 
Anexo 4.12 
Guías para talleres de aprendizajes esperados para Escuela de padres y madres 
Anexo 4.13 
Cuentos en los idiomas locales 
Anexo 4.14 
Bases para el concurso de megalibros 
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Anexo D: Informes de estatus de requerimientos de la orden de trabajo 
 
1.1 Estrategia de modalidades de asistencia técnica 

1.3 Plan de aseguramiento de la calidad 

1.4  Agenda de investigación 

1.5 Estrategia de comunicación para el desarrollo 

1.5.1 Mecanismo de socialización de lectura inicial 

1.5.2 Campaña de concienciación de educación de calidad en el aula 

2.1. Estrategia y plan de implementación del SINAFORHE 

2.2 Consorcio de Universidades 

2.3 Estrategia de capacitación de la supervisión educativa 

2.4 Programa de liderazgo educativo 

2.5 Programa de becas Frank Fairchild 

2.6 Propuesta de formación inicial de docentes 

3.1 Plan de implementación del modelo de educación bilingüe intercultural  

3.2.1 Plan de desarrollo y validación de libros de texto y materiales 

3.2.2 Plan de provisión y distribución de libros de texto y materiales 

3.3. Evaluación de lectura en grados iniciales  

3.4 Estrategia de integración e implementación de competencias básicas para la vida  

3.5 Enfoque de transformación de educación secundaria 

3.6 Modelo de educación inicial y preprimaria 

4.1.1 Estrategia de enfoque intersectorial 

4.1.2 Estrategia de fortalecimiento de capacidades locales 

4.2 Estrategia de desarrollo y validación de un modelo a nivel municipal. 

 


